

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2020

المشتري العمومي: الإدارة العامة للجسور و الطرقات	اسم المسؤول عن خلية الصفقات العمومية و لقبه : صلاح الزواري
الهاتف: 71842481	الفاكس: 71787069
العنوان الإلكتروني: dgpc@mehat.gov.tn	

التاريخ التقديري										مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	آجال الإنجاز	موضوع الصفقة	
لإدانة الإنجاز	لتبليغ الصفقة	لنشر نتائج المناقصة	لإجابة لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعمد لجنة الشراءات	لفتح العروض	لإعلان عن المناقصة	لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المناقصة						
الدراسات															
22/08/2020	11/08/2020	04/08/2020	03/08/2020	13/07/2020	****	22/06/2020	22/05/2020	****	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	-	دراسة تهييب طرقات مرقمة		
02/09/2020	18/08/2020	12/08/2020	10/08/2020	20/07/2020	***	29/06/2020	28/05/2020	***	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	365 يوما	دراسة وصلة ربط الطريق الحزامية X20 بالطريق الحزامية X30 بولاية منوبة		
23/10/2020	13/10/2020	07/10/2020	07/09/2020	15/06/2020 25/05/2020	***	23/04/2020	24/03/2020	****	هبة BAD	عادية	طلب عروض مفتوح (préselection)	420	دراسة الأروقة الاقتصادية: دراسة مضاعفة الطريق الوطنية 15 (بوشبكة - تلابت - قفصة - قابس) بطول 230 كلم دراسة مضاعفة الطريق الوطنية 3 (جزوة - توزر) والوطنية 16 (توزر- قابس) بطول 270 كلم		
16/08/2020	06/08/2020	31/07/2020	30/07/2020	10/07/2020	****	10/06/2020	11/05/2020	***	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض	-	دراسة إنجاز جسور على الطرقات المرقمة		
24/07/2020	14/07/2020	08/07/2020	07/07/2020	17/06/2020	****	18/05/2020	16/04/2020	***	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض	-	دراسة محولات على الطريق الحزامية X20 مع مختلف الطرقات بين المخرج الغربي للعاصمة و الطريق السيارة A1		
03/09/2020	24/08/2020	18/08/2020	17/08/2020	28/07/2020	****	08/07/2020	08/06/2020	***	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض	-	دراسة محولين على مستوى تقاطع الحزامية الخارجية مع الطريق الوطنية رقم 3 و مع شارع الشهداء بالمروج		
24/07/2020	14/07/2020	08/07/2020	07/07/2020	17/06/2020	****	18/05/2020	16/04/2020	02/03/2020	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	-	دراسة تثبيت المنحدر على مستوى الطريق X20 Etude de stabilité des talus de la X20		
01/10/2020	21/09/2020	14/09/2020	10/09/2020	27/07/2020		28/05/2020	28/04/2020	15/04/2020	ميزانية الدولة	عادية	مفتوح	240	دراسة حوالي 1100 كلم من المسالك الريفية		
17/08/2020	06/08/2020	31/07/2020	30/07/2020	10/07/2020	****	10/06/2020	11/05/2020	***	ميزانية الدولة	عادية	مفتوح	300	دراسة استراتيجة لتحديد شبكة الطرقات المهيكلية		
17/08/2020	06/08/2020	31/07/2020	30/07/2020	10/07/2020	****	10/06/2020	11/05/2020	***	ميزانية الدولة	عادية	مفتوح	200	دراسة التأثيرات الاجتماعية و الاقتصادية لمشاريع الجسور و الطرقات		
مهمة المراقبة و الإشراف للأشغال															
24/01/2021	14/01/2021	08/01/2021	07/01/2021	18/12/2020	***	18/11/2020	19/10/2020	-	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	465	مهمة المراقبة لإنجاز أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 - قسطنطين 3		
07/02/2021	28/01/2021	22/01/2021	21/01/2021	01/01/2021	***	02/12/2020	02/11/2020	-	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	465	مهمة المراقبة لإنجاز أشغال الطريق الحزامية لجرجيس		

التاريخ التقديري										موضوع الصفقة	أجل الإنجاز	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة المشتريات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز
20/11/2020	05/11/2020	30/10/2020	29/10/2020	09/10/2020	***	09/09/2020	10/08/2020	-	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	360	مهمة المراقبة لأشغال المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس (قسط عدد 3)										
-	27/07/2020	06/07/2020	19/06/2020	21/05/2020	-	30/04/2020	30/03/2020	جاهزة	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض وطني مضيق	1200	مهمة المتابعة والإشراف الفني لأشغال بناء الطريق السيارة تونس - السبيخة (2 أقساط) (Phase préqualification)										
15/01/2021	14/12/2020	23/11/2020	02/11/2020	12/10/2020	-	14/09/2020	27/07/2020	جاهزة	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض وطني مضيق	1200	مهمة المتابعة والإشراف الفني لأشغال بناء الطريق السيارة تونس - السبيخة (2 أقساط) (Phase Consultation)										
-	01/06/2021	18/05/2021	16/04/2021	16/03/2021	-	25/02/2021	21/12/2020	جاهزة	BEI/ ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض دولي مضيق	1200	مهمة المتابعة والإشراف الفني لأشغال بناء الطريق السيارة السبيخة - جلمة (2 أقساط) (Phase Préqualification)										
18/01/2021	30/12/2020	16/12/2020	16/11/2020	16/10/2020	-	16/07/2020	01/06/2020	جاهزة	BEI/ ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض دولي مضيق	1200	مهمة المتابعة والإشراف الفني لأشغال بناء الطريق السيارة السبيخة - جلمة (2 أقساط) (Phase Consultation)										
15/01/2021	02/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	03/08/2020	-	01/07/2020	01/06/2020	30/03/2020	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض وطني مفتوح	1200	مهمة مراقبة الجودة لأشغال الطريق السيارة تونس - السبيخة (2 أقساط)										
18/01/2021	02/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	03/08/2020	-	02/07/2020	01/06/2020	30/03/2020	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض وطني مفتوح	1200	مهمة مراقبة الجودة لأشغال الطريق السيارة السبيخة - جلمة (2 أقساط)										
15/01/2021	16/11/2020	19/10/2020	18/09/2020	18/08/2020	-	16/07/2020	15/06/2020	30/04/2020	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض وطني مفتوح	1200	مهمة المراقبة الفنية لأشغال إنجاز الطريق السيارة تونس - السبيخة										
18/01/2021	16/11/2020	19/10/2020	18/09/2020	18/08/2020	-	17/07/2020	15/06/2020	30/04/2020	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض وطني مفتوح	1200	مهمة المراقبة الفنية لأشغال إنجاز الطريق السيارة السبيخة - جلمة										
*****	*****	26/06/2020	25/06/2020	18/06/2020	***	28/05/2020	28/04/2020	في طور الإنجاز	BAD	عادية	طلب عروض دولي مفتوح	830	مراقبة ومتابعة أشغال جسر بنزرت للقسمين 1 و 3 القسط عدد 1: طريق الربط الجنوبي القسط عدد 3: طريق الربط الشمالي phase préqualification										
*****	*****	24/06/2020	23/06/2020	18/06/2020	***	28/05/2020	28/04/2020	في طور الإنجاز	BEI	عادية	طلب عروض دولي مفتوح	1170	مراقبة ومتابعة أشغال جسر بنزرت القسط عدد 2: الجسر الرئيسي phase préqualification										
13/11/2020	03/11/2020	28/10/2020	27/10/2020	22/10/2020	***	01/10/2020	17/08/2020	في طور الإنجاز	BAD	عادية	طلب عروض دولي مفتوح	900	مراقبة ومتابعة أشغال جسر بنزرت للقسمين 1 و 3 القسط عدد 1: طريق الربط الجنوبي القسط عدد 3: طريق الربط الشمالي phase consultation										
13/11/2020	03/11/2020	28/10/2020	27/10/2020	22/10/2020	***	01/10/2020	17/08/2020	في طور الإنجاز	BEI	عادية	طلب عروض دولي مفتوح	1170	مراقبة ومتابعة أشغال جسر بنزرت القسط عدد 2: الجسر الرئيسي phase consultation										
****	****	24/07/2020	23/07/2020	18/07/2020	***	18/06/2020	04/05/2020	في طور الإنجاز	BAD	عادية	طلب عروض دولي مفتوح	900	المراقبة التقنية لأشغال الجسور ببزرت للقسمين 1 و 3 القسط عدد 1: طريق الربط الجنوبي القسط عدد 3: طريق الربط الشمالي phase préqualification										

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الاجراءات	طريقة الابرام	آجال الإنجاز	موضوع الصفقة
إدخال الإنجاز	إتيلغ الصفقة	إنشر نتائج المناقصة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	إتبعيد لجنة الشراءات	إفتح العروض	إلإعلان عن المناقصة	إإعداد كراسمات الشروط					
****	****	24/07/2020	23/07/2020	18/07/2020	***	18/06/2020	04/05/2020	في طور الإنجاز	BAD	عادية	طلب عروض دولي مفتوح	921	المراقبة التقنية للجسر الرئيسي القسط عدد2(مشروع phase préqualification) وصلة ربط مدينة بنزرت
26/11/2020	16/11/2020	10/11/2020	09/11/2020	02/11/2020	***	01/10/2020	17/08/2020	في طور الإنجاز	BAD	عادية	طلب عروض دولي مفتوح	800	المراقبة التقنية لأشغال الجسور بينزرت للقسطين 1 و 3 القسط عدد 1 : طريق الربط الجنوبي
26/11/2020	16/11/2020	10/11/2020	09/11/2020	02/11/2020	***	01/10/2020	17/08/2020	في طور الإنجاز	BAD	عادية	طلب عروض دولي مفتوح	921	المراقبة التقنية للجسر الرئيسي القسط عدد2(مشروع phase consultation) وصلة ربط مدينة بنزرت
الأشغال													
07/12/2020	27/11/2020	21/11/2020	22/10/2020	02/10/2020	****	15/05/2020	31/03/2020	جاهزة	BEI (MR2)	عادية	طلب عروض مفتوح	720	أشغال المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس -قسط عدد3
31/08/2020	21/08/2020	15/08/2020	16/07/2020	26/06/2020	***	17/05/2020	17/04/2020	بصدد الاعداد	FADES ouvrages	عادية	طلب عروض مفتوح	-	أشغال بناء الجسور - برنامج المنشآت الفنية- الحصة الثالثة
16/11/2020	06/11/2020	31/10/2020	01/10/2020	11/09/2020	***	13/07/2020	29/05/2020	بصدد الاعداد	BAD (PMIR)	عادية	طلب عروض مفتوح	-	أشغال تهيئة الطرقت المرقمة الحصة الثانية- برنامج تكميلي PMIR
15/10/2020	05/10/2020	29/09/2020	14/09/2020	25/08/2020	***	16/07/2020	16/06/2020	بصدد الاعداد	Reliquat FADES 4	عادية	طلب عروض مفتوح	-	أشغال تدعيم ا الطرقات المرقمة حصة ذات أولوية
06/05/2021	26/04/2021	20/04/2021	21/03/2021	01/03/2021	***	31/12/2020	16/11/2020	بصدد الاعداد	BAD (PMIR2)	عادية	طلب عروض مفتوح	-	أشغال تهيئة الطرقت المرقمة 2PMIR
27/05/2021	17/05/2021	11/05/2021	11/04/2021	22/03/2021	***	21/01/2021	07/12/2020	بصدد الاعداد	BAD (PMIR2)	عادية	طلب عروض مفتوح	-	أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 بين مدينتي النقيضة و الفيروان
26/11/2020	16/11/2020	10/11/2020	11/10/2020	21/09/2020	***	23/07/2020	08/06/2020	بصدد الاعداد	BM	عادية	طلب عروض مفتوح	-	أشغال تهيئة منحرج مدينة الفحص
22/10/2020	12/10/2020	06/10/2020	06/09/2020	17/08/2020	***	18/06/2020	04/05/2020	***	BM(Reliquat)	عادية	طلب عروض مفتوح	-	أشغال مضاعفة وصلة الساحل
08/06/2020	28/05/2020	22/05/2020	21/05/2020	29/04/2020	-	30/03/2020	28/02/2020	جاهزة	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	عادية	طلب عروض مفتوح	18 شهرا	أشغال تهيئة محول على مستوى تقاطع الطرقات X20-RN7
18/01/2021	08/01/2021	02/01/2021	13/09/2020 02/12/2020	24/08/2020 12/11/2020	***	25/06/2020 13/10/2020	11/05/2020	جاهزة	BEI (MR2)	عادية	طلب عروض مفتوح	480 تتراوح بين 1080 يوما	أشغال مضاعفة الطريق الجهوية عدد 27 -قسط عدد 3
13/02/2021	03/02/2021	28/01/2021	08/11/2020 27/01/2021	19/10/2020 07/01/2021	***	20/08/2020 08/12/2020	06/07/2020	جاهزة	BEI (MR2)	عادية	طلب عروض مفتوح	480 تتراوح بين 1080 يوما	أشغال إنجاز الطريق الحزامية لجرجيس
03/07/2021	23/06/2021	17/06/2021	28/03/2021 16/06/2021	08/03/2021 27/05/2021	***	07/01/2021 27/04/2021	23/11/2020	بصدد الاعداد	BEI (MR2)	عادية	طلب عروض مفتوح	480 تتراوح بين 1080 يوما	أشغال إنجاز الطريق الحزامية لمدينة قربة
14/10/2020	30/09/2020	16/09/2020	15/09/2020	03/08/2020	***	02/06/2020	29/04/2020	15/02/2020	FKDEA (Pistes Rurales)	عادية	مفتوح	720	أشغال تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية (الدفعة الأولى)

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	أجال الإنجاز	موضوع الصفقة
إدراج الإنجاز	إتلاف الصفقة	نشر نتائج المناقصة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	تعمد لجنة الشراءات	فتح العروض	إعلان عن المنافسة	إعداد كراسات الشروط					
30/11/2020	16/11/2020	02/11/2020	30/10/2020	15/09/2020	***	15/07/2020	15/06/2020	01/06/2020	FKDEA (Pistes Rurales)	عادية	مفتوح	720	أشغال تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية (الدفعة الثانية)
15/09/2020	31/08/2020	17/08/2020	15/08/2020	30/06/2020		30/04/2020	30/03/2020	15/03/2020	FADES	عادية	مفتوح	_	أشغال سد الثغرات بالطريق الجهوية 76 (ن ك 25-31)
15/01/2021	15/12/2020	30/11/2020	30/10/2020	30/07/2020	-	30/06/2020	30/04/2020	جاهزة	FADES Tunis-Jelma	عادية	طلب عروض دولي مفتوح	1080	أشغال إنجاز الطريق السيارة تونس - السبيخة (4 أقساط)
18/01/2021	18/12/2020	03/12/2020	19/10/2020	18/06/2020	-	18/05/2020	16/03/2020	جاهزة	BEI Tunis-Jelma	عادية	طلب عروض دولي مفتوح	1080	أشغال إنجاز الطريق السيارة السبيخة - جلمة (4 أقساط)
08/10/2020	01/10/2020	27/08/2020	24/07/2020	18/07/2020	***	27/06/2020	13/05/2020	جاهزة	BAD	عادية	طلب عروض مفتوح	830	وصلة الربط الدائمة بينزرت للقطين 1 و 3 القسط عدد 1 : طريق الربط الجنوبي القسط عدد 3: طريق الربط الشمالي phase consultation
****	****	25/05/2020	29/04/2020	24/04/2020	***	25/03/2020	08/01/2020	جاهزة	BEI	عادية	طلب عروض مفتوح	1110	وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة 4 عبر جسر ثابت phase préqualification القسط 2 جسر ثابت
05/04/2021	29/03/2021	22/02/2021	15/01/2021	11/01/2021	***	13/10/2020	15/06/2020	جاهزة	BEI	عادية	طلب عروض مفتوح	1110	وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة 4 عبر جسر ثابت phase Consultation القسط 2 جسر ثابت
02/06/2020	26/05/2020	20/05/2020	19/05/2020	14/05/2020	***	23/04/2020	24/03/2020	جاهزة	BAD	عادية	وطني مفتوح	365	وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة 4 عبر جسر ثابت تهيئة الاحياء المتاخمة للمشروع قسطين
10/08/2020	27/07/2020	17/07/2020	15/07/2020	22/06/2020	***	22/05/2020	20/04/2020	بصدد الاعداد	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	بين 120 و 180 يوم	الصيانة الدورية لشبكة الطرقات - برنامج 2019: التغليف بالخرسانة الإسفلتية
21/10/2020	12/10/2020	05/10/2020	30/09/2020	21/09/2020	***	21/08/2020	20/07/2020	بصدد الاعداد	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	بين 120 و 180 يوم	الصيانة الدورية لشبكة الطرقات - برنامج 2020: التغليف بالخرسانة الإسفلتية
05/08/2020	28/07/2020	20/07/2020	15/07/2020	22/06/2020	***	22/05/2020	22/04/2020	بصدد الاعداد	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	بين 120 و 180 يوم	التشوير الاقفي والعمودي وزلاقات الامان
20/07/2020	09/07/2020	03/07/2020	02/07/2020	12/06/2020	****	13/05/2020	13/04/2020	***	BEI (MR1)	عادية	طلب عروض وطني	360 يوم	أشغال التدوير العمومي بالطاقة الشمسية
20/07/2020	09/07/2020	03/07/2020	02/07/2020	12/06/2020	****	13/05/2020	13/04/2020	***	BEI (MR1)	عادية	طلب عروض وطني	360 يوم	أشغال بناء وحفظ واقى من الضجيج على مستوى محول X-RN10
إتداء و صيانة معدات													
14/03/2020	02/03/2020				****			20/01/2020	الميزانية	عادية	Marché par entente directe	une année renouvelable deux (02) fois	Fourniture de toutes pièces de rechange nécessaires pour l'entretien et la réparation des engins et des camions avec la société SAM
14/03/2020	02/03/2020				****			20/01/2020	الميزانية	عادية	Marché par entente directe	une année renouvelable deux (02) fois	Fourniture de toutes pièces de rechange nécessaires pour l'entretien et la réparation des engins et des camions avec la société PARENIN

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	آجال الإنجاز	موضوع الصفقة
إدخال الصفقة	إدخال الصفقة	إدخال الصفقة	إدخال الصفقة	إدخال الصفقة	إدخال الصفقة	إدخال الصفقة	إدخال الصفقة	إدخال الصفقة					
14/03/2020	02/03/2020				****			20/01/2020	الميزانية	عادية	Marché par entente directe	une année renouvelable deux (02) fois	Fourniture de toutes pièces de rechange nécessaires pour l'entretien et la réparation des engins et des camions avec la société LE MOTEUR DIESEL
13/12/2020	01/12/2020	25/11/2020	24/11/2020	04/11/2020	****	15/10/2020	15/09/2020	15/09/2020	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	une année renouvelable deux (02) fois	Transport du personnel de la direction du Matériel pour les années 2021-2022-2023
30/08/2020	16/08/2020	06/08/2020	05/08/2020	22/07/2020	***	01/07/2020	01/06/2020	بصدد الأعداد	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	180 يوم	اقتناء وتركيب آلات ثابتة لمراقبة وزن العربات بالطرقات
30/09/2020	15/09/2020	05/09/2020	04/09/2020	19/08/2020	***	31/07/2020	01/07/2020	بصدد الأعداد	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	120 يوم	صيانة وإعادة تشغيل آلة ثابتة لمراقبة وزن العربات على مستوى قطرة رانس حلق الوادي
26/10/2020	05/10/2020	29/09/2020	28/09/2020	14/09/2020	-	20/07/2020	15/06/2020	01/06/2020	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	***	اقتناء وتركيب أجهزة ومعدات للحد من الضجيج بمحول « Fourniture et pose de dispositif anti bruit » المطار - الوصلة الرابطة بين الطريق الحزامية X والطريق الوطنية رقم 10
21/06/2020	11/06/2020	05/06/2020	04/06/2020	15/05/2020	***	15/04/2020	16/03/2020	بصدد الأعداد	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	***	اقتناء 1 آلة كاسحة على عجلات مطاطية
التأمين													
-	19/06/2020	12/06/2020	-	-	10/06/2020	11/05/2020	10/04/2020	28/02/2020	الميزانية	مبسطة	طلب عروض مفتوح	-	إبرام عقد التأمين العشري لجسور ومنشآت فنية تابعة لمشروعى : قسط عدد 01: محمول محمود المطاري على مستوى تقاطع (X20-RL532.) قسط عدد 02 : محمول على مستوى تقاطع الطريقين (X2 X20 - (قسط عدد 1 إبرام عقد التأمين العشري لجسور ومنشآت فنية تابعة للمشاريع التالية : قسط عدد 01 : الطريق الرابطة بين البلدات على مستوى تقاطع الطريق 24 و ط ج 33 . قسط عدد 02 : إنجاز جسرين فلاندين من نوع BOW-STRING لعبور قنال النديوان الوطني للتطهير على مستوى نجيبي القرشي الأكبر و غانا بولاية تونس . قسط عدد 03 : مضاعفة الطريق المحلية 533 ووصلة المرفأ المالي باريانة . إبرام عقد التأمين العشري لجسور ومنشآت على مستوى الطرقات التالية : قسط عدد 01 : الطريق الرابطة بين ط و 10 والطريق الشعاعية X على مستوى منخل المطار . قسط عدد 02 : محمول على مستوى تقاطع الطرقات X3-X20 قسط عدد 03 : الطريق الحزامية X20 بين ط ج 31 و المخرج الغربي
-	26/08/2020	18/08/2020	17/08/2020	29/07/2020	-	04/06/2020	01/05/2020	23/03/2020	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	-	
-	18/11/2020	28/10/2020	27/10/2020	13/10/2020	-	31/08/2020	27/07/2020	01/07/2020	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	-	