

## المخطط التقديري السنوي لأبرام الصفقات العمومية لسنة 2018

المشتري العمومي: الإدارة العامة للجسور و الطرقات	اسم المسؤول عن خلية الصفقات العمومية و لقبه : صلاح الزواري
الهاتف: 71842481	العنوان الإلكتروني: dgpc@mehat.gov.tn
الفاكس : 71787069	

موضوع الصفقة	آجال الإنجاز	طريقة الأبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
					إعداد كراسات الشروط	لإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراعات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز
<b>تأمين</b>													
تأمين عشري لجسور و منشآت فنية تابعة لمحول على مستوى تقاطع الطريق الشعاعية X ( ط ج 21 ) و المخرج الغربي للعاصمة (RN5E)	***	طلب عروض مفتوح	عادية	الميزانية	03/01/2018	09/01/2018	14/02/2018	***	05/03/2018	30/03/2018	01/04/2018	15/05/2018	***
تأمين عشري لجسور و منشآت فنية : قسط عدد 01 تابعة للطريق الرابطة بين البلديات على مستوى تقاطع الطريق Z4 و ط ج 33 :تابعة لمحول محمود الماطري على مستوى تقاطع ( X20 - RL533)	***	طلب عروض مفتوح	عادية	الميزانية	20/01/2018	22/01/2018	05/03/2018	***	02/04/2018	30/04/2018	02/05/2018	15/06/2018	***
تأمين عشري لجسور و منشآت فنية : قسط عدد 01 تابعة لمحول على مستوى تقاطع الطرقات (X2-X20) قسط عدد 02 : مشروع الجسرين الفلاذيين BOWSTRING لعبور قنال الديوان الوطني للتطهير على مستوى نهج القرش الأكبر و غانا بولاية تونس قسط عدد 03 : تابعة لمشروع مضاعفة الطريق المحلية 533 و وصلة المرفأ المالي بأريانة	***	طلب عروض مفتوح	عادية	الميزانية	25/05/2018	28/05/2018	19/06/2018	***	20/07/2018	20/08/2018	21/08/2018	21/09/2018	***
تأمين عشري لجسور و منشآت فنية التابعة لمشروع الطريق بين ط و 10 و الطريق الشعاعية X على مستوى مدخل المطار	***	طلب عروض مفتوح	عادية	الميزانية	27/07/2018	30/07/2018	21/08/2018	***	21/09/2018	18/10/2018	19/10/2018	30/11/2018	***
تأمين عشري لجسور و منشآت فنية : قسط عدد 01 تابعة لمحول على مستوى تقاطع الطرقات (X3-X20) قسط عدد 03 : تابعة لمشروع انجاز الطريق الحزامية X20 بين ط ج 31 و المخرج الغربي	***	طلب عروض مفتوح	عادية	الميزانية	23/11/2018	26/11/2018	18/12/2018	***	18/01/2019	15/02/2019	18/02/2019	15/03/2019	***
<b>الدراسات</b>													

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الأبرام	آجال الإنجاز	موضوع الصفقة
ليداية الإنجاز	لتبليغ الصفقة	لنشر نتائج المنافسة	لإجابة لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة الشراعات	لفتح العروض	لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط					
													الطرق المهيكلة للمدن الكبرى: موزعة على 8 أقساط
28/05/2018	13/05/2018	07/05/2018	06/05/2018	16/04/2018	*****	27/03/2018	10/02/2018	بصدد الاعداد	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	تتراوح بين 240 و 365 يوما	قسط 1 : دراسة انجاز طريق حزامية لمدينة جندوبة ط و 17 - ط و 6 - ط و 17 - ط و 6
													قسط 2 : دراسة إنجاز طريق حزامية من الجهة الجنوبية لمدينة سيدي بوزيد
													قسط 3 : دراسة منحرج توزر
													قسط 4 : انجاز طريق حزامية من الناحية الغربية لمدينة مدينين
													قسط 5 : دراسة منحرج الكريب بولاية سليانة
													قسط 6 : مضاعفة الطريق الجهوية رقم 117 من ن ك 0 الى ن ك 21 و من ن ك 28,5 الى ن ك 53 بولاية مدينين
													<b>المحولات</b>
													قسط 7 : دراسة انجاز محولات على مستوى التقاطعات بالطريق الحزامية الحالية لمدينة سوسة
قسط 8 : دراسة بناء منشأة فنية على مستوى تقاطع الطريقين الوطنية 1 والجهوية 28 ببركة الساحل													
31/05/2018	16/05/2018	10/05/2018	09/05/2018	19/04/2018	****	30/03/2018	28/02/2018	بصدد الاعداد	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	365 يوما	دراسة الجدوى لتهيئة مفترق برج الوزير و مفترق العوينة
22/05/2018	07/05/2018	01/05/2018	30/04/2018	10/04/2018	****	21/03/2018	19/02/2018	بصدد الاعداد	ميزانية الدولة	صفقة اطارية	طلب عروض مفتوح	365 يوما	المساعدة الفنية لادارة الدراسات في متابعة مختلف الدراسات
11/12/2018	26/11/2018	20/11/2018	19/11/2018	30/10/2018	***	10/10/2018	10/09/2018	***	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	270 يوما	دراسة تهيئة 700 كلم من المسالك الريفية

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	آجال الإنجاز	موضوع الصفقة
إعدادية الإنجاز	إتباع الصفقة	نشر نتائج المنافسة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة الشراءات	فتح العروض	لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط					
<b>مهمة المراقبة و الاشراف للأشغال</b>													
23/06/2018	08/06/2018	02/06/2018	01/06/2018	12/05/2018	***	22/04/2018	23/03/2018	-	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	765	مراقبة أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 - قسط عدد 2
09/05/2018	24/04/2018	18/04/2018	17/04/2018	28/03/2018	***	08/03/2018	06/02/2018	-	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	1110	مراقبة أشغال إنجاز منشأة فنية على الطريق الجهوية 128 لربط مدينة قربص
22/08/2018	07/08/2018	01/08/2018	31/07/2018	11/07/2018	***	21/06/2018	22/05/2018	-	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	780	مراقبة أشغال مضاعفة المدخل الجنوبي لمدينة صفاقس ( الحصة الثانية )
15/06/2018	31/05/2018	25/05/2018	24/05/2018	04/05/2018	***	14/04/2018	15/03/2018	-	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	1125	مهمة المراقبة لأشغال إنجاز 4 محولات على الطريق الحزامية كلم 4 بصفاقس ( الحصة الثانية) موزعة على قسطين
05/05/2018	20/04/2018	14/04/2018	13/04/2018	24/03/2018	***	04/03/2018	02/02/2018	-	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	468	مهمة المراقبة لإنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية 16 بولاية قابس
02/08/2018	18/07/2018	12/07/2018	11/07/2018	21/06/2018	***	01/06/2018	02/05/2018	-	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	585	مهمة المراقبة لإنجاز أشغال مضاعفة الطريق الرومانية -الجهوية رقم 117
15/08/2018	31/07/2018	25/07/2018	24/07/2018	04/07/2018	***	14/06/2018	15/05/2018	***	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	تتراوح بين 525 و 1125 يوما	مهمة المراقبة لأشغال المدخل الجنوبي للعاصمة- 5 أقطاب
07/11/2018	23/10/2018	17/10/2018	16/10/2018	26/09/2018	***	06/09/2018	07/08/2018	-	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	465	مهمة المراقبة لإنجاز أشغال الطريق الحزامية لجرجيس
13/11/2018	29/10/2018	23/10/2018	22/10/2018	22/09/2018	***	23/08/2018	24/07/2018	-	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	765	مراقبة أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 - قسط عدد 3
27/10/2018	12/10/2018	06/10/2018	05/10/2018	15/09/2018	***	26/08/2018	27/07/2018	***	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	تتراوح بين 525 و 1125 يوما	المراقبة الفنية لأشغال إنجاز المنشآت الفنية في إطار مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة
05/05/2018	27/04/2018	21/04/2018	20/04/2018	15/03/2018	***	13/02/2018	27/12/2017	جاهزة	BM	عادية	طلب عروض مفتوح	720	مراقبة أشغال وصلة ربط مدينة تطاوين بالطريق السيارة 1
22/10/2018	07/10/2018	01/10/2018	30/09/2018	31/08/2018	***	01/08/2018	01/06/2018	***	FADES	عادية	طلب عروض مفتوح		مهمة المراقبة و الاشراف على اشغال الطريق السيارة تونس - السبيخة
22/10/2018	07/10/2018	01/10/2018	30/09/2018	31/08/2018	***	01/08/2018	01/06/2018	***	FADES	عادية	طلب عروض مفتوح		تعيين مخبر لمراقبة أشغال الطريق السيارة تونس - السبيخة
22/10/2018	07/10/2018	01/10/2018	30/09/2018	31/08/2018	***	01/08/2018	01/06/2018	***	FADES	عادية	طلب عروض مفتوح		المراقبة الفنية لأشغال الطريق السيارة تونس - السبيخة
25/03/2019	10/03/2019	04/03/2019	03/03/2019	01/02/2019	***	02/01/2019	01/11/2018	***	BEI	عادية	طلب عروض مفتوح		مهمة المراقبة و الاشراف على اشغال الطريق السيارة - جلما
25/03/2019	10/03/2019	04/03/2019	03/03/2019	01/02/2019	***	02/01/2019	01/11/2018	***	BEI	عادية	طلب عروض مفتوح		تعيين مخبر لمراقبة أشغال الطريق السيارة السبيخة - جلما

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	آجال الإنجاز	موضوع الصفقة
ليداية الإنجاز	لتبليغ الصفقة	لنشر نتائج المنافسة	لاجابة لجنة الصفقات	لاحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة الشراعات	لفتح العروض	للاعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط					
25/03/2019	10/03/2019	04/03/2019	03/03/2019	01/02/2019	***	02/01/2019	01/11/2018	***	BEI	عادية	طلب عروض مفتوح		المراقبة الفنية لأشغال الطريق السيارة السبيخة - جلما
22/06/2019	07/06/2019	01/06/2019	31/05/2019	01/05/2019	***	01/04/2019	01/06/2018	***	BEI/BAD	عادية	طلب عروض مفتوح		مراقبة و متابعة أشغال جسر بنزرت
22/06/2019	07/06/2019	01/06/2019	31/05/2019	01/05/2019	***	01/04/2019	01/06/2018	***	BEI/BAD	عادية	طلب عروض مفتوح		المراقبة التقنية للجسور (مشروع وصلة ربط مدينة بنزرت)
<b>الأشغال</b>													
22/10/2018	07/10/2018	01/10/2018	30/09/2018	31/08/2018	***	01/08/2018	01/06/2018	جاهزة	FADES	عادية	طلب عروض مفتوح		الطريق السيارة تونس جلما القسط الأول تونس - السبيخة
25/03/2019	10/03/2019	04/03/2019	03/03/2019	01/02/2019	***	02/01/2019	01/11/2018	جاهزة	BEI	عادية	طلب عروض مفتوح		الطريق السيارة تونس جلما القسط الثاني السبيخة - جلما
													وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة 4 عبر جسر ثابت
			29/09/2018	30/08/2018	***	01/07/2018	01/06/2018	جاهزة	BEI/BAD	عادية	طلب عروض مفتوح		إنتقاء أولي
25/04/2019	10/04/2019	02/04/2019	01/04/2019	01/02/2019			01/10/2018						إستشارة المقاولات
22/08/2018	07/08/2018	01/08/2018	31/07/2018	01/07/2018	***	01/06/2018	02/05/2018			عادية	طلب عروض مفتوح		اقتناء سيارات
01/07/2018	16/06/2018	10/06/2018	21/05/2018	01/05/2018	****	02/03/2018	16/01/2018	بصدد الاعداد	BM	عادية	طلب عروض مفتوح	660	وصلة ربط مدينة تطاوين
06/09/2018	22/08/2018	16/08/2018	03/06/2018 27/07/2018	14/05/2018 07/07/2018	***	14/04/2018 07/06/2018	23/02/2018	بصدد الاعداد	BEI	عادية	طلب عروض مفتوح	تتراوح بين 480 و 1080 يوما	أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة- 5 أقساط
13/08/2018	29/07/2018	23/07/2018	03/07/2018	13/06/2018	****	14/04/2018	15/03/2018	بصدد الاعداد	FKD	عادية	طلب عروض مفتوح	480	توسيع و تدعيم و تصريف مياه الأمطار ط ج 31 بين حدود ولاية تونس و ط و 8
15/07/2018	30/06/2018	24/06/2018	19/06/2018	30/05/2018	****	31/03/2018	01/03/2018	بصدد الاعداد	FADES	عادية	طلب عروض مفتوح	420	تهيئة الطرقات بولاية بمدنين (تهيئة ط م 969 و ط م 967)
19/09/2018	04/09/2018	29/08/2018	16/06/2018 09/08/2018	27/05/2018 20/07/2018	****	27/04/2018 20/06/2018	13/03/2018	بصدد الاعداد	BEI ( MR2)	عادية	طلب عروض مفتوح	720	أشغال مضاعفة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس ( الحصة الثانية )

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	آجال الإنجاز	موضوع الصفقة
ليداية الإنجاز	لتبليغ الصفقة	لنشر نتائج المنافسة	لإجابة لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة الشراعات	لفتح العروض	لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط					
10/11/2018	26/10/2018	20/10/2018	15/10/2018	25/09/2018	***	27/07/2018	12/06/2018	بصدد الاعداد	FADES ouvrages	عادية	طلب عروض مفتوح	تتراوح بين 365 و 480 يوما	أشغال بناء الجسور برنامج المنشآت الفنية- الحصة الثانية
18/12/2018	03/12/2018	27/11/2018	14/09/2018 07/11/2018	25/08/2018 18/10/2018	****	26/07/2018 18/09/2018	11/06/2018	بصدد الاعداد	BEI ( MR2)	عادية	طلب عروض مفتوح	540	أشغال إنجاز الطريق الحزامية لجرجيس
18/09/2018	03/09/2018	28/08/2018	23/08/2018	03/08/2018	***	04/06/2018	20/04/2018	بصدد الاعداد	FADES مقترح	عادية	طلب عروض مفتوح	540	أشغال مضاعفة الطريق الرومانية -الجهوية رقم 117 بطول 6,3 كم
20/11/2018	05/11/2018	30/10/2018	17/08/2018 10/10/2018	28/07/2018 20/09/2018	***	28/06/2018 21/08/2018	14/05/2018	بصدد الاعداد	BEI ( MR2)	عادية	طلب عروض مفتوح	720	أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 -قسط عدد 3
20/04/2019	05/04/2019	30/03/2019	25/03/2019	05/03/2019	***	04/01/2019	20/11/2018	بصدد الاعداد	FADES ouvrages	عادية	طلب عروض مفتوح	تتراوح بين 365 و 480 يوما	أشغال بناء الجسور - برنامج المنشآت الفنية- الحصة الثالثة
06/03/2019	19/02/2019	13/02/2019	01/12/2018 24/01/2019	11/11/2018 04/01/2019	****	12/10/2018 05/12/2018	28/08/2018	بصدد الاعداد	BEI ( MR2)	عادية	طلب عروض مفتوح	720	انجاز محولات على الطريق الحزامية كلم 4 بصفاقس ( الحصة الثالثة )
17/03/2019	02/03/2019	24/02/2019	25/01/2019	05/01/2019	***	06/11/2018	17/09/2018	بصدد الاعداد	BAD( PMIR T4)	عادية	طلب عروض مفتوح	تتراوح بين 420 و 540 يوما	أشغال تهييب 300 كلم من الطرقت المرقمة بـ 11 ولاية- الحصة الرابعة
08/06/2019	24/05/2019	18/05/2019	05/03/2019 28/04/2019	13/02/2019 08/04/2019	****	14/01/2019 09/03/2019	30/11/2018	بصدد الاعداد	BEI ( MR2)	عادية	طلب عروض مفتوح	720	انجاز 3 محولات على الطريق الشعاعية X2

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	آجال الإنجاز	موضوع الصفقة
ليداية الإنجاز	لتبليغ الصفقة	لنشر نتائج المنافسة	لإجابة لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة الشراعات	لفتح العروض	لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط					
05/04/2019	21/03/2019	15/03/2019	10/03/2019	18/02/2019	***	20/12/2018	05/11/2018	***	BM	عادية	طلب عروض مفتوح		أشغال مضاعفة وصلة الساحل
16/07/2018	01/07/2018	25/06/2018	26/05/2018	06/05/2018	***	07/03/2018	16/01/2018	جاهزة	BAD 6	عادية	طلب عروض مفتوح	180	إتمام تهيئة 32 كلم من المسالك الريفية بولاية بنزرت قسط عدد 07
29/12/2018	14/12/2018	08/12/2018	08/11/2018	19/10/2018	***	20/08/2018	01/07/2018	بصدد الاعداد		عادية	طلب عروض مفتوح	540	تطوير الطريق الجهوية رقم 76 بولاية باجة
07/09/2018	23/07/2018	17/07/2018	16/07/2018	10/07/2018	***	15/06/2018	16/04/2018	31/01/2018	BM	عادية	طلب عروض مفتوح	360	أشغال تهيئة منحرج مدينة الفحص
28/11/2018	13/11/2018	07/11/2018	18/10/2018	28/09/2018	***	29/08/2018	28/06/2018	***	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	240	تركيز عدادات رقمية (GPRS) على شبكة الطرقات
27/03/2019	12/03/2019	06/03/2019	14/02/2019	25/01/2019	***	26/12/2018	25/10/2018	***	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	180	إقتناء وتركيز آلات ثابتة لمراقبة وزن العربات بالطرقات
17/04/2019	02/04/2019	27/03/2019	07/03/2019	15/02/2019	***	16/01/2019	15/11/2018	***	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	240	تركيز كاميرات رقمية (Caméras Numériques) على شبكة الطرقات في إطار متابعة حركة المرور (قسط أول)
08/07/2018	23/06/2018	17/06/2018	28/05/2018	08/05/2018	***	08/04/2018	05/02/2018	***	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	240	الصيانة الدورية لشبكة الطرقات و الجسور- برنامج 2018: التغليف بالخرسانة الإسفلتية
02/09/2018	18/08/2018	12/08/2018	23/07/2018	03/07/2018	***	03/06/2018	02/04/2018	***	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	120	صيانة الطريق الجهوية رقم 204 على طول 14 كلم
<b>تكوين الأطارات</b>													
05/08/2018	21/07/2018	15/07/2018	25/06/2018	05/06/2018	***	06/05/2018	05/03/2018	***	هبة	عادية	طلب عروض مفتوح		إعادة طلب العروض في تكوين تقنيين في مادة التحاليل المخبرية
12/08/2018	28/07/2018	22/07/2018	02/07/2018	12/06/2018	***	13/05/2018	12/03/2018	***	هبة	عادية	طلب عروض مفتوح		إعادة طلب العروض في تكوين تقنيين في مادة الرفع الطوبو جرافي
<b>إقتناءات</b>													
24/04/2018	23/04/2018	22/04/2018	22/04/2018	02/04/2018	***	22/03/2018	12/02/2018	بصدد الاعداد	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	3 سنوات	صفقة عامة للتزود بزيوت التشحيم