الجمهورية التونسية

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

إدارة البحث والتنظيم والإعلامية

4 فيفري 2019

المخطط الزمني لتنفيذ الصفقات العمومية 2019 (ميزانية التصرّف وميزانية التنمية)

إدارة البحث والتنظيم والإعلامية

برنامج عدد : **9-2 المساندة**

موضوع الصفقة	الكلفة التقديرية (ألف دينار)	مصدر التمويل		الآجال الزمنية								بداية الإنجاز
		ميزانية الدولة	تمويل خارجي	إعداد كراس الشروط	الإعلان عن المناقصة	فتح العروض	إحالة الملف على لجنة الصفقات	إجابة لجنة الصفقات	نشر نتائج المناقصة	تبليغ الصفقة	آجال التنفيذ(يوم)	
الصفقات التي هي من انظار لجان مراقبة الصفقات												
اقتناء حبر لآلات الطباعة ومتممات وقطع غيار إعلامية 2018 02.236 § 9200 §§ 135 + 06.605 § 0003 + ميزانيات هياكل مركزية أخرى	**250**	**250**		مارس 2019	مارس 2019	أفريل 2019	ماي 2019	ماي 2019	جوان 2019	جوان 2019	180 يوم	جوان 2019

رئيس البرنامج **رئيس برنامج القيادة والمساندة** **مراقب المصاريف العمومية**