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لما تم برمجته بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء          فقاو   8112ما تم إنجازه لسنة أهم هذا التقرير  يعرض

 ،مةاالمستد التنمية مقومات دعم قدرات الاقتصاد الوطني وتعزيزالهادفة أساسا إلى  القادمة المرحلة لأولويات و

على ضوء  8112همة التجهيز لسنة لمالمنجزة مقارنة بالتقديرات المبرمجة إطار القدرة على الأداء أهم الأنشطة ويلخص 

ورسم  الاقتصاد الوطنيتعزيز  مقومات الهادفة إلى التوجهات المستقبلية وإستراتيجية الدولة في قطاع التجهيز 

 الإستراتيجية للقطاع.التوجهات 
 

يتعلق  خاصة في ما 8112 جوانب نشاط الوزارة خلال سنةوي للقدرة على الأداء أهم كما يعرض التقرير السن

ة لنتائج تنفيذ إستراتيجية الدولة لمهمة ية تحليلويقدم قراءبمدى تحقيق إطار القدرة على الأداء الخاص بكل برنامج 

بالتقديرات التي تمت برمجتها بالمشروع السنوى التجهيز، كما يتطرق التقرير إلى مدى تنفيذ ميزانية البرامج مقارنة 

للقدرة على الأداء لنفس السنة ويبين أهم الصعوبات التي حالت دون بلوغ النتائج المرجوة للبعض منها مع بيان 

 ،لتّوجّهات المستقبلية لتحسين الأداءلجملة الإجراءات وا

الدولة في مجال البنية التحتية للطرقات  العمل على تنفيذ سياسة 8112تواصل خلال سنة  وفي هذا الإطار 

بين زغوان وسليانة و مضاعفة  1بين سوسة و القيروان و الطريق الوطنية  18حيث تم مضاعفة الطريق الوطنية 

مواصلة  والإسكان التهيئة الترابيةكما تم في مجال  هيكلة بالمدنالمطرقات بزغوان في ما يخص ال 133الطريق الجهوية 

 ب الوطني والجهات الداخلية بأمثلة توجيهية لتهيئة وتنمية الولايات،تغطية الترا

)تم  8131مواصلة دراسة الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى أفق سنة  إضافة إلى 

ة وبصدد لتحيالإنهاء من اعداد المرحلة الأولى من دراسة الخارطة الوطنية للتجهيزات الجماعية الكبرى والبنية ا

العمل على تحسين الاتصال والتواصل مع مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التهيئة و  مراجعة المرحلة الثانية(

 الترابية،

 

تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من فقد تم  التهيئة الترابية والتعمير والإسكانأما في ما يخص مجال 

الجهات وتنويع القاعدة الاقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف أجل تقليص الفوارق بين 

تدعيم اللامركزية من خلال إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين على إضافة إلى  ،الجهات والأقطاب الاقتصادية

 ،لمحليةالمستوى الوطني والجهوي والمحلي وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات والجماعات ا
 

انجاز بنايات من خلال  تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العموميةتم  تطوير وتنمية قطاع البناءوفي مجال 

 .مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة

بهدف  قدرات التدخل للإدارة العامة للبنايات المدنية  في مجال البناء المستدام تعزيز  وقد تم في هذا المجال

، إلى جانب ادخال الممارسات الجيدة عند تطوير القدرات الفنية للمتدخلين في تصميم وانجاز البنايات المستدامة 

ستشارة والمساعدة الفنية والا  لتحكم في المشاريع المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوضانجاز البنايات العمومية وا

 .حل معينة من الانجازلانجاز مشاريع البنايات غير المدنية في مرا

 

تطوير نسبة تأطير الأعوان وتكوينهم ورسكلتهم في مختلف مجالات وفي ما يخص برنامج القيادة والمساندة فقد تم 

وتمكين الإطارات والأعوان من  التصرف ذات العلاقة ببرامج الوزارة للرفع من  مردودية العمل الإداري وجودته

مواصلة تركيز الإتصال الإلكتروني )البوابات بالإضافة إلى  والعمل على تطوير الإدارةمواكبة المستجدات الإدارية 

 لوثائق،...( وتطوير التصرف الإلكتروني في ا والأنترانات، الأنترنات
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 تهاتنفيذ ميزانيو هم جوانب نشاط الوزارة أ، تقديم لمحة عن محوره الأول وفي هذا الإطار، يتناول التقرير في 

وإعلان نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ الإستراتيجية  هاإنجازاتو برامج عام للمحور ثان، تقديم ثم وفي  8112 خلال سنة

تقديم  ، أخيرا8112بما تم تحقيقه خلال سنة ، و بالتقديراتمقارنتها إضافتا إلى  8112ميزانية البرنامج لسنة 

 .التّوجّهات المستقبلية لتحسين الأداء
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 : 8102تقديم عام لأهم جوانب نشاط الوزارة خلال سنة  .0

حسب مساندة و  قيادة أربع برامج عملياتية تترجم السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج إلى مهمة التجهيز تنقسم

 منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف وفقا لما يلي :

 ،البنية التحتية للطرقات: 1برنامج  -

 ،المناطق العمرانية والشريط الساحليحماية :   8برنامج  -

 ،المدنو  التعميرالتهيئة الترابية و :  3برنامج  -

 ،البناء تطوير وتنمية قطاع:  1برنامج  -

  .القيادة و المساندة:  9برنامج  -
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 أهم الإنجازات التي تم تحقيقها : 0.0

تنمية وتطوير على تنفيذ إستراتيجية الوزارة في مجال الطرقات التي تهدف إلى  8112تواصل العمل خلال سنة 

إلى جانب العناية بالطرقات المهيكلة و وضع نظام خاص الطرقات و الطرقات السيارة على الصعيد الوطني و المغاربي 

 بالمسالك الريفية مع إعطاء الأولوية لإنجاز أشغال الصيانة، 

الجزائرية وأشغال الطريق بوسالم الحدود الطريق السيارة تواصل دراسة سيارة ال اتالطرق وفي مجال 

الجزء  ECOSOطريق السيارة ويجرى حاليا أعمال تحرير الحوزة العقارية للرأس الجدير  –مدنين  –السيارة قابس 

 وتم اعلان طلب عروض لتحرير حوزة المشروع.  جلمة -تونس 

بين سوسة و القيروان و  18فقد تم انجاز مضاعفة الطريق الوطنية  بالمدنطرقات مهيكلة أما في مجال ال

 بزغوان ومنعرج تالة القصرين. تتواصل 133بين زغوان وسليانة و مضاعفة الطريق الجهوية  1الطريق الوطنية 

للحصة و الثانية  وتم اعلان طلب عروض محولات على الطريق الحزامية بصفاقس الحصة الأولى  2أشغال انجاز 

وتم اعلان طلب العروض  المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس الجزء الأول  الثالثة و الرابعة. انطلقت أشغال

و تم اعلان طلب  بين نابل وقربة الجزء الأول  87مضاعفة الطريق الجهوية  للجزء الثاني. كذلك انطلقت أشغال

   1ن طلب عروض لمشرويي ربط تطاوين بالطريق السيارة أعروض للجزء الثاني بين قربة و منزل تميم. كما تم اعلا 

 ( بمدنين.117و مضاعفة الطريق الرومانية )ط ج 
 

تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل تقليص الفوارق بين تم  وفي مجال التهيئة الترابية فقد

الفرص التي تتيحها مختلف الجهات والأقطاب الجهات وتنويع القاعدة الاقتصادية بها والعمل على استكشاف 

 ،الاقتصادية

تدعيم اللامركزية من خلال إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي 

 ،وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية

الخدمات المتعلقة بالترخيص لمكاتب الدراسات تحسين فقد تم  تطوير وتنمية قطاع البناءأما في ما يخص 

السهر على حسن إضافة إلى  والمهندسين المستشارين والمراقبين الفنيين والخبراء في المساحة والمقاولات ومتابعتهم.

 السهر على انجاز أشغال المشاريع المفوضة في الآجال.و  التصرف في الصفقات وعقود المصممين.

 .ع المفوضةالتحكم في كلفة المشاري
 

تطوير نسبة تأطير الأعوان وتكوينهم ورسكلتهم في مختلف مجالات  بمواصلة متابعة 8112وقد تميزت سنة 

وتمكين الإطارات والأعوان من  التصرف ذات العلاقة ببرامج الوزارة للرفع من  مردودية العمل الإداري وجودته

 مواكبة المستجدات الإدارية والعمل على تطوير الإدارة

 مواصلة تركيز الإتصال الإلكتروني )البوابات والأنترانات، الأنترنات ...( وتطوير التصرف الإلكتروني للوثائق،

 ترشيد وحسن تنفيذ النفقات في مختلف بنود مصاريف التسيير،

 تحسين التصرف في البنايات والتجهيزات والعمل على صيانتها،
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 : 8102تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة  .8

 حسب طبيعة النفقة مقارنة بالتقديراتميزانية الوزارة  1.2

مقارنة بسنة  % 7,75   أ.د أي بنسبة تطور قدرها947 674 1  في حدود  8112تمّ ضبط تنفيذ ميزانية وزارة التجهيز لسنة 

 أ د ( موزعة كما يلي : 045 662 1 ) 2017

  :ألف دينار817 146  نفقات التصرف 

   :ألف دينار  130 480 1نفقات التنمية 

  ألف دينار 000 48 الحسابات الخاصة في الخزينة: 

وقد تمّ توزيع هذه الإعتمادات على أربعة برامج عملياتية  تمثل السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج قيادة ومساندة 

 حسب متطلبات كل برنامج وفقا للجدول التالي :

:0جدول عدد   

 مقارنة بالتقديرات 8102 تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 

 )إع الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة 

 الوحدة: ألف دينار

المبلغ )2( - )1(
نسبة الإنجاز %   

)1( /)2(

%91896 5-535 128146453140 150نفقات التصرف

%06094 5-395 8169145586 91التأجير العمومي

%88898-230 4325211851 55وسائل المصالح

%90929101 88028802 2التدخل العمومي

%51791 122-483 277 88314000001 357 1نفقات التنمية

%51791 122-863 275 26313983801 350 1الاستثمارات المباشرة

%82488 112-556 330943380830 809على موارد الميزانية

%69398 9-307 933455000445 540على القروض الخارجية الموظفة

%6200100 62016201 7التمويل العمومي

%6200100 62016201 7على موارد الميزانية

%23947 25-761 0194800022 48صناديق الخزينة

المجموع العام للوزارة  بدون 

الموارد الذاتية للمؤسسات
1 556 0301 594 4531 440 779-153 67490%

البرامج والبرامج الفرعية

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018
ق.م الأصلي 

2018

إنجازات 2018

)2(

    ق.م التكميلي 

)1(  2018
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 :0رسم بياني عدد 

 8102مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية سنة 

 )إع الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة
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 حسب البرامج مقارنة بالتقديراتميزانية الوزارة  2.2 
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 : 8جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات  8102تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 

 التوزيع حسب البرامج )إع الدفع( 
 الوحدة: ألف دينار           

المبلغ )2( - )1(
نسبة الإنجاز % 

)1( /)2(  

%99996 49-099 110 0981 160 7261 121 1الجسور والطرقات

%23874 18-214 45251 57269 69حماية المدن والشريط الساحلي

%43971 91-050 489221 489312 312التهيئة الترابية والمدن

%48097-252 73215 43115 15المنشآت المفوضة

%24286 5-440 68231 81236 36القيادة والمساندة

%39890 165-055 429 4531 594 0301 556 1المجموع

ق.م الأصلي 2018
    ق.م التكميلي 

)1(  2018

إنجازات 2018

)2(

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018

  بيــــــــــــان البرامج 

 
 إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات.دون  *

 

 

 : 2 رسم بياني عدد

 8102مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية سنة 

 (التوزيع حسب البرامج )إع الدفع
 الوحدة: ألف دينار

0

200

400

600

800

1 000

1 200

ال  ور 

وال ر ا 

ح اي  ال د  

وال ري  

ال اح  

ال  ي   ال را ي  

وال د 

ال ن    

ال  و  

ال يادة وال  اندة

1 122

70

312

15
37

1 160

69

312

16 37

1 110

51

221

15 31

M
ill

ie
rs

        ا       

           ال   ي         

     ن ا ا  

   

 

 



 

لسنة  التقرير السنوي للقدرة على الأداء                                            والإسكان والتهيئة الترابية                                                     وزارة التجهيز  13

2018 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 المحور الثاني
 الوزارةتقديم برامج 

 



 

  

التقرير السنوي                                                                                                                                       والإسكان والتهيئة الترابية  وزارة التجهيز  14

  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 المساندة

.I 1 البرنامج 
 البنية التحتية للطرقات

ى رئاسة البرنامج  منذ سنة  رئيس البرنامج: السيد صلاح الزواري  مدير عام الجسور والطرقات
ّ
 8102تول

 التقديــــــم العــــام للبرنامج .0

مهمة إعداد و تنفيذ سياسة الوزارة في مجال الطرقات والطرقات السيارة و المسالك الريفية. و لبرنامج الأول لأنهيت 

تهدف هذه السياسة إلى جعل البنية الأساسية للطرقات تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وربط كافة 

مع مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية وذلك لمواكبة جهات البلاد بطرقات تضمن ديمومة حركة المرور والسلامة لمستعمليها 

 نسـق التطور الملحوظ لأسطول السيارات. 

جميع المشاريع المتعلقة بالبنية يعتبر مسؤولا على صاحب العمل  البنية التحتية للطرقاتالبرنامج الأول: فإن وبالتالي 

تطوير البنية التحتية : فرعيين برنامجينإلى  هذا البرنامجللطرقات التي تكون فيها الدولة صاحبة المبنى. وينقسم الأساسية 

 صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية،  للطرقات

 

 تقديم البرامج الفرعية  0.0

 كما يلي: ينفرعي ينامجنالى بر  البنية التحتية للطرقاتينقسم برنامج 

  تطوير البنية التحتية للطرقات: 1البرنامج الفريي  - أ

 يسهر على التخطيط و القيام بالدراسات اللازمة ومتابعة المراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض و تحرير الحوزة 

حتى  تسهل حركة ية للطرقات التي من شأنها تأهيل الشبكة الأساسية للطرقات والمسالك تحتلانجاز أشغال مشاريع البنية ال

تحد من الاكتظاظ، توفر رفاهة أفضل لمستعملي الطريق وتساهم في فك العزلة عن المناطق الداخلية. كما تتم  ،المــرور

 متابعة سير انجاز  هذه المشاريع بمساعدة الإدارات المركزية ووحدات الانجاز و الإدارات الجهوية للتجهيز.

 الطرقات المرقمة والمسالك الريفية صيانة شبكة: 8البرنامج الفريي  -ب 

 هاتقوم مصالحف على المحافظة على الحالة الحسنة للمعبد والتجهيزاتالإدارة العامة للجسور والطرقات تحرص 

والمتمثلة في تجديد الطبقة السطحية للطرقات المعبدة من نوعية بعملية الصيانة والتعهد الدوري لشبكة الطرقات 

Monocouche وBicouche   وخرسانة اسفلتية. كما تقوم بالصيانة الإعتيادية  والمتمثلة في إصلاح جنبات الطريق وتركيز

والإنارة العمومية. إضافة إلى القيام بأشغال  وفواصل جسور علامات التشوير و التشوير الأفقي وصيانة المنشآت المائية 

ة تهاطل الأمطار أو الثلوج بنسب كبيرة فإن الإداراة العامة معالجة نقاط تكرار الحوادث و عند حدوث الكوارث الطبيعية نتيج

 للجسور و الطرقات تتدخل لإصلاحها و معالجتها.
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 المساندة
 

 تقديم أهداف البرنامج  8.0

 : رئيسية كالتاليهذا البرنامج على أربعة أهداف يحتوي 

 تنمية وتطوير الطرقات و الطرقات السيارة على الصعيد الوطني و المغاربي  :1.1.1الهدف 

 تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة،:  8.1.1الهدف 

 .المحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرقات: 1.8.1الهدف 

 تقديم  عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج .8

 أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرنامج 1.2 

البرنامج الوطني التحفيزي للشباب أصحاب الشهائد العليا لبعث مقاولات صغرى في طلب عروض الدفعة الثانية من  -

العناية بنظافة الطرقات ( 8، العمودي و الأفقي( التشوير 1اختصاصـــات وهي:  1مجال الصيانة العادية للطرقات حسب 

  صيانة التنوير العمومي( 1 و قارعة الطريق ( إصلاح3

 918لتمويل انجاز  8112ديسمبر  81بتاريخ  العربية ةالاقتصادي الكويتي للتنميةمع الصندوق  ةاتفاقي مشروع تم إبرام -

 يون دينار كويتي، مل 31بمبلغ قيمته  ولاية 88كلم من المسالك الريفية بـ 

من ذلك دراسة تأهيل بطاحات جربة )بصدد المصادقة على واصل القيام بالدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع يت -

(، دراسة %71المرحلة الثالثة و الأخيرة(، دراسة ووضع منظومة معلومات حول شبكة الطرقات المرقمة )نسبة الانجاز 

لمرحلة الأولى من الدراسة(، المخططات الجهوية للمقاطع )بصدد انهاء المرحلة الثالثة تأهيل القطاع ) بصدد اعداد ا

  )بصدد اعداد المرحلة الأولى( Catalogue de dimensionnement de chausséeوالأخيرة(، فهرس حساب جسم الطريق 

وكذلك القيام بدراسة لقطاع الطرقات السيارة. أغلب هذه الدراسات ممولة من قبل البنك الافريقي للتنمية و البنك 

 الدولي. 

 

 لقيام بها لتحقيق أهداف البرنامجأهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم ا2.2  

 تطوير البنية التحتية للطرقات: 0البرنامج الفرعي  - أ

 السيارة  اتالطرق  

رأس الجدير  –مدنين  –الجزائرية وأشغال الطريق السيارة قابس بوسالم الحدود الطريق السيارة تتواصل دراسة 

وتم  جلمة -الجزء تونس  ECOSOطريق السيارة ، ويجرى حاليا أعمال تحرير الحوزة العقارية لل)بعض الأقساط انتهت(

تم إمضاء اتفاقية مع ديوان قيس الأراض ي والمسح العقاري للقيام اعلان طلب عروض لتحرير حوزة المشروع. كما 

 قفصة. –القصرين و جلمة  – جلمة ثانيوالبحث العقاري للقسط ال النهائية بالأشغال الطبوغرافية و التقسيمات
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 المساندة
 

 طرقات تونس الكبرى 

 بشارع ضفاف البحيرة بجهة القرش الأكبر نهج غانا  LNSربط محمد الخامس   DTمحول يضم منشأتين انتهت اشغال 

مضاعفة ط م ، كلم باعتبار محولين 3و الطريق اكس بطول  11وصلة ربط بين ط و أشغال و تتواصل  X 81-  X8و محول 

المخرج الغربي،  -Xالطريق  محول ، X 8 – 9محول ط و ، 133و قلعة الأندلس و وصلة المرفأ المالي ط م  116بين ط م   133

محول على باعتبار  X4الطريق شغال أالمخرج الغربي( و كذلك  – 31) ط ج  X 81، أشغال امتداد الطريق  X 81-  X3محول 

 (.X4-X20مستوى تقاطع الطريقين )

 

 طرقات مهيكلة بالمدن

بين زغوان وسليانة و مضاعفة  1الوطنية بين سوسة و القيروان و الطريق  18يتواصل انجاز مضاعفة الطريق الوطنية 

محولات على الطريق الحزامية بصفاقس  2أشغال انجاز  بزغوان ومنعرج تالة القصرين. تتواصل 133الطريق الجهوية 

المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة  و الثانية  وتم اعلان طلب عروض للحصة الثالثة و الرابعة. انطلقت أشغالالحصة الأولى 

بين نابل  87مضاعفة الطريق الجهوية  وتم اعلان طلب العروض للجزء الثاني. كذلك انطلقت أشغال الجزء الأول صفاقس 

و تم اعلان طلب عروض للجزء الثاني بين قربة و منزل تميم. كما تم اعلان طلب عروض لمشرويي ربط  وقربة الجزء الأول 

 ( بمدنين.117ة )ط ج و مضاعفة الطريق الروماني 1تطاوين بالطريق السيارة أ
 

 تطوير الشبكة الجهوية للطرقات

تم اعلان بولاية تطاوين و  19الطريق الوطنية رقم  سد الثغراتكلم من الطرقات المرقمة و  811أشغال سد الثغرات  تتواصل

 بولاية قابس. 912مام أشغال سد الثغرات الطريق المحلية رقم طلب عوض لات

 

 تهيئة الطرقات المرقمة 

   بتمويل من البنك الإفريقي للتنميةكلم بقابس  8113مسالك( بطول  8*8) 16الطريق الوطنية تهيئة انطلقت أشغال 

(PMIR)  بتمويل من الصندوق  بولاية قبلي 81بولاية مدنين و الطريق الوطنية رقم  112أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم و

كلم ( من  361.3كلم( و الجزء الثاني ) 311.6ويتواصل انجاز تهيئة الجزء الأول ) العربي للإنماء الاقتصادي والاجتمايي.

 الطرقات المرقمة الممول من البنك الافريقي للتنمية. 

 تدعيم الطرقات المرقمة

بتمويل من الصندوق العربي ة داخلية و ولاي 13ــبكلم  828الثالث بطول قسط ال تدعيم الطرقات المرقمةانطلقت أشغال 

 كلم(. 82711كلم( و الثاني) 33816. و يتواصل انجاز القسط الأول )للإنماء الاقتصادي والاجتمايي

 

 بناء جسور 
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 المساندة
 7بـ جسور  7)الأول انطلقت أشغال القسط ، والاجتمايي الاقتصادي للإنماءالصندوق العربي في إطار البرنامج الممول من 

فنية على الطريق الجهوية و لبناء منشأة  (ولايات 11ا بـ جسر  18) انيالإعلان عن طلب العروض للقسط الث( كما تم ولايات

 وحدة( الممول من قبل البنك الافريقي للتنمية. 81. و يتواصل انجاز بناء جسور )لربط مدينة قربص 182رقم 

 

 دراسات خاصة بالطرقات

و دراسة الطريق الحزامية الجنوبية  ولاية 13كلم من الطرقات المرقمة ب  61113الدراسات: دراسة تهيئة  العديد من انطلقت

ط  -181و دراسة الطريق الحزامية الجنوبية لمدينة سيدي بوزيد ) ط ج  (6ط و  - 17ط و -6ط و  -17لمدينة جندوبة )ط و 

ة ( و دراسة الطريق الحزامي1ط و  - 19ط و  -113ط ج -1( و دراسة الطريق الحزامية الغربية لمدينة مدنين ) ط و 23ج 

محولات بالطريق  3بولاية نابل و دراسة  82ط ج  -1( ودراسة محول على مستوى تقاطع ط و 3ط و -3لمدينة توزر )ط و 

 ( بولاية مدنين.13-82.1( و ن ك )81-1)ن ك  117الحزامية لمدينة سوسة و كذلك دراسة مضاعفة الطريق لجهوية 

 

 تهيئة المسالك الريفية

 الاقتصادي للإنماءالصندوق العربي بتمويل  ولايات ذات أولوية 6لم من المسالك الريفية بـ ك 11117انطلقت أشغال تهيئة 

 .و البنك الافريقي للتنمية والاجتمايي
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 المساندة
 صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية: 8البرنامج الفرعي  -ب 

 صيانة و استغلال شبكة الطرقات المرقمة

أشغال الصيانة الاعتيادية للطرقات المرقمة التي تنجز على حساب نفقات التصرف تم انجازها بالكامل أما أشغال الصيانة 

الدورية للطرقات المرقمة و الجسور التي تنجز على حساب نفقات التنمية فيتواصل الانجاز حيث شملت الأشغال التغليف 

كلم و كذلك تغيير  97718كلم وردم الحواش ي لــ 61118والتغليف بطبقة مضاعفة  كلم 82111الخرسانة الاسفلتية لـ بالسطحي 

  فواصل جسور و صيانة بعض المنشآت الفنية.

 

 صيانة شبكة المسالك الريفية

التي تنجز على حساب نفقات التصرف تم انجازها بالكامل أما الصيانة الدورية  لمسالك الريفيةأشغال الصيانة الاعتيادية ل

كلم من  31116للمسالك الريفية التي تنجز على حساب نفقات التنمية فيتواصل الانجاز حيث انطلقت أشغال صيانة 

  ولاية. 81المسالك بـ 

 

 اقتناء و صيانة معدات

 لتسهيل العبور بين أجيم والجرف لمستعملي الطريق انطلقت أشغال صيانة مرافئ البطاحات بجربة
 

 تهيئة السلامة المرورية

 ن من 11تهيئة السلامة المرورية للطريق الوطنية عدد ببن عروس و  1 تهيئة السلامة المرورية للطريق الوطنية يتواصل انجاز

 بولاية صفاقس 1111 ك ن إلى 1 ك

 

 إصلاح أضرار الفيضانات

انطلقت  أشغال معالجة الأضرار الحاصلة على شبكة الطرقات المرقمة و المسالك الريفية إثر الأمطار الاستثنائية التي تهاطلت 

بعض ب 8112أكتوبر  12و  17الحاصلة خلال يومي  بولاية نابل وتم اعلان طلبات العروض للأضرار 8112سبتمبر 88يوم 

  ولاية أخرى(. 11المختلفة ) المناطق
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 المساندة
  2018نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة   .3

 البرنامج تقديم لتنفيذ ميزانية 0.3

 :  0 جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2018تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة 

(التوزيع حسب طبيعة النفقة )إع الدفع   
 الوحدة: ألف دينار

المبلغ )2( - )1(
نسبة الإنجاز %   

)1( /)2(

%0980100 95483098,383 86نفقات التصرف

%9080100 41539908,339 40التأجير العمومي

%1900100 5394319043 46وسائل المصالح

%000التدخل العمومي

%00095 50-000 027 75310770001 034 1نفقات التنمية

%00095 50-000 027 75310770001 028 1الاستثمارات المباشرة

%00093 50-000 820732000682 597على موارد الميزانية

%0000100 933345000345 430على القروض الخارجية الموظفة

%0000000 6التمويل العمومي

%0000000 6على موارد الميزانية

%190000صناديق الخزينة

المجموع العام للوزارة  بدون 

الموارد الذاتية للمؤسسات
1 121 7261 160 0981 110 098-50 00096%

البرامج والبرامج الفرعية
ق.م الأصلي 

2018

    ق.م التكميلي 

)1(  2018

إنجازات 2018

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2018

 
 دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات. *

 

 : 0 رسم بياني عدد

 2018لسنة الجسور والطرقات مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج 

 )إع الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة
 الوحدة: ألف دينار
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 المساندة
 

 

الأصلية اعتمادات  8112تضمنت ميزانية سنة . فقد الدفع( تمادات)إع حسب طبيعة النفقة ةوزيعم 8112للطرقات لسنة 

حيث حافظت  % -617أ د مسجلة تخفيض بـ  1 111 192أما قانون المالية التكميلي فبقيمة  أد 1 191 192دفع بقيمة 

. و لكن %-712بـ  مسجلة تخفيضأد  1187111 فأصبحت  تنميةالنفقات أما  أد 23192على نفس القيمة نفقات تصرف 

  .%17بـ  التكميلي  انون الماليةقالعامة  الاستهلاكنسبة فاقت رغم هذا الانخفاض 

على وهي متأتية بالأساس من النفقات التنمية  %1218التقديرات بنسبة  ستثمارات المباشرةنفقات التنمية فاقت الا بالنسبة ل

أما نفقات التصرف فتم استهلاكها تقريبا بالكامل و بنسبة  .%3811موارد القروض الخارجية الموظفة التي بلغت زيادة بنسبة 

أما وسائل المصالح فنسبة الاستهلاك أقل  % -117. نفقات التأجير تقل عن التقديرات بـ % -118 تقل عن التقديرات الأصلية بـ

 .%-111من التقديرات بـ 
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 المساندة
 :  8 جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2018 تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة 

  التوزيع حسب البرامج الفرعية )إع الدفع( 
 الوحدة: ألف دينار          

 بيــــــــــــان البرامج

ق.م الأصلي 

2018   

 

ق.م التكميلي 

2018  

 (0) 

 2018إنجازات 

(8) 

التكميلي الانجازات مقارنة ق.م 

2018 

 (0) -( 8المبلغ )
نسبة الإنجاز   

(8( /)0) 

 970 849 970 919 405 855 تطوير البنية التحتية للطرقات
-70 000 92% 

صيانة شبكة الطرقات المرقمة 

 129 260 129 270 321 266 والمسالك الريفية
-10 000 96% 

 099 110 1 099 190 1 726 121 1 المجموع
-80 000 93% 

 

 : 8 رسم بياني عدد

 البرامج الفرعيةمقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية 

 2018لسنة 

 الوحدة: ألف دينار
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 المساندة
. لبرامج الفرعيةحسب ا  8112سنة  مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية 1 لرسم البيانيكذلك ا و  1يبين الجدول عدد

مقارنة بقانون  % 8119 فاقت التقديرات بـ تطوير البنية التحتية للطرقات 1ن نسبة استهلاك البرنامج الفريي أ حيث يتبين

صيانة شبكة  8أما نسبة استهلاك البرنامج الفريي  و ذلك باعتبار نسق الانجاز الذي كان أسرع من المتوقع.التكميلي المالية 

 .التكميلي مقارنة بقانون المالية  % 119  فاقت التقديرات بـالطرقات المرقمة والمسالك الريفية 
 

 وتحليلها على الأداءتقديم لنتائج القدرة   8.3

 إندماج تونس في الفضاء المغاربي و اندماج الولايات الداخلية فيما بينها و مع الأقطاب الساحلية: .0.01 الهدف 

لتحسين التنقل بين و  تأمين العبور بين مختلف دول المغرب العربيلشبكة الطرقات السيارة  تطور  : تقديم الهدف

  مختلف جهات البلاد

 : 3 جدول عدد

 تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على : .0.01 الهدف

 الصعيد الوطني والمغاربي

 المؤشر الهدف
وحدة 

 المؤشر

تقديرات 

8102 

انجازات 

8102 

نسبة 

الانجازات  

مقارنة  

بالتقديرات 

 8102لسنة 

تقديرات 

8102  

)ق. م. 

 الأصلي(

تقديرات 

8102  

)ق. م. 

 التكميلي( 

(0) 

انجازات 

8102 

(8) 

نسبة 

الانجازات  

مقارنة  

بالتقديرات 

  8102لسنة 

%  

(8( / )0) 

:  1.1.1الهدف

تنمية وتطوير 

الطرقات والطرقات 

 السيارة على 

الصعيد الوطني 

 والمغاربي

نسبة تقدم انجاز الطرقات   1.1.1.1المؤشر 

 السيارة 

% 16 11 -10,7% 11 11 11 -2% 

الجدوى الإقتصادية   8.1.1.1 المؤشر

والإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز 

 الإستغلال

% 24,9 1212 -24% 1613 1613 1918 18% 

 

تي تمّ تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 
ّ
تائج ال

ّ
 8102تحليل وتفسير الن

 المغاربيتنمية وتطوير الطرقات و الطرقات السيارة على الصعيد الوطني و : 0-0-1الهدف 

 النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة 0.0.0.0المؤشر : 

تتواصل دراسة الطريق السيارة و  قابس –وادي الزرقاء بوسالم و الطريق السيارة صفاقس  ق السيارةيلطر انتهت أشغال ا

رأس الجدير )بعض الأقساط انتهت(، ويجرى حاليا  –مدنين  –الجزائرية وأشغال الطريق السيارة قابس بوسالم الحدود 

وتم اعلان طلب عروض لتحرير حوزة المشروع.  جلمة -الجزء تونس  ECOSOطريق السيارة أعمال تحرير الحوزة العقارية لل
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 المساندة
ة والبحث كما تم إمضاء اتفاقية مع ديوان قيس الأراض ي والمسح العقاري للقيام بالأشغال الطبوغرافية و التقسيمات النهائي

 قفصة. –القصرين و جلمة  –العقاري للقسط الثاني جلمة 
 

  الاستغلالللمشاريع التي تدخل حيز  والاجتماعية الاقتصاديةالجدوى   8.8.0.0المؤشر 

 133الطريق الجهوية  وهي مضاعفة ℅ 1613ويبلغ معدل مردوديتها  8112مشاريع لتدخل حيز الاستغلال خلال  1تم اعتماد 

( بباجة ومضاعفة الطريق الوطنية 87.9- 16أ )ن ك 17كلم  و سد الثغرات بالطريق الجهوية  88زغوان( بطول  – 3)ط و 

 ج الغربي. ر المخ – Xزغوان سليانة و محول الطريق  1سوسة القيروان و مضاعفة الطريق الوطنية  18

مضاعفة  ( بالإضافة إلى87.9- 16أ )ن ك 17ة مشاريع لم  يتم انجاز إلا سد الثغرات بالطريق الجهوي 1من ضمن هذه  الـ 

و أن المشاريع التي لم   ع  ا %1918 8112ليبلغ معدل المردودية لسنة ( 1)القسط سوسة القيروان  18الطريق الوطنية 

 تزال في طور الإنجاز والبعض منها في طور متقدم. لا 8112تصرف  لتنتهي خلا

 

 

 المرقمة الطرقات بشبكة الريفية التجمعات ربط تحسين: 8-0-1الهدف 

 

 : 4 جدول عدد

 : تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة 8.0.0الهدف

 المؤشر الهدف
وحدة 

 المؤشر

تقديرات 

8102 

انجازات 

8102 

نسبة الانجازات  

مقارنة  

بالتقديرات 

 8102لسنة 

تقديرات 

8102 

)ق. م. 

 الأصلي(

تقديرات 

8102 

)ق. م. 

 التكميلي( 

(0) 

انجازات 

8102 

(8) 

نسبة الانجازات  

مقارنة  

بالتقديرات 

  8102لسنة 

%  

(8( / )0) 

 :  8.1.1الهدف

تحسين ربط التجمعات 

 الريفية بشبكة

 الطرقات المرقمة 

 

: النسبة التراكمية 1.8.1.1المؤشر 

 لتقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية 

% 42,8 45,7 6,8% 1312 1312 1318 -1% 

 

  تهيئة المسالك الريفيةل: النسبة التراكمية 00.8.0.المؤشر  

حسب البرامج على  8112كلم و تختلف نسبة الإنجاز إلى حد ديسمبر  1298طول المسالك التي يعنى بها هذا المؤشر هي 

 النحو التالي:

ه بقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و تمويل تم ،ولاية 88كلم من المسالك الريفية موزعة على  711تهيئة  -

  %95بلغت نسبة الإنجاز (، 3الاجتمايي)

 كلم بمسلك جبل السمامة بولاية القصرين 31تهيئة  لم تنطلق بعد أماكلم مسلك جبل المغيلة  81تهيئة  أشغال -

   % 91بلغت نسبة الإنجاز ف

  % 98بلغت نسبة الإنجاز  ذات أولوية  ولايات 11كلم من المسالك الريفية موزعة على  311تهيئة  -
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 المساندة
قرض الصندوق  تمويلب 8116ولايات خلال شهري سبتمبر و أكتوبر  9كلم من المسالك الريفية موزعة على  681تهيئة  -

  %79نسبة الإنجاز  (، بلغت1العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتمايي)

 للإنماء الاقتصاديالصندوق العربي ولايات ذات أولوية بتمويل  6كلم من المسالك الريفية بـ  11117انطلقت أشغال تهيئة  -

  والاجتمايي و البنك الافريقي للتنمية و البعض منها في طور متقدم.

 

 المحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرقات : 0-8-1الهدف 

 : 5 جدول عدد

 :  المحافظة على نوعية و جودة شبكة الطرقات 0.8.0الهدف

 المؤشر الهدف
وحدة 

 المؤشر

تقديرات 

8102 

انجازات 

8102 

نسبة 

الانجازات  

مقارنة  

بالتقديرات 

 8102لسنة 

تقديرات 

8102  

)ق. م. 

 الأصلي(

تقديرات 

8102  

)ق. م. 

 التكميلي( 

(0) 

انجازات 

8102 

(8) 

نسبة 

الانجازات  

مقارنة  

بالتقديرات 

  8102لسنة 

%  

(8( / )0) 

:   0.8.0الهدف

 المحافظة على 

نوعية و جودة 

 شبكة الطرقات

: مؤشر جودة شبكة  1.1.8.1المؤشر 

 الطرقات المرقمة
% 62,4 62,8 0,6% 65,7 65,7 63,2 -4% 

 --   -- --  --   -- --  --  % *: مؤشر جودة الجسور  8.1.8.1المؤشر 

 .المؤشرالخاصة بهذا  لم يقع استكمال الدراسة من قبل المكتب المكلف لذا لم يتم إدراج المعطيات  *

  مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة 0.0.8.0المؤشر : 

حساب نفقات التصرف تم انجازها بالكامل أما أشغال الصيانة  أشغال الصيانة الاعتيادية للطرقات المرقمة التي تنجز على

الدورية للطرقات المرقمة و الجسور التي تنجز على حساب نفقات التنمية فيتواصل انجاز التغليف السطحي يالخرسانة 

 كلم  82111الاسفلتية لـــ 
 

  مؤشر جودة الجسور  8.0.8.0المؤشر :  

تحديد نوعية التدخل. كما سيتم اعداد لالجسور  بعضتم القيام بالدراسات الفنية للم يتم احتساب هذا المؤشر حاليا. 

 بنك معلومات للجسور. 

 

وجّهات المستقبلية لتحسين الأداء .4
ّ
 الت

 أهم الإشكاليات والنقائص 0.4

 اشكالية في احتساب بعض المؤشرات -

 العديد من مشاريع المخطط الثالث عشر للتنمية لم تنطلق بعد -

 الاقتراحات لتدارك الإشكاليات  8.4

 مراجعة إطار الأداء  -
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

اتالبنية التحتية للطرق  1البرنامج  

 المساندة
  الفنية الخاصة بالمشاريع.الدراسات و اتمام البحث عن تمويل لمشاريع المخطط الثالث عشر للتنمية  -
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

والشريط الساحلي المناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 

II  . 2البرنامج  
 مناطق العمرانية والشريط الساحليحماية ال 

 ...0نجيب بن شيخة مدير المياه العمرانية وهو رئيس البرنامج منذ سنة ...مسؤول البرنامج: السيد 

 التقديــــــم العــــام للبرنامج -0

 الساحلي من برنامجين فرعيين هما:يتكون برنامج حماية المدن والشريط 

 الفياضانات من العمرانية المناطق حماية -

 المينائية المنشآت إنجاز وإحكامالشريط الساحلي حماية  -

 التالية:  ستوياتالمعلى و تتمثل إستراتيجية مجال حماية المدن و الشريط الساحلي أساسا في التدخل 

التنمية الحضرية للمدن حتى يتسنى التكهن لأخطار الفيضانات تشخيص معمق للوضعية الحالية وإعداد برامج  -

 والانجراف البحري وبالتالي التوقي منها.

 وضع برامج للتدخل تأخذ بعين الاعتبار: -

 .درجة الأخطار وتأثيراتها المحتملة 

 .الإمكانات المتوفرة لتمويل وانجاز المشاريع 

الدراسات وانجاز مشاريع لحماية المدن من الفيضانات و الشريط التخطيط على الأمدين القصير والمتوسط لإعداد  -

 الساحلي من الانجراف
 

 تقديم البرامج الفرعية  0.0

 يتكون برنامج حماية المدن و الشريط الساحلي من برنامجين فرعيين وهما:

 الفياضانات من العمرانية المناطق حماية: 0البرنامج الفرعي  -أ

والحرص على الحفاظ على الأرواح  .الفريي على التدخل لحماية المدن من خطر الفيضاناتيعمل هذا البرنامج 

 البشرية والممتلكات والبنية الأساسية ويتم ذلك من خلال القيام بالأنشطة التالية: 

 إعداد الدراسات لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات، وتمكن الدراسات المنجزة من برمجة مشاريع -

حماية المدن من الفيضانات وإبداء الرأي في مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية والتقسيمات ورخص البناء وذلك لتلافي 

 ،إنجاز بنايات بالمساحات المنخفضة والمهددة بالفيضانات

ي قنوات وتتمثل المنشآت المنجزة في هذا الإطار ف .إنجاز مشاريع حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات -

ومسيلات ذات خاصيات فنية وأحجام مختلفة وحواجز حزامية على مشارف المدن وتهيئة مجاري المياه والأودية 

 ،ذات الصلة ومنشآت مائية مختلفة
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

والشريط الساحلي المناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 
جهر وتنظيف قنوات الحماية من الفيضانات ومجاري المياه والأودية ذات الصلة وذلك برفع الأتربة والترسبات  -

 ،المختلفة

وتدعيم منشآت الحماية من الفيضانات وذلك بترميم بعض المنشآت المائية وإضافة بعض المنشآت لتحسين صيانة  -

 وظيفية القنوات المنجزة.

 حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية: 8البرنامج الفرعي  -ب 

شآت و المناطق الساحلية الأكثر تعرضا للانجراف يعمل هذا البرنامج الفريي على القيام بالتدخلات اللازمة لحماية المن

 البحري و دعم و صيانة البنية الأساسية الساحلية ويتم ذلك من خلال القيام بالأنشطة التالية :

 ،عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري  -

  ،عمليات تجزئة الأملاك المحاذية للملك العمومي البحري  -

 ،المرتكبة على الملك العمومي البحري بالتنسيق مع الإدارات الجهوية الساحليةرفع المخالفات  -

 ،القيام بالدراسات اللازمة لصيانة الهياكل والمنشآت البحرية -

 ،القيام بالدراسات اللازمة للمناطق والمنشآت المهددة بالانجراف البحري  -

 تنفيذ أشغال الحماية اللازمة. -

 .كصاحب منشأ مفوضرميم المواني البحرية إحداث و تهيئة وت أشغال تنفيذ -

 

 تقديم أهداف البرنامج 8.0

 تتمثل الأهداف المؤمل تحقيقها بالنسبة لهذا البرنامج في ما يلي :

  التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية: 0.0.8الهدف  -

 المنجزة،نشآت المضمان وظيفية و 

إحكام إنجاز المنشآت من الانجراف و  حماية الشريط الساحليحفظ الملك العمومي البحري و  : 0.8.8الهدف  -

 ،المينائية

 

 تقديم  عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج -8

 أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرنامج  1.2

 ،حماية من الفيضاناتالمتابعة وإعداد دراسات وأشغال مشاريع  -

 ،تعهد وصيانة منشآت حماية المدن من الفيضانات -

 الانجراف البحري،ة الشريط الساحلي من حماي -

 ،وتجهيز المنشآت البحرية والمواني الترفيهية بصفة مباشرة تركيز  -
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

والشريط الساحلي المناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 
 .ن الاعتداءات ) الزحف العمراني (البحري وحمايته ممتابعة عمليات تحديد ومراجعة حدود الملك العمومي  -

 أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج 2.2  

 الفياضانات من العمرانية المناطقحماية  :0البرنامج الفرعي  -أ 

دراسة حماية و القيام بدراسات لحماية المدن من الفيضانات )دراسة حماية أريانة و القيروان من الفيضانات  -

تحيين دراسة حماية و دراسة حماية تونس الشمالية و الشرقية من الفيضانات و تونس الكبرى من الفيضانات 

 تونس الكبرى من الفيضانات(

حماية مدينة و ) حماية مدينتي أريانة و القيروان من الفيضانات إنجاز مشاريع حماية المدن من الفيضانات  -

 (حماية تونس الغربية من الفيضانات...و الرديف من الفيضانات 

و قد ساهمت هذه المشاريع الكبرى في تزايد قيمة النفقات الخاصة بالبرنامج الفريي من مخطط إلى آخر وذلك وفقا 

 للجدول التالي :
 

 )أد(القيمة الجملية للنفقات  الفترة المخطط

 38 111 1996-1998 الثامن

 12 111 8111-1997 التاسع

 96 111 8116-8118 العاشر

 71 111 8111-8117 الحادي عشر

 98 111 8111-8118 المخطط المتحرك

 

 حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية :8البرنامج الفرعي  -ب 

 ، المهديةوميناء الصيد البحري بالشابة و بتجهيز ميناء الصيد البحري  -

 صيانة الميناء القديم ببنزرت، -

 ،بصفاقس الجنوبية و مشروع تبرورةتونس  بحيرة تهيئة  -

 قربص وهرقلة والمنستير والمهدية والشابة وجزر قرقنة، حماية الشريط الساحلي لمدن -

 بمدنين، استصلاح بحيرة بوغرارة -

 بالمهدية.استصلاح سبخة بن غياضة  -
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

والشريط الساحلي المناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

  

  2018نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة   -3

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج 0.3

 :  0 جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2018 تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة 

 )إعتمادات الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة 

 ألف دينارالوحدة:       

المبلغ )2( - )1(
نسبة الإنجاز %   

)1( /)2(

%838106103 8523731,63 3نفقات التصرف

%292130106 2832162,62 2التأجير العمومي

%2498-545 56915691 1وسائل المصالح

0000التدخل العمومي

%61990 6-101 7206572059 65نفقات التنمية

%61990 6-481 1006410057 64الاستثمارات المباشرة

%65092 3-450 1004410040 44على موارد الميزانية

%96985 2-031 0002000017 20على القروض الخارجية الموظفة

%6200100 62016201 1التمويل العمومي

%6200100 62016201 1على موارد الميزانية

0000صناديق الخزينة

المجموع العام  بدون الموارد 

الذاتية للمؤسسات
69 57269 45262 939-6 51391%

البرامج والبرامج الفرعية
ق.م الأصلي 

2018

    ق.م التكميلي 

)1(  2018

إنجازات 2018

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2018

 
 

 

 

 

 دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات. *

 وهي تعتبر نسبة مرضية. 2018مقارنة بتقديرات سنة  %92بلغت نسبة إنجاز النفقات الخاصة بوسائل المصالح   -

و  2018مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة  %90بالنسبة للإستثمارات المباشرة على موارد الميزانية بلغت نسبة الإنجاز  -

 يعود ذلك إلى ارتفاع نسق الأشغال.

مقارنة بتقديرات قانون  % 85نسبة الإنجاز القروض الخارجية الموظفة فقد بلغت  بالنسبة للإستثمارات المباشرة على -

 .2018المالية لسنة 
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

والشريط الساحلي المناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 
 

 

 : 0 رسم بياني عدد

 مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرنامج 

 )إعتمادات الدفع(  التوزيع حسب طبيعة النفقة 2018 لسنة 

 الوحدة: ألف دينار    
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 :  8 جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2018 تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة 

التوزيع حسب البرامج الفرعية )إعتمادات الدفع(   

 الوحدة: ألف دينار        

 بيــــــــــــان البرامج

ق.م الأصلي 

2018   

 

ق.م التكميلي 

2018  

 (0) 

إنجازات 

2018 

(8) 

الانجازات مقارنة ق.م 

 2018التكميلي 

 -( 8المبلغ )

(0) 

نسبة الإنجاز 

%   (8( /)0) 

 797 56 847 57 847 57 العمرانية من الفيضاناتالمناطق حماية 
-1 050 

98,2 % 

وإحكام إنجاز  الشريط الساحليحماية 

 المنشآت المينائية
11 725 6 142 -5 583 -11 725 - 91 % 

 214 51 989 63 572 69 المجموع
-12 775 

80% 

 

 

مقارنة بتقديرات القيمة  %18,27 -   ـنسبة إنجاز قدرت ب " المناطق العمرانية من الفيضاناتحماية " 1شهد البرنامج الفريي   -

   2018المالية لسنة 
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

والشريط الساحلي المناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

مقارنة  %2,81 -  ـقدرت نسبة الإنجاز ب" وإحكام إنجاز المنشآت المينائية الشريط الساحليحماية " 8أما بالنسبة للبرنامج الفريي   - 

 . 2018 بتقديرات سنة

 

 : 8 رسم بياني عدد

 وإنجازات ميزانية البرامج الفرعيةمقارنة بين تقديرات 

 2018لسنة 

 الوحدة: ألف دينار        

 
 

 

 وتحليلها تقديم لنتائج القدرة على الأداء  8.3

  التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية: 0.0.8الهدف 

 المنجزة.نشآت المضمان وظيفية و 

 المدن بمختلف المشاريع عديد إنجاز من تمكننا دراسات بإعداد سنويا العمرانية المياه إدارة تقوم :  تقديم الهدف

 البشرية الأرواح على المحتملة تأثيراتها و حدتها من للتخفيف ذلك و للفيضانات المعرضة السكنية والتجمعات

 دون  و وجه أحسن على وظيفتها تؤدي حتى و الإطار هذا في المنجزة المنشآت مردودية على للحفاظ و .والممتلكات

 به. القيام الواجب التدخل نوعية تحديد مع المنشآت هذه وتعهد لصيانة برامج بإعداد الإدارة تقوم عوائق،
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

والشريط الساحلي المناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 
 

 

 

 :3جدول عدد

  والتجمعات السكنية: التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن 0.0.8الهدف 

 المنشآت المنجزةضمان وظيفية و 

ف
الهد

  
0.0.8
 

ن 
لان المتأتية م

سي
حكم في مياه ال

الت

سكنية
ت ال

جمعا
ن والت

ف المد
ر شا

ساكبة على م
ض ال

الأحوا
 

و 
ن وظيفية 

ضما
الم

ت 
شآ

ن
جزة

المن
 

 مؤشرات قيس الأداء
وحدة 

 المؤشر

تقديرات 

2017 

 

 

إنجازات 

2017 

 

 

 الإنجازات نسبة

 مقارنة

 بالتقديرات 

2017 

 تقديرات 

2018 

 

 (0) 

 إنجازات 

2018 

 

(8) 

 الإنجازات نسبة

 مقارنة

 2018 بالتقديرات

 (8( /)0) 

 : 1.1.1.8المؤشر 

النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط 

 الإستراتيجي

% 98 97 98 98 98 98 

 : 8.1.1.8المؤشر 

 النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية
% 94 88 94 94 94 111 

* تم تعديل القيمة المستهدفة للطول الجملي للشريط الساحلي المعني بالحماية خلال البرنامج السنوي للقدرة على 

كلم  باعتبار  ادراج مشاريع مستعجلة 11.91كلم إلى 18.1وذلك بالرفع في القيمة المستهدفة من  8112الآداء لسنة 

 .8117الانجاز لسنوات المنقضية بما في ذلك سنة جديدة وعليه فقد تم تحيين نسب 

 
 :4  جدول عدد

 حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وإحكام إنجاز المنشآت المينائية: : 0.8.8الهدف 
 

ف
الهد

1.8.8
  :

ط 
شري

حري وحماية ال
ك العمومي الب

ظ المل
حف

حري 
ف الب

جرا
الان

ن 
حلي م

سا
ال

ت المينائية
شآ

جاز المن
حكام إن

وإ
 

 مؤشرات قيس الأداء
وحدة 

 المؤشر

تقديرات 

2017 

 

(0) 

إنجازات 

2017 

 

(8) 

 الإنجازات نسبة

بالتقديرات  مقارنة

2017 

 (8( /)0) 

 تقديرات 

2018 

 

(0) 

إنجازات 

2018 

 

(8) 

 الإنجازات نسبة

 مقارنة

 بالتقديرات

2018 

 (8( /)0) 

 : 1.1.8.8المؤشر  

التراكمية لإنجاز مشاريع حماية  النسبة

 من الإنجراف البحري  الشريط الساحلي

% %36.1 38*% 29% 68.1% 18.1% 62% 

 :8.0.8.8المؤشر  

 مستوى الأداء الفني للمشاريع المنجزة  
% %16 16% 111% 81% 16% 76% 
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

والشريط الساحلي المناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 
تي تمّ تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة  

ّ
تائج ال

ّ
 2018تحليل وتفسير الن

ضمان و  التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية : 0الهدف 

 المنشآت المنجزةوظيفية 

 النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي:  0.0.0.8المؤشر 

مشاريع من جملة  7حيث تم إنجاز  2018 مقارنة بتقديرات سنة %98سجل هذا المؤشر نسبة تقدم بحوالي 

 (و هي  مشاريع حماية  المدن التالية من الفيضانات :6)عددها  2018المشاريع التي كان من المؤمل إتمامها خلال سنة 

 ألف دينار. 3111بتكلفة ناهزت  11/12/8117انطلقت أشغال انجاز المشروع بتاريخ  : مدينتي محمدية و فوشانة -

 .ألف دينار 3111بتكلفة ناهزت   11/12/8117أشغال إنجاز المشروع بتاريخ   : انطلقت السرس -

 .ألف دينار 3111بتكلفة ناهزت  11/11/8117: انطلقت أشغال انجاز المشروع بتاريخ تهيئة وادي بليبان -

 .ألف دينار 3111بتكلفة ناهزت  11/12/8117: انطلقت أشغال انجاز المشروع بتاريخ   مدينة قصور الساف -

  .ألف دينار 3111بتكلفة ناهزت  11/12/8117: انطلقت أشغال انجاز المشروع بتاريخ    مدينة نابل و الحمامات -

 ألف دينار.  1111ناهزت بتكلفة  12/17/8116: انطلقت أشغال انجاز المشروع بتاريخ   تهيئة وادي البرجي -

 11/17/8111: انطلقت أشغال انجاز المشروع بتاريخ  تكملة أشغال حماية مدينة تطاوين من الفيضانات -

 .ألف دينار 1811بتكلفة ناهزت 

 

 

 النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية:  8.0.0.8المؤشر 

حيث شهدت البلاد  8112مقارنة بتقديرات سنة  8112سنة  %  111 سجل هذا المؤشر نسبة انجاز تساوي 

لجهر العديد من المنشآت  المباشر تهاطلات استثنائية خلال شهر أكتوبر خاصة بولاية نابل تم على إثرها إبرام صفقات 

  .و الأودية في هذا الإطار 

 وإحكام إنجاز المنشآت المينائية.حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري : 8الهدف 

 لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحليالنسبة التراكمية  : 0.8.8.8المؤشر 

 وما قبلها مفصلة كما يلي: 8112مشاريع ضمن ميزانية  11تم ترسيم 

 :وما قبلها 8111ميزانية  -

 إعادة بناء صقالة رادس -

 ترميم منشأة حماية بمنطقة الإبر بطبرقة -



 

التقرير السنوي                                                                                                                                       والإسكان والتهيئة الترابية  وزارة التجهيز  34

  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

والشريط الساحلي المناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 
 جربة. -من الشريط الساحلي بحومة السوق حماية جزء  -

 :8111ميزانية  -

 حماية جزء من الشريط الساحلي بالقراطن -

 حماية جزء من الشريط الساحلي بالمامونية -

 حماية جزء من الشريط الساحلي بهرقلة -

 فتح المسطح المائي لسبخة بن غياضة بالمهدية -

 :8116ميزانية  -

 حماية شواطئ جبنيانة بصفاقس -

 ن الشريط الساحلي بسلقطةحماية جزء م -

 :8117ميزانية  -

 .1قسط–حماية جزء من الشريط الساحلي بالمهدية الشمالية  -

 :8112ميزانية  -

  1جرجيس قسط-أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل -

  8أشغال حماية اجزاء من الشريط الساحلي بجبنيانة : قسط -

 منشأة الحمايةأشغال حماية شواطئ طبرقة من خلال ترميم  -

 3القسط–أشغال حماية فلاز المنستير  -

 وهي: 8112تمامها خلال سنة مشاريع لإ 11وقد تمت برمجة 

  1جرجيس قسط-أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل -

  8وقسط 1أشغال حماية اجزاء من الشريط الساحلي بجبنيانة : قسط -

 منشأة الحمايةأشغال حماية شواطئ طبرقة من خلال ترميم  -

 3القسط–أشغال حماية فلاز المنستير  -

 كما تمت مواصلة أشغال مشروع فتح المسطح المائي ببن غياضة  -

 ويعود أساسا إلى: 8112 مقارنة بتقديرات سنة  % 82 نسبةبـو قد سجل هذا المؤشر تقدما 

 .8112كلم في السنتين السابقتين لسنة  1.8تمت حماية 

 كلم مفصلة  كما يلي: 1.6كلم إلا أنه تمت حماية ما يقارب  1.2 كان من المتوقع حماية 

هد تأخيرا في انطلاق أشغاله نظرا قد ش 8وقسط 1اجزاء من الشريط الساحلي بجبنيانة : قسطمشروع حماية  .1

م للقسط الثاني تم حمايتها كلها  111م للقسط الأول و161)طول الشريط الساحلي المعني لتأخر الدراسات.

 .8112عين في انتظار الاستلام الوقتي وبصدد تنظيف الحضيرة خلال(. وتم الانتهاء من أشغال الحماية والمشرو 

م 1811م من  681أي ما يعادل  111%بالنسبة لمشروع فتح المسطح المائي ببن غياضة فقد تمت الأشغال بنسبة  .8

 . 8112سنة 

 أما بما يتعلق بمشاريع:  

  1جرجيس قسط-حلي ببني فتايلأشغال حماية جزء من الشريط السا -

 أشغال حماية شواطئ طبرقة من خلال ترميم منشأة الحماية -
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

والشريط الساحلي المناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 
 3القسط–أشغال حماية فلاز المنستير  -

 نظرا لعدم استكمال الدراسات اللازمة لإعلان طلب العروض  8112فلم يتم الانطلاق فيها سنة 

ومن  8112ترميم منشأة الحماية في الثلاثي الثالث لسنة وقد تم إعلان طلب عروض أشغال حماية شواطئ طبرقة من خلال 

أما فيما يتعلق ببقية المشاريع فسيتم إعلان طلبات عروضها خلال السداس ي  8119المتوقع استكمال الأشغال خلال سنة 

 .8119الأول لسنة 

 

 المؤشر 8.8.8.8 :  النسبة التراكمية لانجاز مشاريع المخطط المديري لمواني الصيد البحري 
 

 .  8181-8111إن تنفيذ المخطط المديري يمتد على الفترة 

باعتبارها سنوات تمت فيها  الدراسات اللازمة للمشاريع الأولى  8118-8111في السنوات  1نلاحظ نسبة التقدم 

 الرملية".واستؤنف فيها مشرويي "توسيع ميناء الصيد البحري بغار الملح" و" حماية ميناء الهوارية من الترسبات 

وهو "توسيع ميناء الصيد البحري بغار الملح". كما تم استلام  8113وقد تم استلام المشروع الأول المندرج ضمنه سنة 

. وقد 8111ومشروع أشغال توسيع ميناء الكتف سنة  8111مشروع" حماية ميناء الهوارية من الترسبات الرملية" سنة 

نظرا لوجود زيادة في الكميات وبالتالي تم تمديد المدة  8111لا من سنة بد 8116مشاريع إلى سنة  3تأجل استلام 

التعاقدية )أشغال توسيع ميناء جرجيس، أشغال اصلاح الأرصفة العائمة بميناء أجيم، أشغال توسعة وتهيئة ميناء 

 الشابة(

 وهي كالأتي: 8117مشاريع سنة  3وقد تم الانتهاء من 

 توسعة ميناء الكتفأشغال  .1

 ميناء الشابة وترميم تهيئةأشغال  .8

 مشروع توسيع ميناء بنزرت. .3

 

 

 وهي: 8112مشاريع في  18 من المنتظر انتهاء أشغالوكان 

 أشغال حماية ميناء قابس .1

 أشغال إنجاز ميناء سيدي منصور  .8

انجاز   وإيقاف أشغالها لمدة من الزمن لاختلاف مع المجتمع المدني على بعض التفاصيل فيإلا أنه لم يتم استلامها 

 مكونات المشروع.

 

 

وجّهات المستقبلية لتحسين الأداء -4
ّ
 الت

 أهم الإشكاليات والنقائص 1.1

 غير مثمر طلب عروض -

فســــو عقــــود صــــفقات وتعــــرض شــــبكات بعــــض المســــتلزمين العمــــوميين لمســــار تعطــــل بعــــض المشــــاريع بســــبب  -

 المبرمج إنجازها.              المنشآت 

 ) نقص في اليد العاملة المؤهلة، عدم توفر المواد في بعض الأحيان... (  بالمقاول صعوبات في الإنجاز خاصة  -
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

والشريط الساحلي المناطق العمرانية حماية    2البرنامج   

 
 توقف الأشغال بسبب مشاكل عقارية أو إجتماعية )تعرض المواطنين للأشغال(  -

 الاقتراحات لتدارك الإشكاليات  8.4

 حث المقاولة على التسريع في نسق الإنجاز، -

 قبل برمجة المشاريع الخاصة بها، هاإتمام و  الإسراع في نسق إعداد الدراسات -

 ،لمساندة الإدارة في متابعة الأشغالو ذلك لجميع المشاريع تعيين مكاتب دراسات لمراقبة الأشغال  -

 تحرير مسار المشروع قبل الإنطلاق في الأشغال، -

  المقاول تركيز منظومة معلوماتية على المستوى الوطني تأخذ بعين الاعتبار مثال التعبئة الخاص ب -

  تحيين أمثلة شبكات مختلف المتدخلين العموميين و إدراجها ضمن منظومة معلوماتية -



والمدن التهيئة الترابية   
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

 3البرنامج 

 

  والتعمير والإسكانابية التهيئة التر 

 3برنامج ال 
 لإسكانواوالتعمير التهيئة الترابية  

 5002 السنوسي المدير العام للإسكان وهو رئيس البرنامج منذ سنةرئيس البرنامج: السيد نجيب 

 التقديــــــم العــــام للبرنامج -0

 تقديم البرامج الفرعية  0.0

البرامج الفرعية المكلفة بقطاعات التهيئة الترابية والتعمير والإسكان التي تسهر على تنفيذ  3يشمل البرنامج 

 وتنسيق تدخلات الأطراف المعنية في هذا المجال.السياسات والبرامج ذات العلاقة 

 ويهدف هذا البرنامج إلى :

 وشاملة ومتوازنة مستدامة عادلة تنمية إرساء بهدف الوطني التراب على الاقتصادية والأنشطة السكان توزيع إحكام 

 الجهات، بين

 ،إرساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية 

  الاجتمايي وتدعيم النسيج الحالي.النهوض بالسكن 

 التهيئة الترابية :0البرنامج الفرعي  -أ

 جراءات التي يتم ضبطها على المستوى الوطني أو الجهوي لتنظيمتمثل التهيئة الترابية جملة الاختيارات والتوجهات والإ 

الأساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات وضمان التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنى  استعمال المجال الترابي

عتبار الخصوصيات الوطنية وإحكام توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية السكنية وفق نظرة بعيدة المدى تأخذ في الا 

 على التراب الوطني.

 وتتمثل التوجهات الكبرى للتهيئة الترابية في: 

تقليص الفوارق بين الجهات وتنويع القاعدة الاقتصادية بها  تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل -

 ،والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية

تدعيم اللامركزية من خلال إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وإعطاء  -

 ،والجماعات المحليةصلاحيات أكبر للجهات 

 تدعيم البنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى بالجهات الداخلية للبلاد، -

 ،العالمي وفي الفضاء المغاربي والرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني ندماج في الاقتصاددعم الا  -

والنهوض بالمدن  الاستثمارات الوطنية والخارجية رتقاء بمراكز الولايات إلى أقطاب عمرانية فاعلة وقادرة على جلبالا  -

 الصغرى والمتوسطة،

 ،ستدامة التنميةاإحكام استغلال الموارد الطبيعية المحدودة قصد تحقيق  -
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

  والتعمير والإسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

تطوير آليات المتابعة الفنية لاستعمالات المجال الترابي اعتمادا على التقنيات الحديثة في مجال الجغرفة الرقمية  - 

 وتقنيات الاتصال الحديثة وتدعيم البحث العلمي والتكوين في هذا المجال. وبنوك المعطيات

 : التعمير8البرنامج الفرعي  -ب 

تمثل التهيئة العمرانية عنصرا من العناصر الفاعلة في تنظيم استعمال المجال الترابي على مستوى المدن والبلديات 

 والتجمعات السكنية الريفية.

للتهيئة العمرانية في إطار تحقيق تنمية عمرانية عادلة ومستدامة للمدن والتجمعات السكنية وتندرج التوجهات الكبرى 

 : تهدف إلى

 تكريس مبادئ التنمية المستدامة في التخطيط العمراني للمدن والتجمعات السكنية، -

 التوجه نحو إرساء تعمير يضمن العدالة الإجتماعية، -

 للمجتمع المدني في إعداد مشاريع التهيئة ومتابعة تنفيذها،دعم اللامركزية وضمان مشاركة أوسع  -

 دعم الشراكة مع القطاع الخاص في إنجاز البرامج ذات المصلحة العامة. -

 

 : الإسكان3البرنامج الفرعي   -ج 

المرافق الأساسية والتجهيزات  في محيط تتوفر فيه جميعتهدف السياسة السكنية إلى توفير السكن اللائق لكل مواطن 

 .والبنى التحتية الجماعية

 وترتكز مبادئ الإستراتيجية السكنية على:

 وضع برامج سكنية تستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية وخاصّة ذوي الدخل المحدود والمتوسط،  -

 أو ترميمها أو توسعتها، وضع برامج ومشاريع تهدف إلى إزالة المساكن البدائیة وتعويضها بمساكن جدیدة -

إرساء منظومة تمويل متنوعة ومتكاملة تستجيب لمختلف فئات المجتمع وتتطور مع مختلف التغيرات الاقتصادية  -

 والاجتماعية التي تعرفها البلاد،

ية لتحسين والآليات العملية والتشريعية والخيارات الفنية والمال المحافظة على الرصيد السكني القائم بوضع البرامج -

 السكن القديم وإعادة توظيفه،

 تحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني من خلال بعث برامج التدخل بالأحياء الشعبية، -

القيام بالدراسات التي من شأنها تطوير السياسة السكنية ودعم وتجسيم التوجهات نحو البناء المستديم والتقنيات  -

 ،وير الموارد البشريةوتط الحديثة والضغط على الكلفة

 القيام بالدراسات المتعلقة بصيانة الرصيد العقاري القائم وضمان ديمومته واستصلاح النسيج العمراني القديم، -

رات الخاصّة بقطاع السكن، - 
ّ

 رصد المعطيات واستنتاج المؤش

 .كلما اقتضت الضرورة ذلكإرساء منظومة تشريعية متكاملة تستجيب لكل المتغيرات وقابلة للتحيين الدوري  - 
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

  والتعمير والإسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

 تقديم أهداف البرنامج 8.1 

 : فيما يلي 3تتمثل أهداف البرنامج 

 ،العمل على تطابق التخطيط الإقتصادي والتخطيط الترابي:  0-0-3الهدف  -

والتحكم في التوسعات  م للمدن والتجمعات الريفيةامستد استراتيجي و  تخطيط عمرانيضمان  : 0-8-3الهدف  -

 ،العمرانية

 : النهوض بالسكن الإجتمايي والميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي  0-3-3الهدف  -

 

 تقديم  عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج -8

 أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرنامج 1.2 
 

 8117خلال سنة  3لها علاقة مباشرة بالبرنامج تم تحقيقها والتي الإستراتيجية التي والأهداف أهم الإصلاحات تتمثل 

 فيما يلي:

 مواصلة تغطية التراب الوطني والجهات الداخلية بأمثلة توجيهية لتهيئة وتنمية الولايات، -

)تم الإنهاء من  8131لجماعية الكبرى أفق سنة  مواصلة دراسة الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات ا -

اعداد المرحلة الأولى من دراسة الخارطة الوطنية للتجهيزات الجماعية الكبرى والبنية التحية وبصدد مراجعة 

 المرحلة الثانية(.

 العمل على تحسين الاتصال والتواصل مع مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التهيئة الترابية، -

دعم مبادئ الحوكمة المفتوحة من خلال اعداد تطبيقة الكترونية لنشر الدراسات الخاصة  العمل على -

 بالتهيئة الترابية على الواب.

 مواصلة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمثلة تهيئة عمرانية، -

 توفير خرائط رقمية للمدن لمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، -

 .السكن الميسرالموجه للفئات الضعيفة ومتوسطة الدخلمواصلة برامج توفير  -

 توفير الأراض ي الصالحة للبناء. -

 مواصلة برامج تحسين ظروف العيش داخل الأحياء السكنية والحد من انتشار البناء الفوضوي. -

 .وضع مشروع برنامج للتدخل بالنسيج العمراني القديم -

 إجتماعية مهيأة صالحة للبناء. توفير مقاسم -

 

 أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج2.2  

وعلاقتها بالنفقات البرنامج وتتمثل أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف 

 : التي تم تنفيذها على مستوى البرنامج فيما يلي
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

  والتعمير والإسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

 التهيئة الترابية :0البرنامج الفرعي  -أ  

الانطلاق في إعداد دراسة الأمثلة التوجيهية لتهيئة المنطقة الحساسة أقص ى الشمال والمنطقة الحساسة  -

 الوطن القبلي.

 مواصلة انجاز المرحلة الأولى من دراسة مرصد ديناميكية المجال الترابي. -

 الانطلاق في إعداد أطالس ولايتي المهدية وسيدي بوزيد،  -

 الانتهاء من إعداد دراسة المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية ولاية الكاف. -

وجندوبة وسليانة  بصدد إتمام المراحل النهائية من دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية ولايات قبلي  -

 وزغوان،

 ر والمهدية.بصدد اعداد المراحل الأولى لدراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية ولايات باجة وتوز  -

 بصدد اعداد المراحل الثانية لدراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية ولايات قفصة وتطاوين وقابس. -

 ، 8131إنجاز المرحلة الثانية من دراسة الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى أفق  -

 جية اتصال للإدارة العامة للتهيئة الترابية،الانتهاء من انجاز المرحلة الثالثة من اعداد استراتي -

الانتهاء من اعداد المرحلة الأولي والشروع في المرحلة الثانية من ارساء منظومة للتصرف الإلكتروني في دراسات  -

 التهيئة الترابية.

 

 : التعمير8البرنامج الفرعي  -ب  

 :إلى 8112خلال سنة و التهيئة التفصيلية أفضت متابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية 

 مدنين،من ولاية  الشيخ يحيى( -جربة آجيم ) منطقة سيدي جمور لبلديّة   المصادقة على مثال التهيئة العمرانيّة -

 أريانة،من ولاية  سكرةلبلديّة   المصادقة على مثال التهيئة العمرانيّة -

 منوبة،من ولاية البساتين بلديّة  -قة الفجة لمنط  المصادقة على مثال التهيئة العمرانيّة

 بنزرت،من ولاية  سجنانلبلديّة   المصادقة على مثال التهيئة العمرانيّة -

 بنزرت،من ولاية  منزل بورقيبةلبلديّة   المصادقة على مثال التهيئة العمرانيّة -

 أريانة،من ولاية  أريانةلبلديّة   المصادقة على مثال التهيئة العمرانيّة -

 تونسمن ولاية  الزهراء لبلديّة   المصادقة على مثال التهيئة العمرانيّة -

التي تم الشروع في دراستها  السكنيةمواصلة متابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات والتجمعات  -

 خلال السنوات السابقة.

 الإسكان  : 3البرنامج الفرعي   -ج 

 8116لسنة  1181الصندوق الوطني لتحسين السكن تم إصدار الأمر الحكومي عدد في إطار تطوير تدخلات  -

 الترفيع في قيمتهما. و قصد تبسيط إجراءات إسناد المنح والقروض لفائدة الحالات الإجتماعية
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

  والتعمير والإسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

لسنة  1186في إطار تحسين مردود صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء تم إصدار الأمر الحكومي عدد  - 

 من العديد من الإجراءات التي من شأنها :تض 8116

 تمويل إقتناء قطعة أرض صالحة للبناء. - -

 تمويل توسعة أو بناء مسكن. - -

 تمويل إقتناء مسكن منجز من قبل باعث عقاري مصادق عليه. - -

في إطار الإستجابة لحاجيات  الفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل للإستفادة  من البرنامج الخصوص ي    -3 -

ن الإجتمايي تمت مراجعة الأمر المنظم للبرنامج وذلك قصد تطوير تدخله ليشمل بناء مساكن عن طريق للسك

 1611كما تم تكليف باعثيين عقاريين خواص لإنجاز ما يقارب  آلية البناء الذاتي وتهيئة مقاسم إجتماعية

 8237ين العموميين )حوالي مسكن موزعة على عدة ولايات بالإضافة إلى المساكن المنجزة عن طريق الباعث

 مقسم(. 211مسكن و

وذلك قصد مواكبة التطورات التي شهدها  1991الإنطلاق في مراجعة قانون البعث العقاري الصادر سنة  -1 -

 القطاع )في طور الإستشارة(.

 نظرا لتقادم الرصيد السكني القائم وتفاقم ظاهرة البنايات المتداعية للسقوط وغياب إطار تشريعي خاص -

 .بالموضوع تم الإنطلاق في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالتدخل في البنايات المتداعية للسقوط

في إطار معالجة وضعية المباني الراجعة بالنظر لأملاك الأجانب التي تتصرف فيها شركة السنيت تم إعداد   -

 الفرنسية –للإتفاقيات التونسية  مشروع قانون يتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة التونسية طبقا

وذلك قصد تبسيط إجراءات التفويت في العقارات الراجعة بالملكية للدولة والقيام بعمليات جماعية عقارية 

 قصد تهذيب وتجديد الرصيد العقاري المتدايي للسقوط )في طور الإستشارة(.

إقتناء مسكن وخاصة في إطار الإرتفاع نظرا للصعوبات التي تشهدها العائلات  متوسطة الدخل بتمويل  -

الملحوظ للكلفة خلال السنوات الأخيرة تم إحداث برنامج المسكن الأول قصد تمكين العائلات من قرض ميسر 

 من كلفة المسكن بشروط ميسرة. %81لتغطية التمويل الذاتي في حدود 

مليون  816بلديات بكل ولاية( بقيمة  3 الإعداد لبرنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية ) التدخل في  -

 دينار.

حول  للسكن تم الإنطلاق في إعداد دراسة في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن الإستراتيجية  الجديدة -

 دراسة حول السكن الميسر. السكن المعد للكراء وإستكمال

بكافة ولايات الجمهورية كما تم الأول  مواصلة إنجاز برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في قسطه -

 تشخيص وبلورة القسط ثاني من البرنامج.

الحضرية المستدامة  في إطار المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حول الإسكان والتنمية -

وطني تم إعداد التقرير ال 8116أكتوبر  81إلى  17الإكودور من –الموئل الثالث الذي إنعقد بمدينة كيتو 

للموئل الثالث تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية  وبمساهمة  العديد من الوزارات 

والمؤسسات الأخرى المعنية بشأن المستوطنات البشرية وقد شاركت تونس في هذا المؤتمر بوفد يترأسه السيد 

  وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

  والتعمير والإسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

  8102الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  نتائج القدرة على  -3 

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج 1.3

 2018نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  -1

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج 1.1

 :  0 جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2018تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة 

التوزيع حسب طبيعة النفقة )إع الدفع(   
            الوحدة: ألف دينار

المبلغ )2( - )1(
نسبة الإنجاز %   

)1( /)2(

%918,894-1545415453,814535نفقات التصرف

%890,894-1466614665,813775التأجير العمومي

%2896-738738710وسائل المصالح

%5050500100التدخل العمومي

%6528174-249035249035183754نفقات التنمية

%6528174-249035249035183754الاستثمارات المباشرة

%5855763-159035159035100478على موارد الميزانية

%672493-900009000083276على القروض الخارجية الموظفة

0000التمويل العمومي

0000على موارد الميزانية

%48000022761227610صناديق الخزينة

المجموع العام للوزارة  بدون 

الموارد الذاتية للمؤسسات
312489312488,8221050-91438,871%

البرامج والبرامج الفرعية
ق.م الأصلي 

2018

    ق.م التكميلي 

)1(  2018

إنجازات 2018

)2(

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي2018

 
 .للمؤسسات الذّاتية الموارد اعتبار دون *
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

  والتعمير والإسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

 : 0عددرسم بياني  

 مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرنامج 

 )إعتمادات الدفع(  التوزيع حسب طبيعة النفقة 2018لسنة 
 الوحدة: ألف دينار  

0

50

100

150

200

250

     ن ا ا             ال   ي                  ا       

   

15,454 15,4538 14,535

249,035 249,035

183,754

48

0

22,761

M
il

li
e

rs

ن  ا  ال  رف

ن  ا  ال ن ي 

 نادي  ال  ين 

 
   

 

 
 : 8 جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات  2018تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة 

  التوزيع حسب البرامج الفرعية )إع الدفع( 

 الوحدة: ألف دينار         

 بيــــــــــــان البرامج

ق.م الأصلي 

2018 

 

 8102 ق.م التكميلي

(0) 

 2018إنجازات 

(8) 

 2018التكميلي الانجازات مقارنة ق.م 

 (0) -( 8المبلغ )
نسبة الإنجاز %   

(8( /)0) 

 892 1119 1119 التهيئة الترابية
-227 80% 

 9138 9402 9402 التعمير
-264 97% 

 211020 351968 301968 الإسكان
-140948 60% 

 881111 368129 318129 المجموع
-141439 80% 
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

  والتعمير والإسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

 : 8 رسم بياني عدد 

 مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرامج الفرعية

 2018لسنة 

 
 

 وتحليلها على الأداء تقديم لنتائج القدرة  8.3

 

  العمل على تطابق التخطيط الإقتصادي والتخطيط الترابي:  0-0-3الهدف 

وضع الآليات الفنية والمؤسساتية للمجال الترابي الوطني وإعداد استراتيجيات جهوية للتهيئة  : تقديم الهدف -

 ،والتنمية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستديمة لكل الجهات

التوجهات الكبرى للتنمية العادلة والشاملة والمستديمة والدراسات الاستراتيجية في مجال  : مرجع الهدف -

 التهيئة الترابية.
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

  والتعمير والإسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

 :  3 جدول عدد 

 العمل على تطابق التخطيط الإقتصادي والتخطيط الترابي: 0-0-3الهدف 
ف 

الهد
3-

1-
1 

 :
ي 

صاد
الإقت

ط 
طي

خ
ق الت

طاب
العمل على ت

ط الترابي
طي

خ
والت

 

 مؤشرات قيس الأداء
وحدة 

 المؤشر

تقديرات 

8102 

 

 

إنجازات 

2017 

 

 

نسبة الإنجازات 

مقارنة بالتقديرات 

2017 

 

 تقديرات 

2018 

 (0) 

إنجازات 

2018  

(8) 

نسبة الإنجازات مقارنة 

 2018بالتقديرات 

 (8( /)0) 

 : 1.1.1.3المؤشر  

 

التطابق بين المشاريع المقترحة نسبة 

مختلف  ضمن مخطط برنامج

دراسات التهيئة الترابية والمشاريع 

التي وقع الإختيار عليه لإنجازها 

-8116ضمن المخطط الخماس ي 

8181 * 

 %181 31 81 -- -- -- نسبة

 

 

عدد الدراسات المنجزة لوضع استراتيجيات جهوية للتهيئة الترابية والتنمية من   1.1.1.3 تغيير المؤشر عدد   8112* تمّ سنة 

التطابق بين المشاريع المقترحة ضمن مخطط برنامج مختلف دراسات التهيئة الترابية والمشاريع التي وقع نسبة للولايات" إلى " 

تطابق بين اليجي يهدف إلى قياس نسبة وهو مؤشر استرات"   8181-8116الإختيار عليه لإنجازها ضمن المخطط الخماس ي 

، باعتبارها دراسات استراتيجية ذات صبغة أفقية، والمشاريع المقترحة من من طرف دراسات التهيئة الترابية المشاريع المقترحة

   .طرف مختلف المصالح القطاعية أساسا مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

 

 

  تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام للمدن والتجمعات الريفية والتحكم في التوسعات العمرانيةضمان : 0-8-3الهدف 

تقديم الهدف: إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات وأهم التجمعات السكنية لتنظيم الفضاء العمراني  -

 والتجهيزات الضرورية.وترشيد استعماله والتحكم في التوسعات العمرانية وتركيز الأنشطة 

مرجع الهدف: تجدر الإشارة إلى أن كل البلديات مغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية يتم تحيينها بطلب من الجماعات  -

ويجري العمل على تغطية أكبر  % 31المحلية المعنية. أما بالنسبة للتجمعات السكنية فتبلغ نسبة التغطية حوالي 

تهيئة عمرانية محينة من خلال البرمجة السنوية لهذه الدراسات بالتنسيق عدد ممكن من هذه التجمعات بأمثلة 

 مع المجالس الجهوية المعنية.
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

  والتعمير والإسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

  

 

 

 :  4 جدول عدد

  : ضمان تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام للمدن والتجمعات الريفية والتحكم في التوسعات العمرانية0-8-3الهدف 

ف 
الهد

3-
8-

1- 
ستدام للمدن 

ستراتيجي وم
ط عمراني ا

طي
خ

ضمان ت

ت العمرانية
سعا

حكم في التو
ت الريفية والت

جمعا
والت

 

 مؤشرات قيس الأداء
وحدة 

 المؤشر

تقديرات 

2017 

 

 

إنجازات 

2017 

 

 

 

نسبة الإنجازات مقارنة 

 2017بالتقديرات 

  

 تقديرات 

2018 

(1) 

إنجازات 

2018 

(8) 

نسبة الإنجازات مقارنة 

 2018بالتقديرات 

 (8( /)1) 

 1.1.8.3المؤشر 

نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية   

 العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية

 % 35,5  %16 %45 % 187 %32 % 30 نسبة 

 : 8.1.8.3المؤشر

 مساحة الأراض ي الفلاحية المستهلكة
  %7712 31111 400 % 86 516 600 هك

 

  النهوض بالسكن الاجتماعي والميسّر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي :  1-3-3الهدف: 

 تقديم الهدف: 

وضع الآليات والبرامج لتحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية وخاصّة منها المحدودة والمتوسطة الدخل من  -

 خلال:

 توفير سكن لائق -

 النهوض بالسكن القائم وتحسين ظروف العيش. -

 مرجع الهدف  : 

 السياسة السكنية والدراسات الإستراتيجية في المجال.
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

  والتعمير والإسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

  

 :   2 جدول عدد

 الإسكان((  : النهوض بالسكن الاجتماعي والميسّر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي 1-3-3-الهدف 

 

 

تي تمّ تحقيقها مقارنة بالتقديرات
ّ
تائج ال

ّ
 8102لسنة  تحليل وتفسير الن

 

 الإقتصادي والتخطيط الترابي العمل على تطابق التخطيط: 0-0-3الهدف 

 :  نسبة انجاز استراتيجيات الجهوية للتنمية 1.1.1.3المؤشر 

بالنسبة المؤشر الأول ويعود هذا التطور في الإنجاز إلى استكمال اعداد ثمانية دراسات من   67%تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بـ 

ولاية الكاف، سيدي بوزيد، قبلي، سليانة، جندوبة، زغوان،  دراسة وهي  دراسة المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية 11جملة 

والتي شهدت العديد من الصعوبات أهمها تأخر مكتب  8118القيروان، القصرين والتي تم الانطلاق في اعدادها منذ سنة 

نظرا لاستنفاذ للحد  الدراسات في إنجاز الدراسة نظرا لعدم توفر بعض المعطيات كما تتعمد مكاتب الدراسات في تأخير الإنجاز 

 الأقص ى لعقوبات التأخير وهو ما يؤثر سلبا على مدة الإنجاز على غرار دراسات ولايات قفصة وتوزر والمهدية  .

ورغم عدم احتساب انجاز مراحل بعض الدراسات المنجزة في المؤشر فقد شهدت الدراسات التالية تطورا ايجابيا في نسبة 

 الإنجاز:

 

  الأخيرة من دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية ولايات توزر وقفصة والمهدية وقابس التي من إعداد المرحلة

 .8119المتوقع أن يتم اعداد هذه الدراسات مراحلها النهائية خلال سنة 

 .بصدد اعداد المرحلة الثانية من دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية ولايات باجة 

 

 :بة انجاز الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى نس: 8.1.3المؤشر 

  وتم إرجائها )المرحلة النهائية(  8112تسبب عدم استكمال الاستشارات الجهوية في تأخر استكمال الدراسة لسنة

 .8119إلى سنة 

ف 
الهد

3-
3-

3 :
 

ي 
صدّ

سّر والت
الاجتماعي والمي

ن 
سك

ض بال
النهو

ضوي 
ظاهرة البناء الفو

ل
 

 مؤشرات قيس الأداء
وحدة 

 المؤشر

تقديرات 

8117 

(1) 

إنجازات 

8117 

(8) 

نسبة الإنجازات مقارنة 

  8117بالتقديرات 

 (8( /)1) 

 تقديرات 

8112 

(1) 

إنجازات 

8112  

(8) 

نسبة الإنجازات مقارنة 

  8112بالتقديرات 

 (8( /)1) 

  1.1.3.3المؤشر 

الإجتماعية  عدد   المساكن  

 والمساكن الميسرة المنجزة

 22 3301 14792 73 2386 3265 عدد

  8.1.3.3المؤشر 

النسبة التراكمية لتهذيب الأحياء 

 الشعبية 

% 62 66 97 
17 82 174 
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

  والتعمير والإسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

  

  الريفية والتحكم في التوسعات العمرانيةضمان تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام للمدن والتجمعات  : 0-8-3الهدف 

 

 نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية  0.0.8.3المؤشر

 بالنسبة لهذا المؤشر ويرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها: %16تم تسجيل نسبة إنجاز تقدر بـ 

صدور مجلة الجماعات الجديدة وباعتبار انتظار صدور المجلة الجديدة تعتبر هذه المرحلة مرحلة انتقالية باعتبار  -

 ،  للتهيئة العمرانية

عدم الأخذ بعين الاعتبار لهذا المعطى والذي يمثل مؤشر هام على نوعية الدراسات  ومدى تماشيها مع  -

 استراتيجيات التنمية العمرانية

 واحترام الآجال التعاقدية،عدم جدية بعض مكاتب الدراسات من حيث محتوى الدراسات  -

 طول آجال الاستشارة الإدارية لكثرة المتدخلين وعدم احترامها للآجال القانونية ، -

عدم التزام العديد من البلديات بآراء بعض المصالح الإدارية وتمسكها بطلب توسعات عمرانية جديدة أو بإدخال  -

اصة في مستوى مراحلها النهائية مما يتطلب إعادة  تعديلات متكررة على مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية وخ

 إجراءات المصادقة والتعليق للعموم عليها،

غياب نيابات خصوصية، وطلب البعض منها إعادة النظر في الدراسات بعد أن بلغت مراحل متقدمة من  -

 إجراءات المصادقة عليها،

 هوي وتدني مستواها.غياب المتابعة الجدية لهذه الدراسات في المستوى المحلي والج -

 

 مساحة الأراض ي الفلاحية المستهلكة 0.0.8.3المؤشر

بالنسبة لهذا المؤشر، وهي نسبة مقبولة بالرجوع الى استراتيجية الدولة 9.57 %تم تسجيل نسبة إنجاز تقدر بـ 

 الفلاحية .في الحفاظ على الأراض ي الفلاحية ويعود ذلك إلى تأثير التمدد العمراني على حساب الاراض ي 

 

 النهوض بالسكن الاجتماعي والميسّر وتحسين الرصيد السكني القائم::  0-3-3الهدف 

     

 : عدد المساكن الاجتماعية والمساكن الميسّرة المنجزة 0.0.3.3المؤشر 

 1711بـ  8112موفى سنة بلغ عدد المساكن الاجتماعية والمقاسم المنجزة في إطار البرنامج الخصوص ي للسكن الاجتمايي إلى  -   

 مسكنا إجتماعيا موزعة كالآتي:

 فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها .  8112مسكن إلى موفى سنة  1111 -

 مسكن ومقسم اجتمايي منجز من طرف باعثين عقاريين عموميين وخواص. 711 -
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عقاريين على إنجاز مساكن اجتماعية عن طريق الفوبرولوس وذلك لعدم استجابة المنظومة تراجع إقبال الباعثين ال - 

التشريعية للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية ولغلاء الأسعار حيث قدرت مجموع المساكن الإجتماعية المنجزة والممولة عن 

 كنا.مس 321بـــ 8112طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء خلال سنة 

 

مقارنة مع  %81بـ  8112قدرت نسبة إنجاز المساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوص ي للسكن الاجتمايي إلى موفى سنة  -

 التقديرات وذلك لعدة اسباب:

 صعوبة التدخل في بعض المناطق بالجهات الداخلية وتشتت المساكن البدائية، -

 بعض الجهات،ضعف مشاركة المقاولات في طلبات العروض في  -

 إشكاليات فنية مع المستلزمين العموميين أعاقت تقدم بعض المشاريع بالنسبة لعنصر بناء مساكن اجتماعية. -

 

 حياء السكنيةالأ النسبة التراكمية لتهذيب وتأهيل : 8.0.3.3المؤشر 

 

 إلى:بالأساس يعود هذا مقارنة بالتوقعات و   %174تم تسجيل نسبة إنجاز تقدر بـحوالي 

 توفر الإعتمادات المخصّصة للمشروع واستعمالها في أحسن الآجال مكن من تحفيز المقاولات على انجاز الاشغال   في الآجال.  -

 نسبة هامة لمشاركة للمقاولات في مختلف ولايات الجمهورية. -

لبرنامج  أثرت سلبا على استكمال بعض الصعوبات في توفير الأراض ي المخصصة لإنجاز التجهيزات الجماعية المنجزة في إطار ا -

 الأشغال  في عدد من الأحياء التي استكملت بها أشغال التهذيب.

 

وجّهات المستقبلية لتحسين الأداء.
ّ
 الت

 

 أهم الإشكاليات والنقائص 0.4

 وتتمثل هذه الإشكاليات في ما يلي:

 : التهيئة الترابية:0بالنسبة للبرنامج الفرعي

 اشكاليات استراتيجية: -1

 صعوبة الوصول للمعلومات الضرورية لإنجاز دراسات التهيئة الترابية. -

 عزوف مكاتب الدراسات على المشاركة في طلبات العروض حول دراسات التهيئة الترابية. -

 عدم التحكم في آجال استشارات المصالح المركزية والجهوية. -

نظرا لاستنفاذ  الحد حيان عدم احترام آجال التنفيذ صعوبة في التعامل مع بعض مكاتب الدراسات التي تتعمد في بعض الأ 

الأقص ى لعقوبات التأخير وهو ما يؤثر سلبا على مدة الإنجاز )تمت ملاحظة هذا المعطى خلال اعداد ملفات الختم النهائي 

 للدراسات المنتهية حديثا حيث تم بلوغ القيمة القصوى لخطايا التأخير في ست دراسات(.



 

التقرير السنوي                                                                                                                                       والإسكان والتهيئة الترابية  وزارة التجهيز  50

  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

  والتعمير والإسكانابية التهيئة التر 

 

 3البرنامج 

 : التعمير8الفرعي بالنسبة للبرنامج 

رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال برزت عدة اشكاليات سواء على مستوى التخطيط والتنمية بمختلف جهات  -

البلاد والتنسيق بين المتدخلين في السياسات القطاعية وكذلك على مستوى الآليات المعتمدة لإحكام استعمال المجال 

ما يساعد على توفير السكن اللائق لكافة شرائح المجتمع الترابي والتخطيط العمراني من طرف مختلف المتدخلين  ب

 وتحسين ظروف عيش المواطنين. 

 بيان وتحديد أهم الإشكاليات والنقائص المتعلقة بتنفيذ البرنامج والبرامج الفرعية1 -

لس الجهوية(  يتم إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بمبادرة من الجماعة المحلية المعنية )البلديات أو المجا -

بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتجهيز، وتتولى متابعة مختلف إجراءات إعداد ومراجعة هذه الأمثلة والمصادقة عليها 

 وفقا لأحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير،

بإدارة التعمير  ، وتتولى من خلال الوحدات المحدثة للغرض% 11وتساهم إدارة التعمير في تمويل هذه الدراسات بنسبة  -

 المتابعة الفنية والمالية لهذه الدراسات والتنسيق بين الأطراف المعنية لفض الإشكاليات التي تحول دون تقدم تنفيذها. 

وبالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية والجهوية للوزارة، فإن تقدم إنجاز هذه الدراسات وبلوغ  -

يبقى مرتبطا برغبة الجماعات المحلية المعنية في إعداد ومراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية  الأهداف المرسومة سنويا

وبحرصها على مواصلة الدراسات الجارية من جهة وبمختلف الأطراف المتدخلة في مختلف مراحل المصادقة على هذه 

 الدراسات من جهة أخرى.

-  

 الإشكاليات المطروحة: -

 يلي:تتمثل أهم الإشكاليات في ما  -

 :على المستوى المؤسساتي 

عدم قدرة الجماعات المحلية على لعب الدور المناط بعهدتها على الوجه المطلوب وتخليها عن الأخذ بزمام الأمور  -

لوضع السياسات الملائمة التي تمكنها من التحكم في مجالها الترابي والسيطرة على نموها العمراني بسبب العديد 

 بالذكر منها المالية والعقارية والمؤسساتية،من الإشكاليات نخص 

عدم قدرة المصالح الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير على مساعدة الجماعات المحلية والإحاطة بها على   -

 الوجه المطلوب بسبب النقص في الإطارات المختصة والإمكانيات اللازمة للقيام بذلك، 

 

 

  التهيئة العمرانية:على مستوى دراسات أمثلة 

 طول إجراءات إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها، -
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 غياب إجراءات خاصة ومستعجلة ومبسطة لإعداد أمثلة التهيئة العمرانية للتجمعات الريفية، - 

التحضير المحكم غياب النظرة الاستشرافية لدى الجماعات المحلية  لتحديد استراتيجياتها المحلية بصفة مسبقة و  -

 للشروع في دراسات مراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية،

عدم إعطاء الأولوية والأهمية اللازمة للتحضير لانطلاق دراسات أمثلة التهيئة العمرانية ومتابعتها من طرف الجماعات  -

 المحلية بالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية،

ختصة لدى الجماعات المحلية والإدارات الجهوية للتجهيز وغياب التأطير الكافي لمتابعة دراسات النقص في الكفاءات الم -

 التهيئة العمرانية وضمان جودتها، 

 عدم احترام الآجال التعاقدية، -

 القانونية،طول آجال الاستشارة الإدارية لكثرة المتدخلين وتغلب النظرة القطاعية لدى بعضها وعدم احترامها للآجال  -

عدم التزام العديد من البلديات بآراء بعض المصالح الإدارية وتمسكها بطلبات توسع عمراني مشطة أو بإدخال  -

تعديلات متكررة على مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية وخاصة في مستوى مراحلها النهائية مما يتطلب في إعادة  

 إجراءات المصادقة والتعليق للعموم عليها،

نصوص ترتيبية تضبط الآجال التي لم يتم ضبطها من طرف مجلة التهيئة الترابية والتعمير على غرار إجراءات  غياب -

 المصادقة على قرار التحديد ومعاينة مناطق التوسع العمراني وإجراءات المصادقة في مستوى رئاسة الحكومة.

أمثلة التهيئة العمرانية واتخاذ الإجراءات ضعف قدرة المصالح الجهوية والمحلية على متابعة تنفيذ مقتضيات  -

 القانونية لاحترام التراخيص العمرانية والحد من البناء الفوضوي.

 : الإسكان 3بالنسبة للبرنامج الفرعي 

الهدف الأساس ي للبرنامج الفريي "الإسكان" هو توفير السكن اللائق وتحسين الظروف السكنية من خلال وضع  -

ت كل الفئات الاجتماعية وخاصّة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتوفير المرافق الأساسية والتجهيزات برامج تستجيب لحاجيا

الجماعية، لكن  المؤشرات التي تمّ اختيارها لا تعكس الصورة الحقيقية لما يحدث على أرض الواقع حيث أن مختلف البرامج 

من المجموع العام للبنايات التي تنجز على المستوى   %81 إلاالتي تنجز عن طريق القطاع المنظم لتوفير السكن لا تمثل 

الوطني. كما تنجز عدّة برامج عن طريق مؤسسات ووزارات أخرى تعنى بالرصيد السكن القائم وتحسين ظروف العيش 

حقيق هاته الأهداف بالأحياء السكنية، لكن تظل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية هي المؤهلة لوضع الاستراتيجيات لت

 المنشودة. 
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 ولتحقيق الأهداف وتحسين القدرة على الأداء هناك عدة إشكاليات تتمثل بالخصوص في:  

 ندرة الأراض ي الصالحة للبناء مما انجر عنه انتشار البناء الفوضوي وتكاثر الأحياء العشوائية. -

 بين العرض والطلب.غلاء الأسعار مما انجر عنه غلاء في كلفة المساكن وعدم التوازن  -

 عزوف المقاولات على المشاركة في طلبات العروض . -

 توفير المساكن الاجتماعية التي تمول عن طريق الفوبرولوس. عزوف الباعثين العقاريين على -

 كثرة الأطراف المتداخلة في تنفيذ مختلف البرامج ونقص في التنسيق بينها. -

 التطورات الاقتصادية والاجتماعية  والوضعية الحالية للرصيد السكني.تطوير المنظومة التشريعية لتتلاءم مع  -

محدودية الإمكانيات البشرية لمتابعة تقدم البرنامج الخصوص ي للسكن الاجتمايي مع الأطراف المتداخلة وإيجاد  -

 الحلول الملائمة لجميع الصعوبات التي تعرقل سير الإنجاز بالنسق المطلوب.

ـــــا - ــ ــــد قائمــ ــ ــ ــــي تحديـ ــ ــ ــــأخير فـ ــ ــ ــــى تـ ــ ــ ـــة علـ ــ ــ ــــة المحدثــ ــ ــ ـــان الجهويـ ــ ــ ـــــل اللجــ ــ ـــن قبــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ـــم الاجتماعيــ ــ ــ ـــــاكن والمقاســ ــ ـــين بالمســ ــ ــ ت المنتفعــ

 مستوى كل ولاية وما تتطلبّه حراسة المساكن الجاهزة من مصاريف للحفاظ عليها من الاستيلاء والسرقة.

ــــــــل فــــــــي طلــــــــب إنجــــــــاز أشــــــــغال إضــــــــافية علــــــــى حســــــــاب -
ّ
 وجــــــــود عــــــــدة إشــــــــكاليات مــــــــع بعــــــــض المســــــــتلزمين العمــــــــوميين تتمث

 البرنامج الخصوص ي للسكن الاجتمايي.

 الاقتراحات لتدارك الإشكاليات  8.4

 : التهيئة الترابية 1بالنسبة للبرنامج الفرعي 

دعوة المصالح المركزية والجهوية لتسهيل الوصول إلى المعطيات اللازمة لدراسات التهيئة الترابية وذلك عبر نشرها  -

 ارات .عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للوز 

 مزيد تنظيم القطاع وذلك بإصدار كراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط التهيئة الترابية والعمرانية. -

 تحديد آجال الاستشارات وتطبيق مبدأ عدم الإجابة كموافقة ضمنية. -

 على حدة.  تعديل كراس شروط الصفقات في اتجاه تطبيق خطايا التأخير لكل مرحلة -

 

 

 : التعمير 8بالنسبة للبرنامج الفرعي  -

 

رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال برزت عدة اشكاليات سواء على مستوى التخطيط والتنمية بمختلف جهات البلاد 

والتنسيق بين المتدخلين في السياسات القطاعية وكذلك على مستوى الآليات المعتمدة لإحكام استعمال المجال الترابي 

يط العمراني من طرف مختلف المتدخلين  بما يساعد على توفير السكن اللائق لكافة شرائح المجتمع وتحسين والتخط

 ظروف عيش المواطنين. 
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ضبط الآجال التي لم يتم تحديدها من طرف مجلة التهيئة الترابية والتعمير والمتعلقة بدراسات أمثلة التهيئة  - 

 في إطار دليل إجراءات كمرجع لكافة المتدخلين، العمرانية سواء في إطار نصوص ترتيبية أو 

تدعيم تكوين وتطوير الكفاءات الفنية محليا وعلى مستوى الإدارات الجهوية للتجهيز لإحكام القيام بمهام برمجة  -

ومتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية والسهر على تطبيقها وعند الاقتضاء دعوة كل بلدية ترغب في مراجعة 

يئتها العمرانية لوضع فريق عمل قار لمتابعة الدراسة ولمساعدة مكتب الدراسات في النفاذ للمعطيات مثال ته

 العمرانية على غرار الوحدات المحدثة بإدارة التعمير،

 

 : الإسكان 3بالنسبة للبرنامج الفرعي 

 –ظروف العيش.)البعث العقاري مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بتوفير السكن الاجتمايي وتحسين  -

الصندوق الوطني لتحسين  -صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء -البرنامج الخصوص ي للسكن الاجتمايي

 السكن (.

 توفير مقاسم اجتماعية  صالحة للبناء للحد من ظاهرة البناء الفوضوي. -

 هيئة الترابية.توحيد برامج تحسين السكن على مستوى وزارة التجهيز والإسكان والت -

 دعم الإدارات المركزية والجهوية بالعنصر البشري والمادي لتدارك الإخلال وتحسين القدرة على الأداء. -

 وضع برامج وآليات للضغط على الكلفة والحدّ من انتشار التوسع العمراني العشوائي.  -

 إحداث نصوص قانونية خاصة بالبنايات المتداعية للسقوط في إطار التدخل للعناية بالرصيد السكني القائم.  -

 العمل على مراجعة أدوات التعمير لتكون أدوات برمجة واستشراف لا أدوات  تسوية وضعيات.  -

 



والمدن التهيئة الترابية   
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

 4البرنامج 

 المساندة

 

 تطوير وتنمية قطاع البناء

 4 برنامجال 
 تطوير وتنمية قطاع البناء

 . 8102رئيس البرنامج إلى حدود سنة  رئيس البرنامج: السيد فوزي الفريقي مدير عام البنايات المدنية وهو

 

 للبرنامجالتقديــــــم العــــام  -0

 تقديم البرامج الفرعية 0.0

 ت: من برنامجين فرعيين وهما "تطوير وتنمية قطاع البناء" 1يتكون البرنامج  

 السياسة الوطنية للبناء: 0البرنامج الفرعي  -أ

ترتكز الإستراتيجية الوطنية في قطاع البناء على خطة وطنية كفيلة بتنمية وتطوير البناء المستدام في إطار سياسة 

متكاملة تأخذ بعين الاعتبار العنصر البيئي والتطور التكنولوجي في المجال.  وتهدف الإستراتيجية المذكورة إلى انجاز مشاريع 

 ة بما يعزز البناء المستدام. بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئ

وقد دأبت الإدارة العامة للبنايات المدنية على إيلاء الأهمّية القصوى لمختلف المستجدات التقنية والفنّية في تصميم 

وإنجاز مشاريع مقتصدة للطاقة من خلال اعتماد منهجية آليّة، حيث يتم تعميم التدابير المتعلقة بالعزل الحراري للأسطح 

والجدران واللجوء قدر الإمكان لاستعمال الطاقات المتجددة والمواد المقتصدة للطاقة، وذلك في مختلف مراحل إنجاز 

 المشروع

 وتتمحور التوجهات الكبرى في مجال السياسة الوطنية للبناء حول:

 تعزيز التشريعات والقوانين في مجال البناء المستدام

 طوير وتنمية البناء المستدامت

 يل مختلف المتدخلين في قطاع البناءتأه
 

 مثالية البناء العمومي: 8البرنامج الفرعي  -ب 

تنجز الإدارة العامة للبنايات المدنية عددا هاما من المشاريع الوطنية. وتتابع الإدارة العامة للبنايات المدنية المشاريع في 

 .الدراسات ومتابعة الإنجاز إلى حين استلامهامختلف مراحلها منذ البرمجة الوظيفية والفنية و مختلف مراحل 
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

 4البرنامج 

 المساندة

 

اءالبنتطوير وتنمية قطاع   

 تقديم أهداف البرنامج 8.1

 : " وفقا للمحاور الإستراتيجية والأولويات للبرنامج فيما يليتطوير وتنمية قطاع البناء" 1تتمثل أهداف البرنامج 

 بمثالية البنايات العمومية تعزيز البناء المستدام: 1.1.1الهدف  -

 ادخال الممارسات الجيدة عند انجاز البنايات العمومية: 1 .8.1الهدف  -

 

  تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج -8

 أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرنامج 1.8

 : لها علاقة مباشرة بالبرنامج فيما يليتتمثل أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي 

  تحسين الخدمات المتعلقة بالترخيص لمكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين والمراقبين الفنيين والخبراء في

 المساحة والمقاولات ومتابعتهم.

 .السهر على حسن التصرف في الصفقات وعقود المصممين 

  في الآجال.السهر على انجاز أشغال المشاريع المفوضة 

 التحكم في كلفة المشاريع المفوضة. 

 

  أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج2.2  

 فيما يلي: أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامجتتمثل 

 السياسة الوطنية للبناء :0البرنامج الفرعي عدد  -أ 

  تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية : 1.1.4 للهدفبالنسبة 

 .انجاز بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة -

بهدف تطوير القدرات الفنية  قدرات التدخل للإدارة العامة للبنايات المدنية  في مجال البناء المستدام تعزيز  -

 .للمتدخلين في تصميم وانجاز البنايات المستدامة 

 

 مثالية البناء العمومي :8البرنامج الفرعي عدد  -ب 

 ادخال الممارسات الجيدة عند انجاز البنايات العمومية : 0.8.4 بالنسبة للهدف 

 .التحكم في المشاريع المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوض -

 .الاستشارة والمساعدة الفنية لانجاز مشاريع البنايات غير المدنية في مراحل معينة من الانجاز -
 

 المشاريع الجديدة:

 تهيئة وتوسعة الملعب الاولمبي بسوسةمشروع 
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

 4البرنامج 

 المساندة

 

اءالبنتطوير وتنمية قطاع   

 المبيت الجامعي بصراورتان بالكافمشروع بناء 

 المشاريع المتواصلة:

 

 بالمرس ى )القسط الخامس(مشروع بناء مستشفى قوات الأمن الداخلي  -

 مشروع بناء المبيت الجامعي ببرج السدرية -

 مشروع بناء المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية -

 مشروع بناء المعهد الأعلى للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان -

 مشروع بناء المستشفى الجهوي بسبيطلة صنف )ب( -

 المعهد العالي للمنظومات الصناعيّة بقابسمشروع بناء بناء  -

 مشروع بناء المستشفى الجامعي بصفاقس -

 مشروع بناء المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت -

 مشروع بناء مقر الإدارة العامة للديوانة -

 مشروع بناء وحدة سجنية ببلي من ولاية نابل  -

 مشروع تهذيب كلية الحقوق بتونس -

 المطعم الجامعي بسيدي بوزيد -

 مشروع بناء الحي التكنولوجي بالعقبة )في إطار المساعدة الفنية(   -

 مشروع تهيئة المعبر الحدودي بالذهيبة من ولاية تطاوين -

 8102نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة   -3

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج 0.3
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

 4البرنامج 

 المساندة

 

اءالبنتطوير وتنمية قطاع   

 :  0 جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  8102تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة  

 (الدفع تماداتالتوزيع حسب طبيعة النفقة )إع 

 ألف دينار: الوحدة  

المبلغ )2( - )1(

نسبة الإنجاز %   

)1( /)2(

%50995-243 45110752,210 10نفقات التصرف

%47796-130 34110607,210 10التأجير العمومي

%3278-110145113وسائل المصالح

00التدخل العمومي

%00929101 98049805 4نفقات التنمية

%00929101 98049805 4الاستثمارات المباشرة

%00929101 98049805 4على موارد الميزانية

0000على القروض الخارجية الموظفة

00التمويل العمومي

00على موارد الميزانية

0000صناديق الخزينة

المجموع العام للوزارة  بدون 

%48097-252 73215 43115 15الموارد الذاتية للمؤسسات

البرامج والبرامج الفرعية

ق.م الأصلي 

2018

    ق.م التكميلي 

)1(  2018

إنجازات 2018

)2(

الانجازات مقارنة ق.م التكميلي 2018

 
اتية للمؤسساتدون إعتبار  *

ّ
 الموارد الذ

 

 

   : 0 رسم بياني عدد

 8102  مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرنامج  لسنة

 )اعتمادات الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

 4البرنامج 

 المساندة

 

اءالبنتطوير وتنمية قطاع   

  :  8جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  8102تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة  

 الدفع( تماداتالتوزيع حسب البرامج الفرعية )إع           
 ألف دينار: الوحدة                 

 

ــــان البرامج ـــ ــ  8102إنجازات  بيـــ

 

ق.م الأصلي 

8102  (0) 

ق.م التكميلي 

8102  (0) 

 8102إنجازات 

(8) 

التكميلي الانجازات مقارنة ق.م 

8102 

 
 (0) -( 8المبلغ )

 نسبة الإنجاز %  

(8( /)0) 

 564- 8217 9077 781 8 السياسة الوطنية للبناء
-860 91% 

 385 035 7 6899 650 6 مثالية البناء العمومي
136 102% 

 179- 252 15 976 15 431 15 المجموع
-724 95% 

 

بين البرامج  كالآتي ألف دينار موزعة  252 15المخصصة لبرنامج تطوير وتنمية قطاع البناء  2018بلغت ميزانية 

 :الفرعية

 " السياسة الوطنية للبناء" :1 لبرنامج الفرييا  %  17 -

 "مثالية البناء العمومي: 1 لبرنامج الفرييا  %  13 -

من الميزانية المخصصة   % 94وقد تم انجاز حوالي  . %99وبلغت نسبة استهلاك الاعتمادات الخاصة بالبرنامج 

من الميزانية  %   91في حين لم تمثل نسبة الانجاز  2018للبرنامج الفريي " السياسة الوطنية للبناء" بعنوان سنة 

المخصصة للبرنامج الفريي "مثالية البناء العمومي" بعنوان نفس السنة ويرجع ذلك أساسا إلى صرف اعتمادات 

 تعلقة بالمعبر الحدودي بالذهيبة. دفع اضافية لانجاز الأشغال الم

 
 : 8 رسم بياني عدد

 8102 مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرامج الفرعية  لسنة
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

 4البرنامج 

 المساندة

 

اءالبنتطوير وتنمية قطاع   

 وتحليلها يم لنتائج القدرة على الأداءدتق  8.3

  تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية: 0.0.4الهدف 

في تحسين جودة الخدمات  المسداة إلى المتعاملين مع الإدارة من مصممين يساهم هذا الهدف  : تقديم الهدف

  ومراقبين فنيين ومقاولين.

 

 : 3 جدول عدد

 تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية: 0.0.4الهدف 

ف 
الهد

1.1.1
 :

ت 
ستدام بمثالية البنايا

تعزيز البناء الم

العمومية
 

 المؤشروحدة  مؤشرات قيس الأداء

تقديرات 

8102 

 

إنجازات 

8102 

 

نسبة الإنجازات 

مقارنة بالتقديرات 

8102 

  

 تقديرات 

8102 

(0) 

 8102إنجازات 

(8) 

نسبة الإنجازات 

مقارنة بالتقديرات 

8102 

 (8( /)0) 

: النجاعة الطاقية 1.1.1.1المؤشر 

 %111 72 72 %187 71 11 /السنة8/مkwh للبنايات

المتدخلين عدد :8.1.1.1المؤشر

 %133 81 11 %167 11 16 عدد المتحصلين على الشهادة بالمطابقة

 

 

 

 

 : 3 رسم بياني عدد

  مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس الأداء الخاصة

 تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية: 0.0.4بالهدف 
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

 4البرنامج 

 المساندة

 

اءالبنتطوير وتنمية قطاع   

  البنايات العمومية ادخال الممارسات الجيدة عند انجاز : 48.0.الهدف 

 .انجاز البنايات العمومية تحسين جودة الدراسات والأشغال لمشاريعيساهم هذا الهدف في : تقديم الهدف

 

 :  4 جدول عدد

 إدخال الممارسات الجيّدة عند انجاز البنايات: 0.8.4الهدف 

ف 
الهد

1.8.1
ت الجيدة 

رسا خال المما
: اد

ت العمومية
جاز البنايا

عند ان
 

 وحدة المؤشر قيس الأداءمؤشرات 

تقديرات 

2017 

 

 

إنجازات 

2017 

 

 

نسبة الإنجازات 

مقارنة بالتقديرات 

2017  

  

 تقديرات 

2018 

 

 (0) 

إنجازات 

2018  

 

(8) 

نسبة الإنجازات 

مقارنة بالتقديرات 

2018  

 (8( /)0) 

: نسبة 1.1.2.4المؤشر

 رضاء أصحاب المنشآت
 %107 71 65 %187 71 11 نسبة )%(

 

 
 :   4 رسم بياني عدد

 مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس الأداء الخاصة 

 إدخال الممارسات الجيّدة عند انجاز البنايات العمومية: 0.8.4بالهدف 

 
 

 

تي تمّ تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة    -
ّ
تائج ال

ّ
 2018تحليل وتفسير الن

  بمثالية البنايات العمومية تعزيز البناء المستدام: 0.0.4الهدف   

 العمومية : النجاعة الطاقية للبنايات0.0.0.4المؤشر 
 

 كيلواط ساعة 72أي بقيمة تقدر بـ  8112لـسنة بالنسبة  لمؤشر النجاعة طاقية%  111تسجيل نسبة تم  

منخفضة يكون ) كلما كانت قيمة المؤشر استقرارامسجلا بذلك  8117نفس القيمة سنة /السنة مقابل 8/م

 المؤشر في تحسن ايجابي(.
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  2018لسنة  للقدرة على الأداء

 

 4البرنامج 

 المساندة

 

اءالبنتطوير وتنمية قطاع   

 

 : عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة 8.0.0.4 المؤشر

جدا حيث لا تتعدى نسبة  لا يزال الانخراط في منظومة الجودة من قبل المتدخلين في قطاع البناء ضعيف -

سجل فقد  ورغم عملية التحسيس . من جملة المتدخلين في القطاع % 1.3في الجودة  على شهادة المطابقة المتحصلين

ويعود .  8117تطور ضعيفة مقارنة بسنة   نسبة 8112سنة  المتحصلين على الشهادة بالمطابقة مؤشر عدد المتدخلين

 إلى جملة من الأسباب من أهمها:ذلك 

 اص الطبيعيين في الصنف الادنى الضعف الهيكلي والتنظيمي لعدد هام من شركات المقاولات)خاصة الاشخ

 شهادة المطابقةلممارسة النشاط( مما يصعب الحصول على 

 .عدم وجوبية الحصول على الشهادة بالمطابقة لممارسة النشاط بالنسبة للمصممين والمقاولات 

 ن عدم اعتماد الحصول على الشهادة بالمطابقة ضمن الشروط الفنية لاختيار المصممين والمراقبين الفنيي

 والمقاولات في الصفقات العمومية.
 

  
 

  العمومية إدخال الممارسات الجيّدة عند انجاز البنايات: 0.8.4الهدف 
 

 : نسبة رضاء أصحاب المنشآت0.0.8.4المؤشر 
 

ميدان البنايات المدنية بالنسبة للمشاريع الوطنية طبقا  صاحب المنشأ المفوض في  تعتبر وزارة التجهيز

حكومي عدد ال كما تم الغاؤه وتعويضه بالأمر 8119سبتمبر 11 المؤرخ في 8119لسنة  8617 الأمر عدد لمقتضيات

بدراسة وتنفيذ المشاريع وتبرم  وبتلك الصفة تكلف خاصة.  8117جويلية  31مؤرخ في  8117لسنة  967

الى غاية استلام  .ف فيهابمتابعتها ومراقبتها والتصر  اتفاقيات الدراسات وصفقات الأشغال وتقوم لهذا الغرض

البناية من قبل صاحب المنشأ. ويعتبر انجاز المشروع في الآجال و التحكم في الكلفة من بين أهم العناصر 

رضاء أصحاب المنشآت قيمة ايجابية  مؤشر  سجلتم المساهمة في تحقيق رضاء أصحاب المنشأ. وفي هذا الاطار 

بعض المشاريع في الآجال الى عوامل خارجة عن نطاق صاحب المنشأ  . ويعود عدم التمكن من انجاز % 71تقدر بـ 

المفوض)ضعف الامكانيات المادية والبشرية للمقاولة أثناء الانجاز، احتجاجات بالجهات المحاذية لحوزة 

 المشروع، عدم توفر مواد البناء، ...( وكذلك الشأن بالنسبة لتجاوز الكلفة نتيجة التغييرات المطلوبة من قبل

 صاحب المنشأ على البرنامج الوظيفي للمشروع،...
  

 

وجّهات المستقبلية لتحسين الأداء -4
ّ
 الت

 أهم الإشكاليات والنقائص 0.4

  السياسة الوطنية للبناء0.4البرنامج الفرعي : 

 ضعف الاطار التشريعي والترتيبي في مجال النجاعة الطاقية للبنايات.  -

 في المباني. محدودية مجال تطبيق التقنين الحراري  -
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 4البرنامج 

 المساندة

 

اءالبنتطوير وتنمية قطاع   

 ضعف التحسيس والتوعية لأهمية الإمكانيات المتاحة من الاقتصاد في الطاقة واستعمال المواد الايكولوجية.  -

 .عدم الاستغلال الامثل للمواد الايكولوجية المتوفرة في السوق المحلية -
 

  مثالية البناء العمومي 8.4البرنامج الفرعي : 

للمقاولة وللإدارة أثناء انجاز المشروع مما ينعكس سلبا على الآجال وبالتالي على ضعف الامكانيات المادية والبشرية  -

 رضاء أصحاب المنشآت.

 عدم التثبت من الدراسات المتعلقة بالمشروع مما ينجر عنه زيادة في الكميات وبالتالي ارتفاع الكلفة. -

 

 

 الاقتراحات لتدارك الإشكاليات  2.4 

 مؤشرات البرامج: في تنفيذ يتعين القيام بها لتدارك الإخلالات التي ةالتدابير والأنشط
 

  السياسة الوطنية للبناء :0.4البرنامج الفرعي 

اقتراح نصوص قانونية تطور وتشجع على من خلال  إدماج التشريعات والقوانين المتعلقة بالبناء المستدام

المستدام في التشريعات والقوانين مع الأخذ بعين البناء المستدام من خلال إدماج الجوانب المتعلقة بالبناء 

 .الاعتبار الإنجازات التي تم تحقيقها والتوجهات العالمية

تعزيز الحوار حول البناء المستدام وتحسيس مختلف المتدخلين في من خلال  تنمية وتطوير البناء المستدام

م مع دراسة الوضعية الحالية والمعارف المجال  حول الأسس التي تمكن من تنمية و تطوير البناء المستدا

والعمل على ارساء إستراتيجية تحاور وتحسيس  والمهارات والانجازات المتواجدة على الصعيدين الوطني والعالمي.

تمكن من تسهيل إنشاء بنايات مستدامة وكذلك اقتراح تنفيذ وتفعيل إجراءات مثل إنشاء " الجائزة الوطنية  

تنظيم تظاهرات موجهة إلى جميع المتدخلين في مجال التصميم والتصور والبناء مما يمكن للبناء المستدام" و 

  .من نقل إضافات للمعارف الأساسية

بهدف تطوير القدرات  تعزيز قدرات التدخل للإدارة العامة للبنايات المدنية  في مجال البناء المستدام

امة بالإدارة العامة للبنايات المدنية وذلك عن طريق تنمية الفنية للمتدخلين في تصميم وانجاز البنايات المستد

المهارات من خلال ورشات عمل وتظاهرات إعلامية ودورات تدريبية وكذلك من خلال المساعدة الفنية لإعداد  

 تصميم مستدام لمشروع نموذجي. 

 
 

  مثالية البناء العمومي 8.4البرنامج الفرعي : 
 

الادارية الضرورية قصد تفادي التأخير في انجاز الاشغال طبقا للتشريع الجاري الاسراع في اتخاذ الاجراءات 

 به العمل في المجال.

مزيد التثبت في الدراسات المتعلقة بالمشروع و العمل على التحديد الدقيق للبرنامج الوظيفي للمشروع بما 

 يحول دون ادخال تغييرات عليه أثناء الانجاز.
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 9 برنامج.ال
 القيادة والمساندة

 .....رئيس البرنامج: السيد حاتم عيشاوية مدير عام المصالح المشتركة وهو رئيس البرنامج منذ سنة 

 التقديــــــم العــــام للبرنامج -0

يعمل برنامج "القيادة والمساندة" على دعم مردودية قطاع التجهيز من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية وتسخيرها 

المتدخلين في القطاع من أجل تحقيق الأهداف المرسومة والحرص على تركيز إدارة عصرية باستعمال التقنيات الإعلامية لخدمة 

 ووسائل الإتصال الحديثة.

 تقديم البرامج الفرعية  0.0

 : ماوه ينفرعي ينجناممن بر  "القيادة والمساندة"  9 يتكون البرنامج

 القيادة:  0البرنامج الفرعي  - أ

 المساندة: 8البرنامج الفرعي  -ب 

 تقديم أهداف البرنامج 8.0

 وفقا للمحاور الإستراتيجية والأولويات فيما يلي: "القيادة والمساندة"9 البرنامجتتمثل أهداف 

 معها والمتدخلين الإدارة بين العلاقة وتطوير البرامج مختلف على : الإشراف1-1-9الهدف  -

 الإدارية الإجراءات وتطوير المادية والإمكانات البشرية للكفاءات الأمثل التوظيف خلال من الإدارة نجاعة: 1-8-9الهدف  -

 تقديم  عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج -8

 أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرنامج  0.8

لتطوير قطاع البنية الأساسية عبر توفير الموارد  8112دور برنامج القيادة والمساندة في دعم مجهود الوزارة خلال سنة  تمثل

المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع ودعم الموارد البشرية بالترقيات والتكوين وتطوير استغلال الإمكانات المادية وتحسين الخدمات 

 الوسائل المتاحة وحماية حقوق الإدارة والمواطنين المتعاملة معهم من خلال: الإدارية وإحكام التصرف في

تطوير نسبة تأطير الأعوان وتكوينهم ورسكلتهم في مختلف مجالات التصرف ذات العلاقة ببرامج الوزارة للرفع من  مردودية  -

 ة والعمل على تطوير الإدارةالعمل الإداري وجودته وتمكين الإطارات والأعوان من مواكبة المستجدات الإداري

 مواصلة تركيز الإتصال الإلكتروني )البوابات والأنترانات، الأنترنات ...( وتطوير التصرف الإلكتروني للوثائق، -

 ترشيد وحسن تنفيذ النفقات في مختلف بنود مصاريف التسيير، -

 تحسين التصرف في البنايات والتجهيزات والعمل على صيانتها، -

 تحقيق التوجهات الوطنية في ترشيد استهلاك الطاقة ،العمل على  -

مواصلة تركيز منظومة الرقابة الداخلية وإدارة الجودة للرفع من نجاعة وفاعلية التصرف الإداري وضمان جودة الخدمات  -

 المسداة وفقا للمعايير الدولية،

 ة من قبل الوزارة على الخط.تطوير النظام المعلوماتي واستعماله من قبل الأعوان ووضع الخدمات المسدا -

 أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج 2.2  

يتكون برنامج القيادة والمساندة من برنامجين فرعيين يسهران على دعم ومساندة البرامج العملياتية من خلال التوظيف الأمثل 

ضرورية لتنفيذ المشاريع المبرمجة وتحقيق الأهداف المرسومة. وفي هذا الإطار تسعى الهياكل الإدارية إلى للموارد البشرية والمادية ال
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إرساء إدارة عصرية ترتكز على التقنيات الحديثة من تجهيزات وشبكات وبرمجيات ووضعها في خدمة مختلف المتدخلين في هذا 

 القطاع.

  توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لحسن تنفيذ البرامج في 8112دة لسنة حيث تمثلت أولويات برنامج القيادة والمسان

 :من خلال

  16قسط الأخير من أعوان الآلية تسوية وضعية، 

 مواصلة إجراءات إستراتيجية إعادة توظيف الأعوان باعتبار وأن الوزارة من بين الوزارات النموذجية في هذا المجال 

 الإعلامية الحديثة لفائدة الإطارات والأعوان بمختلف الإدارات المركزية والجهوية حيث تم توسيع استعمال التقنيات: 

o والجهوية المركزية المصالح لفائدة تجهيزات اقتناء. 

o  الإلكتروني الداخلي  للتراسلات حسابتوسيع Lotus. 

o الوزارة  بمقر الشبكات في التحكم قاعة لتأهيل دراسة انطلاق DataCenter، 

o الحرص على توفير الوسائل المادية و اللوجيستية لكافة البرامج العملياتية 

o وصيانته الوزارة واب موقع لتأهيل اتفاقية إبرام، 

o العمل على توحيد العمل الإداري بين مختلف هياكل الوزارة مركزيا و جهويا 

o الشروع في رقمنة الملفات الإدارية 

 الترقيات في الآجال  لال الحرص على إنجاز برنامجالترفيع في نسبة التأطير بالإدارة من خ 

 :توسيع قاعدة الأعوان المنتفعين ببرامج التكوين حيث تم 

وزارة واستهدفت بالأساس المنتدبين التنظيم عدة ورشات تكوين على المستوى الجهوي والمركزي قام بتنشيطها إطارات من  -

 الجدد من تقنيين ومهندسين،

 للمديرين الجهويين و الإطارات المكلفة بالشؤون الإدارية و المالية و العقارية و الأرشيف بالإدارات الجهويةتنظيم ملتقيات دورية  -

 ،التكوين في سياقة المعدات -

 الشروع في تركيز الرقابة الداخلية، -

 الشروع في تركيز منظومة الجودة، -

 وية للنفقاتقيادة حوار التصرف في إطار إعداد وتنفيذ الميزانية والبرمجة السن -

 توفير المعطيات الإحصائية لباقي البرامج، -

 السهر على إعداد النصوص القانونية والتشريعية والترتيبية المتعلقة بعمل الوزارة. -

 

  8102نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  -3

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج  0.3
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 :  0 جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  8102تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة 

(التوزيع حسب طبيعة النفقة )اعتمادات الدفع   

 الوحدة: ألف دينار       

المبلغ )2( - )1(
نسبة الإنجاز %   

)1( /)2(

%4596,186-3341733417,128821نفقات التصرف

%3821,184-2411124111,120290التأجير العمومي

%80488-647664765672وسائل المصالح

%28302830285929101التدخل العمومي

%64680-339532652619نفقات التنمية

%64680-339532652619الاستثمارات المباشرة

%64680-339532652619على موارد الميزانية

0000على القروض الخارجية الموظفة

0000التمويل العمومي

0000على موارد الميزانية

0000صناديق الخزينة

المجموع العام للوزارة  بدون 

الموارد الذاتية للمؤسسات
3681236682,131440-5242,186%

البرامج والبرامج الفرعية
ق.م الأصلي 

2018

    ق.م التكميلي 

)1(  2018

إنجازات 2018

)2(

الانجازات مقارنة ق.م اللتكميلي 2018

 
 اعتبار الموارد الذاتية للمؤسساتدون *

 

 : 0 رسم بياني عدد

 8102لسنة  مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج المنشآت المفوضة

 )اعتمادات الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة
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 :  8 جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  8102 تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة 

  التوزيع حسب البرامج الفرعية )إع الدفع( 
 الوحدة: ألف دينار         

 

 طبيعة النفقة
ق م الأصلي 

2018 

ق م 

التكميلي 

8102 (0) 

 8102إنجازات 

(8) 

الإنجازات مقارنة  ق.م التكميلي 

8102 

 (0) -( 8المبلغ )

نسبة الإنجاز% 

(8(/)0) 

 البرنامج الفرعي القيادة
2128 2128 7862 

-1 314 85% 

 البرنامج الفرعي المساندة
82831 82831 81178 

-4 058 86% 

 المجموع العام للوزارة
36218 36218 31111 

-5 372 85% 

 

 :  8 رسم بياني عدد

                                                      8102 لسنة    مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرامج الفرعية

 

 الوحدة: ألف دينار                                       

 
 

 

 

 وتحليلها تقديم لنتائج القدرة على الأداء  8.3

  معها والمتدخلين الإدارة بين العلاقة وتطوير البرامج مختلف على الإشراف: 0-2الهدف 

تطوير نظم المعلومات والإتصال بين الوزارة والمتدخلين من جهة وبين الوزارة والمواطن من جهة أخرى مع الحرص يتمثل الهدف في  : تقديم الهدف -

 زاتها.على إرساء نظام الجودة في كل هياكل الوزارة وتطوير جانب الاستشراف والتنسيق ومتابعة المشاريع وتأمين التعريف ببرامج الوزارة وإنجا

 

  :  3 عدد جدول  

 معها والمتدخلين الإدارة بين العلاقة وتطوير البرامج مختلف على الإشراف: 0.2 الهدف
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 مؤشر قيس الأداء
وحدة 

 المؤشر 

تقديرات 

2017  

إنجازات 

2017  

نسبة الإنجازات 

مقارنة بالتقديرات 

2017   

تقديرات 

8102 (0) 

إنجازات 

8102 (8) 

نسبة الإنجازات 

بالتقديرات مقارنة 

8102 % (8( /)0) 

نسبة الرضا على الخدمات 

 المسداة من طرف الإدارة 
% 50 50.6 101% 11 46 90% 

نسبة تحقيق أهداف مختلف 

 البرامج 
% 21 21 90,4% 26 26 100 % 

نسبة صرف اعتمادات التنمية 

 إلى موفى شهر سبتمبر 
% 74 61 88% 71 76 108 % 

 

 

  الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية: نجاعة 2-2الهدف 

يتمثل الهدف في العمل على توفير خدمات إدارية متطورة لفائدة البرامج الأخرى والموظفين والمؤسسات  : تقديم الهدف -

الحديثة وتطويعها لمزيد من الإطارات والأعوان مختلف مصالح الوزارة  المتعاملة مع الإدارة وتوسيع استعمال التقنيات الإعلامية

وتنفيذ برنامج الإنتدابات قصد دعم بقية البرامج العملياتية بالكفاءات اللازمة وإنجاز الترقيات والدورات التكوينية لتطوير 

 يع وتحقيق الأهداف التنموية.الكفاءات والمهارات المهنية وتوفير الوسائل اللوجستية والمادية لتنفيذ المشار 

 

 

 :  4جدول عدد 

 : نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية 8.2الهدف 

 مؤشر قيس الأداء
وحدة 

 المؤشر 

تقديرات 

8102  

إنجازات 

8102  

نسبة الإنجازات 

مقارنة بالتقديرات 

8102  

تقديرات 

8102 (0) 

إنجازات 

8102 (8) 

نسبة الإنجازات 

مقارنة بالتقديرات 

8102  (8( /)0) 

عدد أيام التكوين لكل 

 عون 

 

6 8 31% 6.1 1.8 12  % 

 %  111 7.18- 3.86- % 100 2 9.6   تطور كتلة الأجور 

 

تي تمّ تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 
ّ
تائج ال

ّ
 :8102تحليل وتفسير الن

 الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها: 0 - 2الهدف 

 نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة  1.1.2.9المؤشر : 

حيث حققت خدمة الأستقبال أحسن  .  % 16نسبة  8112حقق مؤشر نسبة الرضا عن الخدمات المسداة من طرف الإدارة سنة 

 .% 86وحققت الإجراءات المتبعة وآجال الإنتزاع من أجل المصلحة العامة أقل نسبة تقدر بـ   %62ضا تقدر بـ نسبة ر 

. 
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  نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج )في طور الإعداد من قبل الإ.ع.تـ.تـ.تـ.إ(  2.1.4.9المؤشر : 

)لكن تبقى طريقة إحتساب هذا المؤشر تقريبية حيث أنه لم يتم إعتماد نفس  % 111سجل هذا المؤشر نسبة إنجاز تقدر بـ

   الظوارب لمختلف مؤشرات بقية البرامج عند القيام بإحتساب المعدل(

 نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر  1.1.2.9المؤشر : 

متجاوزة التقديرات المبرمجة والمقدرة بنسبة  %76 نسبة 8112سنة قدرت نسبة استهلاك الاعتمادات في موفى شهر سبتمبر من 

 8112مقارنة بالسنوات الأخيرة حيث أن ما تم صرفه سنة  8112ويرجع ذلك أساسا إلى حجم الإستثمارات المنجزة سنة  61%

شغيل العديد من وهذا يعود إلى الحجم الهائل من المشاريع الجديدة وإلى إعادة ت 8117و 8116تجاوز بكثير ماتم صرفه سنتي 

المشاريع المعطلة بفضل المسايي المبذولة لحل الإشكاليات العالقة نذكر منها خاصة تلك المرتبطة بالوضعيات العقارية وكذلك 

المتابعة المستمرة لإنجاز المشاريع وعقد الجلسات الدورية للحث على مزيد الرفع من نسق صرف الاعتمادات والحرص على تذليل 

 قارية والمالية وتلك المرتبطة بالإجراءات والمقاولة. الصعوبات الع

 

 نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية: 8 - 2الهدف 

 نسبة تطور كتلة الأجور 1.1.2.9المؤشر : : 

وهي نسبة تعتبر إيجابية بما  %111مسجلة بذلك نسبة إنجازات تقدر بـ 8112سنة  %  - 7.12بلغت نسبة تطور كتلة الأجور 

 أنها تتماش ى مع الهدف من المؤشر1 

 عدد أيام التكوين لكل عون 1.2.2.9المؤشر : : 

لى يوم تكوين، إلا أنه يبقى دون المأمول. فع 1،8حيث بلغ  % 1إرتفاع طفيف بنسبة تناهز  8112سنة  سجل المؤشر         

الرغم من المجهودات المبذولة لتجاوز العوائق المالية و الإدارية لم توفق الإدارة لبلوغ المؤشر المنشود و يعزى ذلك بالأساس إلى 

التوجه نحو إضافة الخدمات اللوجتستية و المهام التنظيمية )التي كانت من مهام الإدارة( إلى المهام التنشيطية و تجميعها في 

بة لكل نشاط تكويني تعهد إلى مكاتب التكوين، حيث أفضت نتائج طلب العروض الذي تم نشره في هذا قسط واحد بالنس

 من مجمل الأقساط غير مثمرة¾ الغرض، إلى إعتبار حوالي 

فمن المتوقع تجاوز العوائق التي تمت مواجهتها خلال السنة  8119أما فيما يتعلق بتقدم إنجاز مخطط التكوين بعنوان سنة 

يوم تكوين للعون الواحد وذلك تجسيما للمخطط الطموح و الإعتمادات التي تم رصدها تحت  2،3بقة و بلوغ معدل السا

 هذا العنوان.

وجّهات المستقبلية لتحسين الأداء -4
ّ
 :الت

 أهم الإشكاليات والنقائص 0.4

 عدم التوازن بين الأصناف المشاركة في جميع مراحل التكوين، -
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 من طرف المتعاملين مع الإدارة،إعطاء أهمية للإستبيان  -

يمكن للعون الواحد المشاركة في دورة تكوينية تدوم عدّة أشهر )مراحل التكوين المستمر( أو عدة دورات تكوينة  -

 قصيرة المدى وبالتالي يتم سحب هذه المدة على بقية الأعوان عند إحتساب المؤشر،

 يمكن لنفس العون المشاركة في أكثر من تكوين، -

 فر قاعدة معطيات شاملة و دقيقة،عدم تو  -

 عدم توفر قانون إطار، -

 تتسم المعطيات المدرجة بمنظومة " إنصاف " أحيانا بعدم الوضوح. -

 

 الاقتراحات لتدارك الإشكاليات 8.4

مزيد تحسيس مسؤولي البرامج والبرامج الفرعية والخلايا بالإدارات الجهوية بجدوى إتقان منهجية التصرف في  -

 حسب الأهداف من خلال دورات تدريبية وتكوينية في هذا المجال،الميزانية 

 اعتماد نظام إعلامية لجمع وتحليل المعطيات الخاصة بمؤشرات قيس الأداء لتسجيل عملية تحليل وتقسيم النتائج، -

أمين تطوير وضع قاعدة بيانات خاصة لمتابعة التصرف في الأعوان المباشرين والانتدابات والترقيات والتكوين سعيا لت -

 نسبة التأطير وإعداد برنامج الانتدابات بالعدد اللازم والاختصاصات المطلوبة وتعويض الأعوان المحالين على التقاعد،

 إيجاد حلول جذرية وعملية للمشاكل العقارية وبالتالي الإسراع في نسق إنجاز المشاريع، -

 فتح المجال لحوار التصرف، -

 تركيز منظومة الرقابة الداخلية -

 


