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Chapitre 1   
Pre sentation Ge ne rale 

 

1- Résultat de performance de l’année 2022  
 

La Mission Equipement et Habitat veille à l’application de la politique de l’Etat des domaines 

de l’infrastructure et de l’habitat dans le but d’augmenter la viabilité économique nationale et 

ce à travers la mise en place de concepts adéquats ainsi que les orientations stratégiques dans 

le secteur.  

Le rôle stratégique de la Mission consiste principalement à fournir une  infrastructure routière 

moderne conforme aux normes internationales et à connecter les zones industrielles aux 

réseaux routiers et ferroviaires et aux ports et aéroports outre la réalisation de pistes rurales et 

accès afin de désenclaver les régions concernées et de permettre aux citoyens d’accéder aux 

différents services publics tels que l’enseignement et la santé ainsi que l'appui à 

l'investissement à travers la participation au cycle économique. A cet effet, un des objectifs 

de la mission est de construire 1320 km d’autoroutes et 2000 km de routes express à l’horizon 

2030. 

Dans le domaine de la protection des zones urbaines et du littoral et la maitrise d’ouvrages, la 

stratégie de la mission consiste, surtout, à limiter les dangers des inondations au niveau de 

tout le territoire.   

Une étude stratégique dans le cadre du « Projet National de Protection contre les 

inondations » jusqu’ à l’an 2050 vise à protéger toutes les régions du pays contre le danger 

des inondations et l'actualisation des études techniques au niveau des villes ayant une 

extension urbaine importante.  

Concernant la protection du littoral contre l’érosion, la stratégie de la Mission vise à 

l’aménagement, la restauration  et la protection des ports ainsi que la délimitation et la 
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redélimitation du domaine public maritime  en plus de la maitrise d’ouvrages  délégués à 

travers des constructions durables, énergétiquement économiques  et la  réalisation des études 

architecturales qui tiennent compte du genre. 

Quant au domaine de l’ aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’ habitat, la stratégie 

de la mission consiste en la maitrise de la  répartition démographique et des activités 

économiques sur tout le territoire national, dans le but de réaliser un développement durable, 

équitable, équilibré et global  entre les différentes régions et d’instaurer une planification 

urbaine durable des villes et des collectivités rurales et de promouvoir l’ habitat social 

abordable avec la garantie de l’égalité des chances. A cet égard, 41 000 logements et lots 

sociaux sont programmés à l’horizon 2025 ainsi que la révision du cadre juridique au profit 

des Femmes afin de pouvoir bénéficier des différents programmes de logement également 

aux Hommes.  

Au niveau du pilotage et de l’appui, la stratégie de la mission consiste à développer le taux 

d’encadrement et de formation des agents afin d'améliorer leur rendement et leur 

performance, ainsi que la modernisation et la digitalisation de l’administration, sans oublier la 

gestion des ressources humaines et la vie professionnelles des femmes fonctionnaires à 

travers leurs nominations dans des postes de décision et Hautes Fonctions d'une manière 

équitable. 

 

Cette stratégie se concrétise sur le niveau international par l’engagement de la Mission avec 

les organisations internationales à travers l’adhésion dans plusieurs programmes tels que le 

Programme des Nations Unies : UN-Habitat, le projet de la Route Transsaharienne pour une 

meilleure intégration magrébine et africaine de la Tunisie. La Mission est, également, 

membre au centre arabe de protection contre les dangers sismiques et autres catastrophes 

naturelles, elle est aussi membre au projet de l’économie bleue qui consiste à renforcer le 

partenariat entre  les pays du bassin  méditerranéen  dans le domaine de l’économie bleue 

durable. 

 

La Mission de l’Equipement et de l’Habitat comprend trois programmes opérationnels et un 

programme de Pilotage et Appui répartis comme suit : 
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▪ Programme de l’infrastructure routière, 

▪ Programme de la protection des zones urbaines et du littoral et  maitrise d'ouvrages 

▪ Programme de l’aménagement du territoire, urbanisme et habitat 

▪ Programme de pilotage et d’appui 

 

 

 

2. Résultat d’Exécution du budget de la mission 

 

 

 

 

 

 

Programme 1

Infrastructure

Routière

Sous-programme 
Central 1:

Développement et 
entretien de 

l’infrastructure 
routière

24 Sous-
programmes 

régionaux

Programme 2

Protection des zones 

urbaines et du littoral 

& maitrise d'ouvrages

Sous-programme 
central 1:

Protection des zones 
urbaines contre les 

inondations

Sous-programme 
central 2:

Protection du Littoral 
et maitrise d'ouvrages

24 Sous -programmes 
régionaux

Programme 3

Aménagement du 

Territoire, Urbanisme et 

Habitat

Sous-programme 
central 1:

Aménagement du 
territoire, 

urbanisme et habitat

24 Sous -
programmes 

régionaux

Programme 9

Pilotage 

& 

Appui

Sous-programme 
central 1:

Pilotage

Sous-programme 
central 2:

Appui

24Sous -programmes 
régiouxal
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Tableau 1 : 

Exécution du budget de la mission en 2022 par rapport aux prévisions 

Répartition selon la nature des dépenses 

Nature des dépenses 

Prévisions 2022 

Réalisations 

2022 (2) 

Réalisations par rapport aux 

prévisions 

L.F.C 2022(1) Montant (2-1) 
Taux de 

Réalisation (2/1) 

Rémunération 

Crédits d'Engagement 
120486 113800 -6686 94,5% 

Crédits de Payement 
120486 113784 -6702 94,4% 

Fonctionnement 

Crédits d'Engagement 
58632 58481 -151 99,7% 

Crédits de Payement 
58632 58194 -438 99,3% 

Interventions 

Publiques 

Crédits d'Engagement 
193809 187872 -5937 96,9% 

Crédits de Payement 
193809 187872 -5937 96,9% 

Investissement 

Crédits d'Engagement 
1098072 2386832 1288760 217,4% 

Crédits de Payement 
1183975 1062859 -121116 89,8% 

Opérations 

Financières 

Crédits d'Engagement 
800 800 0 100,0% 

Crédits de Payement 
800 800 0 100,0% 

Total 

Crédits d'Engagement 
1471799 2747785 1275986 186,7% 

Crédits de Payement 
1557702 1423509 -134193 91,4% 

* Sans prise en compte des ressources propres des Entreprises. 
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Tableau 2 : 

Exécution du budget de la mission en 2022 par rapport aux prévisions 

Répartition par programmes  

Nature des dépenses 

Prévisions 2022 

Réalisations 2022 

(2) 

Réalisations par rapport aux prévisions 

L.F.C 2022(1) Montant (2-1) 
Taux de Réalisation 

(2/1) 

Programme 1 

Crédits d'Engagement 
1077424 2385498 1308074 221,4% 

Crédits de Payement 
1223406 1131753 -91653 92,5% 

Programme 2 

Crédits d'Engagement 
217165 203364 -13801 93,6% 

Crédits de Payement 
135043 125644 -9399 93,0% 

Programme 3 

Crédits d'Engagement 
129465 119744 -9721 92,5% 

Crédits de Payement 
149895 127227 -22668 84,9% 

Programme 9 

Crédits d'Engagement 
47745 39179 -8566 82,1% 

Crédits de Payement 
49358 38885 -10473 78,8% 

Total 

Crédits d'Engagement 
1471799 2747785 1275986 186,7% 

Crédits de Payement 
1557702 1423509 -134193 91,4% 

* Sans prise en compte des ressources propres des Entreprises. 

Le programme 1  « Infrastructure routière » Les crédits de paiement étaient de    1 223 406 MD 

selon la LFC de 2022  , les crédits de  rémunération s’élevaient  à 52 340 MD avec un taux  de 

réalisation de  98,2%. 

Les crédits de fonctionnement s’élevaient à 49 253 MD avec un taux de réalisation de 103%, 

ceci s’explique par le virement des crédits des autres programmes au profit du programme 1 

pour l’activité « Exploitation et entretien des routes classées » et pour l’activité « Appui ». 

Les crédits d’investissements étaient de 952 281 MD selon la L.F.C 2022, dont 363 781 MD 

crédits extérieurs, avec un taux de réalisation de 90,3%. 
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Des crédits de 170 000 Mille Dinars ont été alloués au titre des opérations financières au profit 

de la Société Tunisie –Autoroutes (STA) avec un taux de réalisation de 100% par rapport à la 

L.F.C 2022. 

La performance du programme 1, et en considérant la valeur de ses indicateurs tel que « Taux 

cumulé de réalisation du plan autoroutier en vigueur », qui n’a pas atteint la valeur prévue et 

seulement 84 km de l’autoroute Gabes-Médenine ont été construits en 2022, quant à la route 

Tunis-Jelma, au total de 186 km, seulement 35% de la libération d’emprise a été réalisée et les 

travaux ont été officiellement  lancés au mois d'octobre 2022. 

 

Le programme 2  "Protection des Zones Urbaines, du Littoral et Maitrise d’ouvrages", dont le 

budget a été inscrit dans la L.F 2022  de 180 000 MD puis réduit dans la L.C.F 2022 à 135 043 

MD. La consommation des crédits de rémunération a été de 16 059MD avec un taux de 

réalisation de 98,2%, par contre les crédits de fonctionnement, le taux de réalisation a été de 

94,3% .  

Les crédits de paiement de l’investissement ont été évalués, selon la L.C.F 2022, de 115 628 

MD, avec un taux de réalisation de 94% ; la priorité était donnée aux projets en cours. 

La performance du programme 2 a été évaluée à travers la valeur de ses indicateurs tel que 

« Taux annuel de curage des ouvrages de protection contre les inondations» qui a enregistré une 

hausse importante suite au développement de la longueur des ouvrages curés et au nombre des 

projets finalisés à la fin de chaque année, par contre, une insuffisance au niveau du résultat de 

l’indicateur « Taux cumulé de réalisation des projets de protection du littoral » suite à la 

résiliation du contrat des travaux de protection des plages de Tabarka. 

 

Le programme 3 "Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat", dont le budget inscrit 

dans la L.F.C 2022 était de 129 465 MD, en engagement, et de 149 895 en paiement. 

Les crédits de rémunération étaient de 17 755MD avec un taux de réalisation de 97%, par contre 

le taux de réalisation des crédits de fonctionnement était de 84% et celui des interventions 

publiques étaient de 93%. 
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Les crédits d’investissement en paiement ont atteint un taux de réalisation de 85,5% d'un 

montant de 109 963 MD inscrits à la L.C.F 2022 et un taux de 96% pour les crédits 

d'engagement.  

La performance du programme 3 est considérée importante en 2022vue la valeur de ses 

indicateurs. Il est à noter que l’indicateur « Nombre cumulé des logements sociaux et abordables 

réalisés et lots viabilisés » a atteint une valeur de 17 663 avec un taux de réalisation de 82% par 

rapport aux prévisions grâce à l’augmentation du nombre des bénéficiaires du programme du 1er 

logement qui a augmenté de 642 en 2022. L’indicateur « taux de consommation des terres 

agricoles » a atteint une valeur de 233% ce qui est considéré comme étant une augmentation à 

effet négatif puisqu’il faut préserver et protéger les terres agricoles contre l’extension urbaine.  

 

Le programme 9 « Pilotage et Appuis » : les crédits d’engagement ont été estimé de 47 745 

MD selon la L.C.F 2022 avec une augmentation de 364MD des dépenses imprévues pour 

atteindre la valeur de 48 109 MD, par contre les crédits de paiement sont de 49 358 MD. 

 La rémunération représente 66,15% du total des crédits et a atteint un taux de réalisation de 

85% cela est dû à la nature de l’activité du programme qui consiste à appui les ressources 

humaines et financières de la Mission. De leur côté, les crédits d’investissement représentent un 

taux faible par rapport à celui de la Mission qui est de 1183975MD selon la L.C.F 2022.  

Le programme 9 a réalisé un virement de 27 MD au profit du programme 1 pour les dépenses de 

l’éclairage public.  

La performance du programme 9 est assez importante en considérant la valeur de ses indicateurs 

tels que : « Pourcentage d'agents (direction centrale) formés dans les domaines prioritaires», 

« coût de gestion de chaque fonctionnaire », « Taux de consommation des crédits 

d’Investissement à la fin du mois de Septembre » et « Moyenne des projets supervisés par 

chaque cadre technique » dont les  taux de réalisation  ont dépassé les 100% , d’autre part, les 

indicateurs concernant « taux de réalisation de la soutenabilité budgétaire », « Représentativité 

des Femmes dans les emplois fonctionnels » ,  « Remplacement des départs à la retraite » et 

« Évolution annuelle des visites du site Web pour la mission de l’équipement », dont les valeurs 

de réalisation étaient simultanément  de seulement de 66% et de 88%  et ce en-deçà des 

prévisions. 
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Chapitre 2 

 

Présentation des Programmes de la Mission 
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Responsable du Programme

Mr Slah ZOUARI
Nommé le 07 Février 2020

PROGRAMME 1 : INFRASTRUCTURE ROUTIERE 

 

 

 

 

Résultats de performance du programme   

P 

La stratégie du programme 1 est représentée par l'adaptation des infrastructures 

routières aux exigences de la vie économique et sociale en assurant la durabilité du 

trafic et la sécurité de ses usagers tout en tenant compte de l'aspect esthétique et 

environnemental. 

Les axes stratégiques du Programme 1 sont :  

Le premier axe est le développement du réseau d'autoroutes, de routes classées et 

de pistes ruraux sur tout le territoire du pays, ce qui permettra de relier les centres des 

gouvernorats aux services publics pour briser l'isolement des régions de l'intérieur et 

réduire les disparités entre les régions. 

 Le deuxième axe consiste à entretenir l’infrastructure existante des routes et des 

pistes rurales pour maintenir sa fonctionnalité. Cet axe est prioritaire lors de l’allocation 

des crédits pour les nouveaux projets. 

Les plus importantes réalisations du Programme 1 au cours de l’année 2022 sont : 

- Le lancement des travaux de l'autoroute Tunis- Jelma, : les quatre lots de 1 à 4, 

financées par le Fonds arabe pour le développement économique et social, au cours du 

mois d'octobre 2022. Quant aux quatre lots de 5 à 8, financés par la Banque européenne 

d'investissement, les travaux ont commencé au mois de décembre 2022 pour les lots 5 et 

8. Il est prévu d'autoriser le démarrage des travaux pour des lots 6 et 7 en 2023, en 

raison de problèmes d’expropriation. 
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- Les travaux des lots 1 (liaison sud) et 3 (liaison nord) pour réaliser la liaison 

permanente avec la ville de Bizerte ont débuté le 18 juillet 2022. Quant au lot 2, qui est 

le pont principal, l'ouverture des offres est prévue pour le 29 juin 2023. 

- Démarrage des travaux de construction de 12 ouvrages (troisième tranche), répartis-en 

11 lots dans 10 gouvernorats, le 22 août 2022. 

- Poursuite des études stratégiques liées au domaine des infrastructures routières, 

puisque de nombreuses études ont atteint la troisième et dernière étape jusqu'en 

décembre 2022, dont l'étude de qualification des bacs de Djerba, les plans directeurs 

régionaux des carrières (90%) et l'étude du catalogue de dimensionnement de chaussée 

(65%). Quant à l'étude de développement d'un système d'information sur le réseau 

routier classé qui atteint 95%. 

- Entretien périodique est assuré par les sous-programmes régionaux 

- Quant à l'opérateur public, la Société Tunisie Autoroutes, il contribue à l'activité de 

réalisation des autoroutes, puisqu'il est chargé de la réalisation de l'autoroute Sfax-

Gabès-Médenine-Ras Jedir. Par conséquent, il contribue à atteindre la valeur souhaitée 

de l’objectif 1-1 du programme ainsi que de l’indicateur 1.1.1. 

Objectif stratégique 1-1 : Développement des autoroutes et des routes classées à 

l'échelle nationale et maghrébine  

La réalisation du développement souhaité du réseau routier et autoroutier permet de 

suivre le rythme croissant du trafic routier de marchandises et de la circulation des 

personnes entre les différentes régions du pays ainsi qu'avec les pays voisins. A cet 

effet, deux indicateurs ont été adoptés, le premier permet de mesurer le taux de 

réalisation du plan autoroutier en vigueur, et le second permet de mesurer l'avancement 

du plan des routes express. 
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Indicateur 1-1-1 Taux cumulé de réalisation du plan autoroutier en vigueur 

année 
Valeur 

cible* 

Réalisation 2022 

Par rapport 

prévision (1)/(2) 

Réalisation 

2022 (2) 

Prévision 2022 

(1) 

Réalisation 

2021  

Réalisation 

2020 

Unité de 

l'indicateur 

2024 68 98% 56 57 55.4 55 % 

(*) Saisir la valeur de la troisième année du Cadre à Moyen Terme incluse dans le Projet de 

Performance Annuel 2022 

Cet indicateur n'a pas atteint la valeur prévue car les travaux du tronçon reliant Gabès - 

Médenine sur une longueur de 84 km se sont poursuivis en 2022 et n'ont pas eu d'impact 

sur les résultats de l'indicateur. 

Quant à l'autoroute Tunis-Jelma (186 km), les travaux de libération d’emprise se 

poursuivent, avec un taux de réalisation de 35% jusqu'à la fin 2022. Les travaux de 

l'autoroute Tunis-Jelma (8 lots) ont officiellement débuté en octobre 2022. 

Indicateur 1-1-2 Etat d'avancement de la réalisation du plan des routes express 

Année 
Valeur 

cible* 

Réalisation 2022 

Par rapport 

prévision (1)/(2) 

Réalisation 

2022 (2) 

Prévision 

2022 (1) 

Réalisation 

2021  

Réalisation 

2020 

Unité de 

l'indicateur 

2024 45,8 90% 36,9 41 36,9 35,8 % 

(*) Saisir la valeur de la troisième année du Cadre à Moyen Terme incluse dans le 

Cet indicateur a été approuvé dans le rapport annuel de performance de l’année 2022 

uniquement. Nous constatons qu'il n'a pas atteint la valeur prévue, puisque de nombreux 

projets n'ont pas été achevés même s'ils sont à un stade avancé ou sont en cour 

d'achèvement d'ici décembre 2022, comme les travaux de la route X 4 y compris 

échangeur au niveau du croisement des routes ( X 20 - X 4) (taux d'avancement 78%), 

travaux prolongement X 20 ( RR 31 - sortie ouest) (taux d'avancement 92%), 

Elargissement en 2 x 4 voies de la Pénétrante Sud de Tunis répartis en 5 lots (taux 

d'avancement 28%), le lot 1 débutera en 2023, dédoublement de la route régionale 27 

entre Nabeul et Korba et Manzel Tmim réparti en 2 lots (taux d'avancement 67%),  

l'entrée nord-sud de la ville de Sfax répartis en 2 lots (taux d'avancement 37%) et les 
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travaux de la liaison Tataouine avec l'autoroute A1 réparti en 3 lots (taux d'avancement 

60%). 

Les problèmes qui ont empêché la réalisation du premier objectif : 

- Libération de l’emprise foncière pour les projets routiers qui nécessitent de 

nombreuses et longues procédures administratives et juridiques et l'implication de 

nombreux intervenants dans le processus d'expropriation. 

- Les travaux de déplacement des réseaux des différents concessionnaires (Société 

tunisienne de l'électricité et du gaz, Société nationale d'exploitation et de distribution de 

l'eau, Commissariat régional du développement agricole...) prend souvent beaucoup de 

temps. 

A cet égard, il est proposé de travailler avec une coordination entre les différents 

intervenants (les prestataires publics ou le ministère des Domaines de l’état ...) pour 

compresser les délais de libération d’emprise et réaliser les travaux. 

L'une des mesures les plus importantes intervenues au cours de l'année 2022, qui 

faciliterait le processus d'expropriation pour cause d'utilité publique, est la création du 

décret-loi n° 2022-65 du 19 octobre 2022, modifiant et complétant la loi n° 2016-53 du 

11 juillet 2016 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique. L'une des 

réformes les plus importantes approuvées par le décret-loi est la création d'un comité 

administratif permanent, dans chaque gouvernorat, appelé « Comité d'enquête et de 

réconciliation », chargé d'enquêter sur l'état juridique et matériel des propriétés à 

exproprier, compte tenu du dossier d'expropriation visé au chapitre 17 de la présente loi. 

La présidence de la commission est confiée à un juge ayant rang judiciaire et compétent 

dans le domaine foncier, et sa composition et ses modalités de fonctionnement sont 

fixées par décision du ministre chargé des Domaines de l'Etat. 

 

Objectif stratégique 1-2 : Amélioration de l'accès des femmes et des hommes des 

zones rurales isolées au réseau routier classé 

Les activités d'aménagement et de revêtement de pistes rurales jouent un rôle important 

et fondamental pour éviter l'isolement des communautés rurales et améliorer la 

connectivité entre les zones de production et les zones de distribution, ce qui aura un 

impact positif sur la stratégie de développement social et économique dans ces zones et 

permettra l'égalité des chances entre femmes et hommes pour accéder aux services de 

santé, d'éducation ainsi qu'au marché du travail. Ainsi, un indicateur a été adopté pour 

mesurer l'évolution du taux de développement du réseau rural. 
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Indicateur 1-2-1 taux cumulé d'aménagement de pistes rurales 

Année 
Valeur 

cible* 

Réalisation 

2022 Par 

rapport 

prévision 

(1)/(2) 

Réalisation 

2022 (2) 

Prévision 

2022 (1) 

Réalisatio

n 2021  

Réalisation 

2020 

Unité de 

l'indicateur 

2024 46,6 103% 47,2 45,9 46,8 45,2 % 

(*) Saisir la valeur de la troisième année du Cadre à Moyen Terme incluse dans le 

Le taux de réalisation en 2022 était d'environ 47,2 %, alors que les estimations étaient 

de 45,9 %, soit un taux de réalisation de 103 %. Malgré l'atteinte de ce pourcentage, les 

travaux se poursuivent pour l’aménagement de 65,7 km de pistes rurales répartis dans 3 

gouvernorats, avec un taux d’avancement de 64 % ; et les travaux d’aménagement de 

pistes de Jabal Al-Mghila entre les gouvernorats de Sidi Bouzid et Kasserine, lots 1 et 2, 

avec un taux d’avancement de 52%. Quant aux travaux d’aménagement de 912 km de 

routes rurales dans 22 gouvernorats, financé par le Fonds koweïtien pour le 

développement économique arabe, le taux d'avancement des travaux a atteint 55% 

jusqu'à fin 2022. Cela aura un impact positif sur l’'indicateur dans les années à venir. 

 

2. Résultat de l’exécution du budget du programme 
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Tableau 1 

Réalisation du budget du programme pour l’année 2022  

par rapport aux estimations 

Répartition selon la nature de la dépense 

unité = 1000 dt      

Réalisation par rapport à 

l’estimation 

Réalisation 

2022 (2) 

Estimation 

2022 L FC (1) 
Dépenses Taux de 

réalisation % 
Montant 

(2)/ (1) (2) - (1) 

98,2% -955 52 340 53 295 Crédits d'engagement 

Dépenses de rémunération 

98,2% -955 52 340 53 295 Crédits de paiement 

103,0% 1 423 49 253 47 830 Crédits d'engagement 

Dépenses de fonctionnement 

103,0% 1 423 49 253 47 830 Crédits de paiement 

100,0% 0 170 000 170 000 Crédits d'engagement 

Dépenses d'intervention 

100,0% 0 170 000 170 000 Crédits de paiement 

262,2% 1 307 605 2 113 904 806 299 Crédits d'engagement 

Dépenses d'investissement 

90,3% -92 121 860 160 952 281 Crédits de paiement 

    Crédits d'engagement 

Dépenses d'opérations financières 
    Crédits de paiement 

221,4% 1 308 074 2 385 498 1 077 424 Crédits d'engagement 

Total  

92,5% -91 653 1 131 753 1 223 406 Crédits de paiement 

* Sans tenir compte des ressources propres des établissements. 

 
Le tableau 1 montre que les crédits de paiement du programme 1 « Infrastructures 

routières» se sont élevées à 1 223 406 mille dinars selon la loi de finances 

complémentaire dont 1 131 753 mille dinars ont été réalisés, soit un taux de réalisation 

de 92,5% . Ce montant est réparti entre les sections comme suit : 

- Dépenses de rémunération (section 01) : Les crédits réalisés se sont élevés à 52 340 

mille dinars, et le taux consommation par rapport à la Loi de Finances Complémentaire 

a atteint 98%. 
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- Dépenses de Fonctionnement (section 02) : Les crédits réalisés se sont élevés à 

49253,41 mille dinars, et le taux consommation par rapport à la Loi de Finances 

Complémentaire a atteint 103%. On remarque qu’il y a un dépassement des crédits 

alloués à la suite du virement des crédits d'autres programmes au profit du programme 

1. Ces crédits supplémentaires ont été utilisés dans l'Activité C, Exploitation et 

Entretien des Routes classées, et dans l'Activité Z (Appui). 

 

- Dépenses d'intervention (section 03) : Des crédits d'un montant de 170 000 MD ont été 

alloués en faveur de la Société Tunisienne Autoroutes par la loi des finances 

complémentaire, et le taux de consommation a atteint 100% pour rembourser les 

échéances des emprunts extérieurs. 

- Dépenses d'investissement (section 04) : s'élèvent à 952 281 MD, dont 363 781 MD 

crédits extérieurs, le taux de consommation par rapport à la Loi de Finances 

Complémentaire a atteint 90%. Les crédits alloués sur le budget de l'Etat (588 827,7 

MD) ont été presque entièrement consommés. Quant aux crédits extérieurs, le taux de 

consommation a atteint environ 75% (271 332,6 MD ont été consommés sur 363 781 

MD inscrit dans la Loi des Finances Complémentaire). 

Concernant les crédits d’engagement, le taux de consommation a dépassé les 200%, 

compte tenu des grands projets, tels que l'autoroute Tunis-Jelma et les lots 1 et 3 du 

projet de liaison permanente de la ville de Bizerte. Il est à noter que certains nouveaux 

projets prévus pour l'année 2022 n'ont pas été engagés, comme la construction des 

ouvrages d’art et l'entretien périodique des pistes rurales et une partie du programme 

d'entretien périodique des routes classées lié à la signalisation et au revêtement en béton 

bitumineux. 

- Dépenses d'opérations financières (section 05) : Rien à signaler 

 

Il convient de noter que le rythme de consommation des crédits a été perturbé suite au 

gel des crédits de paiement, ce qui a affecté négativement le rythme de réalisation des 

travaux et le lancement des projets prévus pour l'année 2022. 
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Tableau 2 

Réalisation du budget du programme pour l’année 2022 

par rapport aux estimations Répartition selon les actions (crédit de paiement) 

unité = 1000 dt 
    

Taux de 

réalisation % 

(2)/(1) 

Réalisation 

par rapport à  

l’estimation 

(1)-(2) 

Réalisation 2022  

(2 ) 

Estimation 2022 

L FC (1) 
Libellé Activités 

87% 369,7 2 430,3 2 800 activié 1-Développement du réseau autoroutier 

22% 94 601,3 27 398,7 122 000 activié 2-Construction Autoroute Tunis – Jelma 

30% 41 964,9 18 035,1 60 000 activié 3-Construction du Pont de Bizerte 

160% -105 387,4 281 993,4 176 606 activié 4-Voiries Structurantes  

72% 37 747,8 97 927,2 135 675 
activié 5-Aménagement et développement du 

réseau classé  

96% 1 222,0 31 978,0 33 200 activié 6- Renforcement du réseau classé 

115% -7 626,7 58 326,7 50 700 activié 7-Construction des ouvrages d'art 

36% 5 469,8 3 030,2 8 500 activié 9-Études routières  

19% 2 832,4 667,6 3 500 activié A-aménagement des voiries des villes 

#DIV/0! -1 638,0 1 638,0 0 
activié B-Suivi des rapports d'analyse de 

laboratoire et de recherche scientifique  

98% 3 326,6 176 831,4 180 158 
activié C-Exploitation et Entretien du réseau 

classé 

174% -21 533,0 50 733,0 29 200 
activié E-Sécurité routière et Réparation dégâts 

d’inondations 

83% 18 805,5 91 494,5 110 300 activié 8-Aménagement des pistes rurales 

37% 1 883,8 1 116,3 3 000 activié F-Revêtements des pistes rurales 

79% 16 121,6 60 509,4 76 631 activié D-Entretien des pistes rurales 

98% 3 492,5 227 643,5 231 136 activié Z-Activité support 

92,5 % 91 652,6 1 131 753,4 1 223 406 Total ** 
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Nous constatons que certaines activités ont dépassé les crédits alloués par contre 

d'autres activités ont réalisé des consommations faibles, telles que : 

L'activité 2, l'autoroute Tunisie-Jelma, la consommation était de 27 398,7 MD, contre 

des estimations de 122 000 MD, soit un taux faible de réalisation (22%), ce qui a eu un 

impact négatif sur les réalisations de l'objectif stratégique 1-1 et de l'indicateur 1.1.1, 

Taux cumulé de réalisation du plan autoroutier en vigueur, étant donné que les travaux 

ont officiellement commencé en octobre 2022. 

- L'activité 3, liaison permanente de la ville de Bizerte, la consommation était de 

18035,1 MD, contre des estimations de 60 000 MD, soit un taux faible de réalisation 

(30%). Les travaux des lots 1 et 3 ont débuté en juillet 2022, l’impact financier a donc 

était faible. 

- L'activité 4, voiries Structurantes, la consommation a dépassé les estimations de 5%, 

alors que cela n'a pas eu d'impact positif sur la réalisation de l'objectif stratégique 1-1 et 

d'Indicateur 1-1-2 Etat d'avancement de la réalisation du plan des routes express, étant 

donné que la plupart des projets sont encore en phase de réalisation. 

L'activité 8, Aménagement des pistes rurales, la consommation des crédits était de 

91494,5 MD, par rapport aux estimations (110 300 MD), soit un taux de réalisation de 

83% jugé acceptable, ce qui a eu un impact sur les réalisations de l'objectif stratégique 

1-2 et de l'indicateur 1.2.1 taux cumulé d'aménagement de pistes rurales. En 2022 on a 

poursuit de réalisation des travaux de la 1ère tranche ( aménagement de 464 km de pistes 

rurales), ainsi que l'évaluation du rapport de dépouillement des offres de la  2ème tranche 

( aménagement 450 km de pistes rurales). 

L'activité C, exploitation et entretien des routes classées, la consommation des crédits 

était de 176 831,4 MD, contre des estimations de 180 158 MD, soit un taux de 

réalisation de 98%, jugé acceptable, notant que les travaux d'entretien périodique avec 

du béton bitumineux pour les années 2021 et 2022 n'a pas démarré en 2022. 
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PROGRAMME -2-  

« PROTECTION DES ZONES URBAINES, DU LITTORAL ET 

MAITRISE DES OUVRAGES » 

 
Responsable du programme : Nadia Gouider Trabelsi : Directeur Général 

DES SERVICES AERIENS ET MARITIMES / Nommée en AVRIL 2022. 

 

1. Présentation et Analyse des résultats de la performance du programme 
 

La protection des personnes, des biens, du milieu naturel en général et du littoral en particulier, 

et la maitrise d’ouvrages restent un secteur stratégique d'importance absolue. Il représente une 

partie intégrante des priorités de l'État, Compte tenu de son rôle fondamental dans le progrès 

social et économique et dans la réalisation des objectifs de développement durable. 

Dans le cadre de la cohérence du programme avec les attentes et les priorités de l’État, le 

programme a accordé une attention particulière aux axes suivants : 

 La protection des zones urbaines contre les inondations,  

La protection du littoral et la maitrise des ouvrages maritimes délégués, 

 La maitrise des projets de bâtiments civils en tant que maitre d’ouvrage délégué. 
Ainsi, les priorités suivantes ont été fixées : 
 

Protection des zones urbaines contre les inondations : 

 

Les priorités de cet axe consistent à permettre aux particuliers et aux biens publics et privés de 

bénéficier des protections nécessaires pour éviter les risques d'inondation et se protéger des 

changements climatiques par le fait de : 
 

- Veiller à la réalisation des projets programmés annuellement pour protéger les zones 

prioritaires les plus vulnérables aux risques d'inondations, 
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- Assurer l'achèvement de l'étude stratégique sur la gestion des risques d'inondation en Tunisie, 

qui vise essentiellement à élaborer une stratégie nationale imposant une nouvelle approche en 

matière de gestion des risques d'inondation sur l'ensemble du territoire tunisien à l'horizon 

2050, 
 

- Veiller à nettoyer, entretenir et consolider d’une façon régulière et chaque fois que nécessaire 

tous les ouvrages réalisés. 

 

Protection du littoral et la maitrise des ouvrages maritimes délégués. 

Les priorités de cet axe consistent   à assurer la protection nécessaire du littoral et à assurer la 

maitrise d’ouvrages portuaires délégués par le biais de : 

- La délimitation et re-délimitation de domaine public maritime et portuaire.  

- La protection des zones érodées et des zones menacées par l'érosion marine, 

- L’élaboration d'une étude pour l’établissement d'un plan directeur de la protection du 

littorale contre l'érosion marine à l’horizon 2050, 

- La maitrise des projets portuaires en tant que maitre d’ouvrage délégué et la satisfaction 

des maitres d'ouvrages et des exploitants des ports. 

 

Maitrise des ouvrages des bâtiments civils en tant que maitre d’ouvrage délégué 

Les priorités du maître d'ouvrage délégué dans le domaine des bâtiments civils consistent à 

élaborer un plan national du développement de la construction durable dans le cadre d'une 

politique intégrée tenant en compte de la composante environnementale et de l'évolution 

technologique dans le domaine et ce à travers : 

▪  L’exécution des projets de construction économique en énergie et écologique de 

manière à promouvoir la construction durable, 

▪  L’assistance technique pour plusieurs ministères pour l’exécution des projets de 

construction dans les secteurs concernés, 

▪ Le renforcement de la législation notamment les lois dans le domaine de la 

construction durable. 
 

L'année 2022 a été marquée par l’exécution de nombreux projets et la réalisation d'un certain 

nombre d'activités qui ont contribué à augmenter le taux d'atteinte des objectifs stratégiques du 

programme dont les plus importants sont : 

• Achèvement d’un nombre important de projets de protection de certaines villes contre 

les inondations, 

• Démarrage de l'étude stratégique sur la gestion des risques d'inondation en Tunisie, à 

l'horizon 2050, 

• Démarrage de l’étude pour l'élaboration d'un plan directeur pour la protection du littoral 

contre l'érosion marine à l’horizon 2050 prenant en compte les changements climatiques 

et l'élévation du niveau de la mer, 

• Réalisation des Projets de protection du littoral contre l’érosion marine : la corniche de 

Bizerte : tranche2 et tranche3, reconstruction du quai du vieux port de Ghar El Melh, un 

tronçon de Bni -Ftéiel à Zarzis 
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• Démarrage de la révision du cadre réglementaire régissant les études et la désignation 

des concepteurs dans les projets des bâtiments civils à travers une révision globale de 

l'arrêté du Ministre de l'Equipement et de l'Habitat du 26 novembre 1991, en partenariat 

avec les organismes professionnels. 

• Mise en place d’un comité de réflexion chargé de trouver de nouvelles technologies et 

solutions dans le domaine des « technologies modernes de la construction durable et de 

l'environnement ». De nombreuses réunions techniques ont été tenues en présence de 

représentants des différents secteurs impliqués dans le domaine de la construction, 

notamment des ministères, des centres techniques, des laboratoires et des établissements 

d'enseignement supérieur, et qui ont constituées des occasions de consultation et 

d'échange d'expériences et de propositions qui ont conduit à concevoir un programme 

pratique de la mise en œuvre qui a commencé. 

• Également, les acteurs publics associés au programme contribuent à atteindre l'objectif 

de l'unité opérationnelle « Direction Générale des Services Aériens et Maritimes » liée à 

la protection du littoral  et ce  à travers  la gestion du Domaine Public  Maritime dans 

l’emprise de leurs projets, et par l’élaboration des études techniques nécessaires pour 

déterminer les hypothèses possibles d'aménagement intégré des zones du projet  et pour 

assurer l’entretien des ouvrages maritimes en leur possession  afin d'assurer une bonne  

qualité de l'eau  de mer et de maintenir la qualité des composantes écologiques. Il s'agit 

de  la Société d'Etudes et d'Aménagement des Côtes Nord de la Ville de Sfax 

(SEACNVS), la Société d'Etudes et de Promotion de Tunis Sud (SEPTS) et la Société 

d'Etudes et de Promotion de Sebkhet Ben Ghayadha. 
 

Objectif stratégique 2.1. : Protection des villes contre les inondations 
 

Présentation de l’Objectif : Dans le cadre de l’axe stratégique relatif à la protection des zones 

urbaines contre les inondations, la Direction de l’Hydraulique Urbaine procède, annuellement, 

à la préparation d’études permettant la réalisation de plusieurs projets dans les villes et 

agglomérations exposées aux inondations afin de réduire leurs effets sur les vies humaines et 

sur les biens en tenant compte de la maitrise et de la rentabilité des ouvrages, tout en précisant 

le type d'intervention à entreprendre. 

Dans ce contexte et afin d'atteindre l'objectif souhaité, deux indicateurs de performance ont été 

retenus, à savoir :  

• Taux cumulé de réalisation des projets du plan stratégique, 

• Taux annuel de curage des ouvrages de protection contre les inondations. 
 

D’une manière générale, le pourcentage d'atteinte de l'objectif de maitrise des eaux de 

ruissellement des agglomérations urbaines et garantie de la fonctionnalité des ouvrages de 

protection réalisés est jugé satisfaisant compte tenu des pourcentages atteints pour chaque 

indicateur et compte tenu de la liaison entre les activités de sous-programme et les indicateurs, 

comme suit : 
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 Indicateur 2.1.1 : Taux cumulé de réalisation des projets du plan stratégique. 

Valeur cible 

2024 

Réalisation de 2022 par 

rapport à l’estimation 

2022 

(2) /(1) 

Réalisations 

2022 (2) 

Estimations 

2022 (1) 

Réalisations  

2021 

Réalisations  

2020 

Unité 

100 99 98 100 96 98 % 

 

- Analyse de la différence enregistrée entre les réalisations et les estimations pour l’année 

2022 : 

Cet indicateur a enregistré un taux de réalisation de98% pour l’année 2022 par rapport aux 

prévisions de la même année qui est de 100%, cette différence est expliquée par le fait qu’il 

était prévu d’achever la réalisation de 13 projets de protection des villes contre les inondations 

qui sont les villes de MhamdiaFouchana, Mornag, DouwarHicher, Oued Ellil, Korba, Tala, Ile 

de Karkana, Nabeul et Hammamet, Manzel Bou Zalfa, Zone ElwedyenDeguache et 

SabbaletAwlad Asker. Cependant, les travaux des projets de protection contre les inondations 

des villes de Raoued et de l’Ariana n'ont pas été achevés et qui ont été résiliés en raison de 

difficultés relatives aux entreprises. 

 

➢ Indicateur 2.1.2 : Taux annuel de curage des ouvrages de protection 

Valeur 

souhaitée 

2024 

Réalisation de 2022 par 

rapport à l’estimation 

2022 

(2) /(1) 

Réalisations 

2022 (2) 

Estimations 

2022 (1) 

Réalisations  

2021 

Réalisations  

2020 

Unité 

100 102 99 97 96 96 % 

 

- Analyse de la différence enregistrée entre les réalisations et les estimations pour l’année 

2021 : 

Cet indicateur a enregistré un taux de réalisation de 99% pour l’année 2022 par rapport aux 

prévisions de la même année qui est de 97%. Cette valeur est justifiée par les interventions 

supplémentaires menées par l'administration dans certaines villes à cause de l’augmentation du 

nombre des projets achevés chaque année. D’autre part les ouvrages réalisées par 

l’Administration subissent à des déversements fréquents des déchets ce qui nécessite parfois 

des interventions supplémentaires. 

 

- Les problèmes et les lacunes les plus importants rencontrés dans la réalisation de l'objectif 

stratégique 2.1 : Protection des villes contre les inondations 
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Les principaux problèmes rencontrés pour atteindre l'objectif sont principalement les suivants : 

• L’obligation de la déviation des réseaux des concessionnaires situés dans l’emprise du projet. 

• Absence d’un système d’information dans l’Administration qui contient les données des 

études et des travaux réalisés. 

• Les infractions sur le domaine hydraulique (oueds), qui se traduisent principalement par la 

construction anarchique et le déversement des déchets dans les cours d'eau. 

 

- Les mesures les plus importantes qui ont été prises pour surmonter les problèmes 

soulevés : 

- Commencement de l’étude stratégique sur la gestion des risques d'inondation en Tunisie à 

l’horizon 2050 en janvier2022 qui va permettre d’installer une base de données générale 

contenant toutes les données actualisées nécessaire au calcul des indicateurs. 

- Confier la mission de contrôle et suivi des projets à des bureaux d’études spécialisés. 

- Plus de coordination avec les services concernés pour résoudre les problèmes rencontrés tout au 

long du processus de la réalisation du projet (envoyer des correspondances pour rappeler les 

concessionnaires et les services régionaux concernées par la nécessité d’accélérer les procédures 

de résolution des problèmes rencontrés essentiellement celles en relation avec le déplacement 

des réseaux des concessionnaires). 

-  

L’Objectif stratégique 2.2: Protection du littoral et maitrise d’ouvrages maritimes. 
 

- Présentation de l’Objectif : La protection du littoral et maitrise d’ouvrages maritimes qui est 

lié au deuxième axe de la stratégie du programme relatif à la protection du littoral et maitrise 

d’ouvrages maritimes. Dans ce contexte et afin d'atteindre l'objectif souhaité, deux indicateurs 

ont été retenus, à savoir :  

 

• Taux cumulé de réalisation des projets de protection du littoral. 

• Le niveau de maitrise d’ouvrages maritimes délégués. 
 

 

D’une manière générale, le pourcentage d'atteinte de cet objectif est jugé satisfaisant compte 

tenu des résultats de chaque indicateur et vu la liaison entre les activités du sous-programme et 

les indicateurs. 
 

Les résultats des indicateurs sont comme suit : 
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➢ Indicateur 2.2.2 : Taux cumulé de réalisation des projets de protection du littoral. 

Valeur 

souhaitée 

2024 

Réalisation de 2022 par 

rapport à l’estimation 

2022  

(2) /(1) 

Réalisations  

2022 

Estimations 

2022 

Réalisations  

2021 

Réalisations  

2020 

Unité 

* 91 91 100 89 66.5 % 

*La valeur cible de l’indicateur pour l’année 2023 est liée au plan du développement 2021-2025 qui est en cours d’établissement pour couvrir juste la 

période 2023-2025. Cet indicateur sera mis à zéro et la valeur cible 2023-2025 sera fixé dans le PAP 2023. 

 

- Analyse de la différence enregistrée entre les réalisations et les estimations pour l’année 

2022 : 

Cet indicateur a enregistré un taux de réalisation de 91% pour l’année 2022 par rapport aux 

prévisions de la même année. Il a été estimé un taux de protection de 100% du littoral, Mais en 

réalité seul 91% du littoral a été protégé, cette différence est expliquée par le fait que : 

*13.4 km du littoral ont été protégés durant la période 2015-2021 

*Il a été prévu de protéger 2.55 km du littoral contre l’érosion marine en 2022, seulement 1.15 km 

ont été protégés en 2022 détailler comme suit : 

Intitulé du projet Linéaire total 

du projet en 

ml 

Linéaire 

protégé en 

2022  en 

ml 

Interprétations 

Travaux de protection des 

plages de Tabarka par la 

réfection de la digue de 

protection  

2500 0 

• -Projet en cours de résiliation 

Travaux de protection de  

corniche de Bizerte- 2ème   

tranche. 
500 500 

• Le taux d’avancement du projet est 

de 98% qui coïncident avec 500 ml 

protégé du littoral concerné. 

• 450 ml linéaire ont été comptabilisé 

en 2020 et 2021. 

Travaux de protection de la 

corniche de Bizerte- 3ème   

tranche. 
300 200 

• Le taux d’avancement du projet est 

de 98% qui coïncident avec 300 ml 

protégé du littoral concerné. 

• 100 ml linéaire on été comptabilisé 

en 2021. 

Travaux de protection du littoral 

de Jbénièna -3ème tranche 550 200 

• 400 ml ont été protégés du littoral 

concerné. 

• 200 ml linéaire ont été comptabilisé 

en 2021. 

Travaux de protection d’un 500 300 • Le taux d’avancement du projet est 
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tronçon du littoral de Cap Zebib 

contre l’érosion marine 

de 80% qui coïncident avec 400 ml 

protégé du littoral concerné. 

• 100 ml linéaire ont été comptabilisé 

en 2021. 

Travaux de protection d’un 

tronçon du littoral de BniFtéiel 

contre l’érosion marine 

400 250 

• 350 ml ont été protégés du littoral 

concerné. 

• 100 ml linéaire ont été comptabilisé 

en 2021. 

Travaux de reconstruction du 

quai du vieux port de Ghar El 

Melh 
100 70 

• Le taux d’avancement du projet est 

de 100% qui coïncident avec 100 ml 

protégé du littoral concerné. 

• 30 ml linéaire ont été comptabilisé 

en 2021. 

Travaux de reconstruction du 

quai du de l’avant-port du port 

de plaisance de Monastir   

Un premier appel d’offres a été déclaré 

infructueux vu le dépassement du budget 

alloué. 

Ce projet a été reporté pour l’année 2023 

Travaux de protection de la 

première tranche du littoral de 

Réjich -Salakta 
  

La solution de la première tranche et la 

solution de la deuxième tranche doivent 

faire l’objet d’un seul appel d’offres 

(nécessité technique) 

Travaux de protection d’un 

tronçon du littoral à Raf-Raf 
  

Retard dans le lancement de l’appel 

d’offres : La solution retenue nécessite un 

budget complémentaire qui a été inscrit en 

2023. 

 

- Les problèmes et lacunes les plus importants rencontrés dans la réalisation de l'objectif 

stratégique 2.2 : La protection du littoral et maitrise d’ouvrages maritimes 

 Les principaux problèmes rencontrés pour atteindre l'objectif sont principalement les 

suivants : 

• Les infractions enregistrées sur le domaine public maritime qui consistent principalement à 

la construction anarchique engendrant des difficultés de réalisation de quelques projets de 

protection du littoral. 

• L'absence des textes juridiques organisant les relations entre le maître d'ouvrage et le maître 

d'ouvrage délégué, 

• Chevauchement dans les rôles de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral et de 

la Direction générale des services aériens et maritimes, 

• L'absence d’une stratégie de protection du littoral contre l'érosion marine, 

• Un nombre limité de bureaux d'études et des entreprises spécialisés dans le domaine des 

études et travaux maritimes, 

• Manque de données naturelles de base liées aux houles, 
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• Pour les opérateurs publics : Certaines difficultés sont rencontrées et  qui  contribueraient  à 

entraver leur contribution  pour l'atteinte de l'objectif recherché se résumant  comme suit : 

➢ Lenteur dans les opérations d’expropriation, 

➢ Difficulté de recherche de financement des projets. 

 

- Les mesures les plus importantes qui ont été prises pour surmonter les problèmes 

soulevés : 

• Réviser la loi relative au domaine public maritime, notamment les sanctions pénales et les 

mécanismes de mise en œuvre des décisions de démolition 

• Accélérer l'annonce d'un appel d’offres pour préparer le plan directeur de protection du 

littoral contre l'érosion marine afin d'élaborer une stratégie de protection du littoral contre 

l'érosion marine et plan du travail, 

• Considérant la possibilité d'élaborer un projet de loi réglementant les relations entre le 

maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué, 

• Les mesures des acteurs publics : elles se résument principalement dans : 

* Accélérer les procédures d'expropriation et de liquidation des biens immobiliers, 

* Procéder au recherche de financement en Partenariat Public Privé PPP.  

 

Objectif 2.3 : Promotion de la construction durable par l’exemplarité des bâtiments 

publics : 

- Présentation de l’Objectif : la promotion de la construction durable par l’exemplarité des 

bâtiments publics. 

Dans ce contexte et afin d'atteindre l'objectif souhaité, deux indicateurs ont été retenus, à 

savoir :  

- Performance énergétique du bâtiment. 

- Nombre cumulé des études lancées qui tiennent compte de l’aspect genre. 

D’une manière générale, le pourcentage d'atteinte de cet objectif est jugé satisfaisant compte 

tenu des résultats de chaque indicateur et vu la liaison entre les activités du sous-programme et 

les indicateurs.  

Les résultats des indicateurs sont comme suit : 

 

➢ Indicateur 2.3.1.: Performance énergétique du bâtiment : 

Valeur 

souhaitée 

2023 

Réalisation de 2022 

par rapport à 

l’estimation 2022 

(2) /(1) 

Réalisations  

2022 

Estimations 

2022 

Réalisations  

2021 

Réalisations  

2020 

Unité 

50 100% 68 68 70 72 Kwh/m2/an 
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- Analyse de la différence enregistrée entre les réalisations et les estimations pour l’année 

2022 : 

Cet indicateur a enregistré un taux de réalisation de 100 % pour l’année 2022 par rapport aux 

prévisions de la même année.  

Les besoins énergétiques des bâtiments durant 2022 n’ont pas dépassé les 68 kwh/m2/an 

« catégorie1 », sachant que d’après le classement énergétique la consommation ne doit pas dépasser 

les 95 khw/m2/an. 

L’enregistrement de ces résultats durant les années passées nous a conduit à la révision de la 

règlementation thermique en vue d’améliorer la classe énergétique. Et ce dans ce contexte, on a 

préparé un projet de révision de l’arrêté conjoint de la ministre de l’Équipement, de l’habitat et de 

l’aménagement du territoire et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes 

entreprises du 23 juillet 2008, fixant les spécifications techniques minimales visant l’économie dans 

la consommation d’énergie des projets de construction et d’extension des bâtiments à usage de 

bureaux ou assimilés. Cette révision a porté essentiellement sur : 

* l’amélioration de la classe énergétique minimale, 

*le généralisation de l’approche de performancielle pour tous les projets pour mieux déterminer 

les besoins énergétiques. 

Pour l’année 2023, il est estimé d’atteindre la valeur 50 kwh/m2/an, (avec l’hypothèse de la parution 

de la nouvelle réglementation thermique). 

➢ Indicateur 2.3.2.: Nombre cumulé des appels d’offres lancés et tenant en compte de l’aspect 

genre : 

 

Valeur 

souhaitée 

2024 

Réalisation de 2022 par 

rapport à l’estimation 

2022  

(2) /(1) 

Réalisations  

2022 

Estimations 

2022 

réalisation 

2021 

réalisation  

2020 

Unité 

35 20 % 5 25 20 15 Nb 

 

- Analyse de la différence enregistrée entre les réalisations et les estimations pour l’année 

2022 : 

L'indicateur a été initié dans le programme fonctionnel des projets à prendre en compte par les 

concepteurs lors de la conception des projets des bâtiments civils au cours de l'année 2020. 

Le taux d'achèvement de l'indicateur a atteint 20 % au cours de l'année 2022, ce qui est presque le 

même que les estimations pour l'année 2021, où il était prévu d'achever une étude de 15 projets 
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incluant le genre, mais seulement 5 projets ont pris en considération le concept genre. Ceci est 

principalement dû à : 

- Le concept d'égalité des chances pour les projets des bâtiments civils est considéré comme un 

concept moderne et les architectes et les concepteurs essayent de le comprendre et de l’intégrer 

progressivement lors de la conception des projets des bâtiments civils. Le manque d’introduction 

du concept est dû au manque des informations et des études fournies par le maitre d’ouvrage. 

- Pour l'année 2022, une seule étude a été élaborée par la partie française « l'Agence française de 

développement », qui a financé le projet « la modernisation de l’offre de soins de la région de Sidi 

Bouzid » à travers un prêt, dans lequel elle a pris en compte le concept genre dans la région de 

Sidi Bouzid, en désignant un Bureau d'études français spécialisé en genre pour effectuer cette 

étude, dont la mission est de diagnostiquer la situation des citoyens femmes et hommes  et de 

fournir des informations qui tiennent en compte des besoins de toutes les catégories bénéficiaires 

du projet qui seront tenues en considération lors de la conception du projet et jusqu’à l’exécution  

des travaux.  

Cette étude sera prise en compte lors de l'élaboration des études nécessaires à la réalisation des 

travaux du projet hospitalier universitaire multi-spécialités de Gafsa. 

- Pour le reste des projets, il faudra s’inspirer sur la même méthodologie en intégrant le genre dans 

les cahiers des charges des études, de la réalisation et de l'évaluation des concours architecturaux. 

 

- Les problèmes et lacunes les plus importants rencontrés dans la réalisation de l'objectif 

stratégique 2.2.3 : Promotion de la construction durable par l’exemplarité des bâtiments 

publics 

 Les principaux problèmes rencontrés pour atteindre l'objectif sont principalement les 

suivants : 

• Manque de la présentation de l’aspect « genre » dans les programmes fonctionnels des 

projets des bâtiments civils vu le manque des données nécessaires et que le maitre d’ouvrage 

ne peut pas réaliser les études concernant ce thème et présenter une estimation réaliste pour ce 

lot, et aussi aucune règlementation n’oblige le maitre d’ouvrage à réaliser ces études.    

• Le manque de bureaux d'études spécialisés dans ce domaine pour réaliser des études 

approfondies qui permettraient de prendre en considération scientifiquement les besoins de 

toutes les catégories bénéficiaires des projets réalisés. 

• Le manque des critères et méthodologies d'évaluation de la part de l'administration lors des 

études et des travaux pour vérifier les objectifs programmés et leurs résultats, ce qui affecterait 

la capacité d'identifier les besoins réels de tous les groupes. 

• Le manque de clarté sur le concept genre chez les concepteurs. De plus, le genre n’est pas 

inclus dans les termes de référence du projet et n’est pas considéré comme l’un des facteurs 

déterminants pour la sélection du projet. 
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- Les mesures les plus importantes qui ont été prises pour surmonter les problèmes 

soulevés : 

• Amélioration de l’insertion de l’aspect genre dans les projets des bâtiments civils, à travers 

la sensibilisation des concepteurs, Inviter le MO à fournir les informations relatives aux 

taux des femmes et des hommes et toutes les catégories d’âges, Inviter le MO à réserver un 

pourcentage budget alloué au projet pour l’aspect « genre ». 

 

• Renforcer les capacités d'intervention de l'Administration Générale des Bâtiments Civils 

dans le domaine de la construction durable dans le but de développer les capacités 

techniques des acteurs impliqués dans la conception et la réalisation de bâtiments durables. 

• Renforcer l'inclusion du genre dans le programme fonctionnel des projets civils dans les 

années à venir à travers : 

- L’invitation des maitres d’ouvrages à présenter des études consistantes montrant le 

pourcentage de femmes et le pourcentage d'hommes, et préciser également les tranches 

d'âge pour les identifier et les prendre en compte lors de la conception.  

- L’invitation des maitres d’ouvrages à présenter à prévoir un pourcentage du coût du 

projet pour inciter les concepteurs à prendre en compte ce concept lors de la conception.  

- L’invitation des maitres d’ouvrages à élaborer des études fiables dans ce domaine 

•  Présenter l'importance d'inclure le genre dans les projets et son application par les 

architectes lors de la conception de projets des bâtiments civils.  

• Créer une réglementation qui clarifie ce concept pour l'inclure progressivement dans les 

projets des bâtiments civils. 

 

 

 

 

 

 

2. Présentation de l’exécution du budget du programme 

Tableau 1 : 

Exécution du budget de l’année 2022 du programme 2 par rapport aux prévisions  

 Répartition selon la nature des dépenses (crédits de paiement) 

(Unité =MD) 

 

 

Désignation des dépenses 

Estimations 2022 

L.F 

complémentaire -

1 

 

Réalisations 

2022-2 

Réalisations par rapport aux 

estimations 

Montant 

(2)-(1) 

Pourcentage de 

réalisation 

(2)/(1) 

 

Rémunération 

Crédits de payement 16 360,000 16 067,600 -293,000 98% 

Crédits d’engagement 16 360,000 16 059,000 -301,000 98% 

Dépenses de 

fonctionnement 

Crédits de payement 2 255,000 2 127,000 -128,000 94% 

Crédits d’engagement 2255,000 2 078,000 -177,000 92% 
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Dépenses 

d’intervention  

Crédits d’engagement 0,000 0,000 0,000 0% 

Crédits de payement 0,000 0,000 0,000 0% 

Dépenses 

d’intervention 

Crédits d’engagement 197 750,000 184 370,000 -13 380,000 93% 

Crédits de payement 115 628,000 106 707,000 -8 921,000 92% 

Opérations 

financières 

Crédits d’engagement 800,000 800,000 0,000 100% 

Crédits de payement 800,000 800,000 0,000 100% 

 

Total 

Crédits d’engagement 217 165,000 203364,000 -13 801,000 94% 

Crédits de payement 135 043,000 125644,000 -9 399,000 93% 

 

*Sans prise en compte des ressources propres des entreprises  

 

Un crédit de paiement de 180 millions de dinars a été alloué au départ au programme 2 dans le cadre 

de la loi de finances 2022.  Il a été réduit de 45 millions de dinars dans le cadre de la loi de finance 

complémentaire pour devenir 135 millions de dinars, contre 217 millions de dinars de crédit 

d’engagement. 

 A cet égard, la priorité a été donnée aux projets en cours, le lancement de certains nouveaux projets  a 

été reporté,  

Le pourcentage d’exécution du budget du programme 2 pour l’année 2022 a atteint 93% pour les 

crédits d’engagement et 94 % pour les crédits du paiement,  

- le taux de consommation des crédits alloués aux acteurs publics a atteint 100% et les crédits alloués à 

l’Entreprise « TAPARURA » ont été affectés au paiement d’une partie de cotisations Jean du Nul. 
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PRORAMME 3 : Aménagement du Territoire, Urbanisme & 

Habitat  

 

RESPONSABLE DU PROGRAMME :   Mr NAJIB SNOUSSI 

 

LA DATE DE SA PRISE DE FONCTION : 7 FEVRIER 2020 
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1- RESULTAS DE PERFORMANCE DU PROGRAMME : 

Le but du Programme « Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat » est  de 

maitriser  la répartition de la population et des activités économiques sur le territoire 

national pour réaliser un développement global, durable, juste et équilibré entre les 

régions, établir une planification urbaine durable des villes et des communautés rurales, 

promouvoir le logement social et abordable, et réhabiliter et intégrer les quartiers 

résidentiels tout en assurant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. 

Les axes stratégiques du programme « Aménagement du territoire, Urbanisme et 

Habitat" sont : 

Le premier axe : réaliser un développement global, durable, équitable et équilibré entre 

les régions : 

Accroitre la compétitivité du territoire national, de promouvoir un développement 

régional global et équilibré, la consolidation de la décentralisation, et le renforcement 

des infrastructures et des équipements publics dans les régions intérieures du pays. 

Assurer le développement des chefs-lieux des gouvernorats en des pôles urbains actifs 

capables d'attirer les investissements nationaux et étrangers, de promouvoir les petites et 

moyennes villes, de bien exploiter des ressources naturelles disponibles et de 

développer des mécanismes de contrôle de l’usage du territoire  en s'appuyant sur les 

technologies modernes dans le domaine de la géographie numérique, des banques de 

données et des technologies de communication. 

Le deuxième axe : Etablir une planification urbaine et durable pour les villes et les 

communautés rurales : 

Consiste à proposer une politique nationale et des stratégies dans le secteur de 

l’urbanisme, à évaluer la législation en vigueur, à préparer des études et des recherches 

stratégiques pour assurer le développement du secteur de l’urbanisme, et maitriser 

l'extension urbaine, à installer les systèmes d'information géographique et couvrir les 

villes avec le réseau géodésique. 
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Le troisième axe : fournir des logements convenables équitables et sans 

discrimination : 

La politique de l’Habitat consiste à fournir des logements décents et des lots à prix 

raisonnables d'une part, et à offrir les moyens pour le développement du logement 

existant et  l'aménagement et l'intégration des quartiers résidentiels au profit des femmes 

et des hommes, et ce, à travers les grandes orientations de la Stratégie Nationale de 

l'Habitat, représentée principalement par la réalisation d'études, la mise en place d'un 

système législatif, une meilleure utilisation des ressources, une bonne gestion des 

réserves foncières, l'augmentation de la production des lots  à prix raisonnable pour 

limiter l'extension anarchique, la mise en place d’un système de financement diversifié 

qui répond aux  besoins de toutes les classes sociales. A cet égard, les projets existants 

n'adoptent pas une approche genre et ne fixent pas des mesures qualitatives pour 

intégrer les classes vulnérables des femmes et des hommes. 

Les différents sous-programmes du programme 3 contribuent à la réalisation de 

l'ensemble des priorités définies dans le cadre de ces axes. 

      Les acteurs publics contribuent également à la réalisation de diverses activités liées 

au programme de l’Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat et à la mise en 

œuvre de la politique de la mission dans le domaine de l’habitat à travers divers 

programmes nationaux qui visent à améliorer les conditions de vie des habitants par la 

fourniture et l'amélioration des services urbains. 

Parmi ces opérateurs publics, l’Agence de Rénovation et de Réhabilitation urbaine qui 

assure la mise en œuvre des programmes nationaux de réhabilitation et de rénovations 

urbaines qui lui sont confiés en tant que maitre d’ouvrage délégué. Où il a achevé la 

première génération du programme d'amélioration et d'intégration des quartiers 

résidentiels à un taux d'environ 93% durant l'année 2022. Il a également entrepris la 

poursuite de la réalisation des études techniques pour la deuxième génération du 

programme d'amélioration et d'intégration des quartiers résidentiels (161 quartiers). 
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      La société de promotion des logements sociaux, ainsi que la Société Nationale 

Immobilière de Tunisie et ses filières contribuent à la mise en œuvre de la stratégie  du 

programme dans le domaine du  logement 

Objectif stratégique 3.1: Promouvoir l’aménagement du territoire pour un 

développement global, juste et durable 

La planification territoriale vise à coordonner les différentes interventions sectorielles 

dans le cadre d'une vision unifiée pour réaliser un développement économique et social 

durable dans toutes les régions du pays et pour toutes catégories confondues, en effet les 

schémas directeurs d’aménagement, nationaux ou régionales, fixent  des orientations 

stratégiques et des priorités pour les différents secteurs à moyen et long terme, et 

définissent une vision pour leur mise en œuvre de manière harmonieuse pour atteindre 

le développement souhaité dans le cadre de la politique publique de développement. 

Pour promouvoir l’aménagement territorial, il a été réalisé au cours de l'année 2022 : 

- Le relancement d'un appel d'offres national pour l'élaboration du schéma directeur 

d’aménagement du territoire national, 

- La Contribution à l'élaboration d'un nouveau cadre législatif de l’aménagement 

territorial et urbain conforme à la nouvelle constitution du pays dans le cadre du 

développement durable, la bonne gouvernance et la décentralisation, 

- La Couverture d'une superficie importante du territoire national à travers des études 

d'aménagement et d’observation du territoire, 

L'objectif a atteint une cible assez importante, suite à la valeur de l'indicateur de 

performance mesurée "taux de couverture du territoire par des études d’aménagement et 

d'observation du territoire" comme indiqué dans le tableau suivant : 

Indicateur 3.1.1 : Taux de couverture du Territoire national par des études d’aménagement et de 
l'observation du territoire 

Unité 
Réalisations 

2020 
Réalisations 

2021 
Estimations 

2022 (1) 
Réalisations 

2022 (2) 

Réalisation 
2022par rapport à 
l’estimation 2022 

Valeur 
cible 

Année 

% 
 

75% 83% 85% 83% 98% 95% 2024 

(*) Inclusion de la valeur pour la troisième année du cadre à moyen terme inclus dans le projet annuel de 

performance pour l'année 2022 
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Le taux de réalisation des prévisions de l'année 2022 a atteint 98%, qui est une valeur 

importante malgré la légère baisse de l'indicateur au cours de cette année due 

principalement aux études des schémas d’aménagements du territoire  et de 

l’observation du territoire qui concernent les  20 gouvernorats identiquement à l'année  

2021, et ces études sont représentées comme suit : 

* Achèvement des schémas directeurs d'aménagement des gouvernorats de Tozeur et 

Beja, ainsi que la finalisation du programme d'élaboration des atlas numériques de tous 

les gouvernorats de la République par la finalisation de l'atlas cartographique numérique 

du gouvernorat de Mahdia. 

* Suivre la préparation de 12 études des schémas  directeurs pour l'aménagement des 

agglomérations urbaines des villes de Kairouan, Kasserine, Jendouba, El Kef, Gafsa et 

Siliana, études des schémas  directeurs d'aménagement et de développement des 

gouvernorats de Tataouine et Mahdia, des études de schémas directeurs d'aménagement 

des zones sensibles pour le littoral de l'extrême nord et le littoral-Est de Bizerte et les 

zones sensibles du cap bon, ainsi qu'une étude sur « planification territoriale stratégique 

et réserves foncières » dans le but de renforcer les outils de planification territoriale 

dans le domaine de la coordination entre les politiques sectorielles et contribuer, en 

s'appuyant sur ses acquis, à activer les programmes de développement économique et 

sociale. 

L'évolution de l'indicateur est influencée par trois facteurs principaux à savoir l'état 

d'avancement des études concernées, leur répartition géographique entre les 

gouvernorats et la fréquence de leurs mises à jour. 

La non-réalisation des performances promises et l'atteinte de l'objectif fixé pour cette 

année est due au fait que le secteur de l'aménagement territorial souffre de nombreux 

problèmes et carences représentés dans les points suivants : 

-Difficulté à obtenir les informations nécessaires pour réaliser des études 

d'aménagement du territoire. 
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- Le nombre limité de bureaux d'études spécialisés et de la participation aux appels 

d'offres pour les études d’aménagement, qui affecte négativement la possibilité de 

passation des marchés pour les études programmées et contribue ainsi à retarder 

l'achèvement des études. 

- Difficulté à maîtriser les délais de consultation des services centraux et régionaux sur 

les résultats des études à leurs différents stades. 

- La difficulté de suivre la réalisation des programmes et des projets et le degré de 

respect du plan-programme prévu dans les études des plans directeurs d’aménagement 

réalisées avec la participation et la contribution des collectivités locales et des 

intervenants concernés aux niveaux central et régional à toutes ses phases. 

- A cela s'ajoute le manque aiguë de ressources humaines que connaît la direction 

générale d’aménagement du territoire , en particulier au cours de l'année 2022, qui a vu 

le départ d'un nombre important des cadres, ce qui a influencé négativement le flux de 

travail et la poursuite de l'achèvement et du lancement de plusieurs études. 

 

Les mesures proposées pour atteindre l’objectif « Promouvoir l’aménagement du 

territoire pour un développement global, juste et durable » : 

-Appeler les services centraux et régionaux des ministères et établissements publics 

concernés à œuvrer pour fournir les données nécessaires aux études de l’aménagement 

territorial, en les publiant sur les sites officiels dans le cadre de la gouvernance ouverte 

et du droit d'accès à l'information. 

- Organiser le secteur d’avantage en accélérant la délivrance des cahiers des charges 

relatifs à l'exercice de l'activité d'aménagement territorial et urbain, 

-Plus de maitrise des délais de réalisation des études à travers la promulgation de textes 

législatifs et l’établissement de cahiers des charges administratifs et techniques qui 

reflètent la vision stratégique importante des études d'aménagement du territoire et ce 

qui nécessite en termes de qualité et de diversité d'expertise scientifique et des 

ressources financières. 
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- Renforcer la direction générale d’aménagement du territoire avec les cadres techniques 

nécessaires pour assurer la réalisation des études dans les meilleurs délais 

• Objectif stratégique : 3.2 : Appui à une planification urbaine stratégique et 

durable et maitrise des extensions urbaines : 

 

Cet objectif reflète l’orientation stratégique de la politique publique en matière de la 

planification urbaine, qui vise à réguler l’usage du territoire et à restructurer et 

réhabiliter les tissus urbains afin de parvenir à un développement urbain équitable sur 

les plans économique et social.  

L’indicateur de taux de concordance entre la stratégie de développement urbain et les 

plans d’aménagement urbain a été adopté comme élément actif de régulation de 

l’utilisation du territoire au niveau des villes, des municipalités, des agglomérations 

urbaines et rurales, dans le but d’atteindre un développement urbain équitable et 

durable. 

 

L’indicateur taux de consommation des terres agricoles est également un indicateur 

important qui permettra d’évaluer l’efficacité des mécanismes adoptés pour préserver 

les terres agricoles. 

Considérant qu’il s’inscrit parmi les objectifs de la politique de l’Etat dans le domaine 

d’aménagement urbain qui vise à maitriser la croissance urbaine des villes en limitant 

leur extension au détriment des terres agricoles en créant des tissus urbains homogènes 

qui préservent l’équilibre écologique. 

 

L’année 2022 a été marquée par le suivi des études de révision des plans 

d’aménagement urbains et par la réalisation de certains nombres d’études stratégiques 

pour développer des mécanismes d’utilisation de l’espace urbain et de sa bonne 

exploitation, de limiter l’expansion urbaine et de déterminer les spécifiés architecturales 

et urbaines régionales, ainsi que la modification du projet de révision du Code 
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d’Aménagement du Territoire et d’Urbanisme (CATU) suite aux observations des 

divers services. 

 L'assistance de L’AUGT aux collectivités locales dans la réalisation des études de 

révision des plans d’aménagement urbains afin de réaliser une vision globale et 

cohérente. 

Trois (03) conventions d’assistance techniques ont été conclues pour la révision 

des PAU des communes de EJDEYDA , DAOUAR HICHER et SIDI THABET, en 

insérant les différentes agglomérations conformément au principe de la généralisation 

du territoire communal en y insérant la notion de la démocratie participative et l’aspect 

social et environnemental et la notion du genre. 

Concernant le transport urbain, l’AUGT a préparé les TDR et a préparé les commissions 

spécialisées pour entamer le schéma de la mobilité urbaine du grand Tunis, et l’étude 

d’instauration de la mobilité durable dans la région du grand Tunis qui prend en 

considération le genre, Le portail géographique des données urbaines dans le cadre de la 

coordination avec la région de PARIS pour valoriser les différentes bases de données et 

sa mise à la disposition des différents intervenants publics dans le secteur de 

l’urbanisme du grand Tunis. 

 

A travers la lecture des résultats enregistrés en 2022 au niveau des deux indicateurs (le 

taux de concordance entre les stratégies de développement urbain et les PAU / taux de 

consommation des terres agricoles), un léger progrès a été réalisé pour atteindre la 

valeur cible des deux indicateurs, cela est dû à la spécificité des communes dont les 

plans d’aménagement ont été approuvés en cette année 

 

Indicateur :3.2.1 :Taux  de concordance entre les stratégies de développement urbain  et les PAU 

Unité 
Réalisations 

2020 
Réalisations 

2021 
Estimations 

2022 (1) 
Réalisations 

2022 (2) 

Réalisation 
2022par rapport 

à l’estimation 
2022 

Valeur 
cible 
2022 

Année 

% 
 

% 30 % 19 % 32 9,5% % 30 % 37,5 2024 
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Au cours de l’année 2022, on a enregistré un taux de réalisation qui s’élève à 9.5%, et 

qui est jugé faible par rapport aux estimations et ce en raison de la spécificité des 

communes et des communautés résidentielles dont les plans d’aménagement urbain qui 

ont été approuvés en 2022. 

En effet la majorité des communes et des communautés résidentielles (qui représentent 

environ 3/4 des PAU approuvés) sont des petites villages et agglomérations rurales et 

qu’en 2022 on a approuvé : 

- 12 PAU qui ont été approuvés d’une superficie de 1800 hectares. 

- 23 PAD  

- 32 PIF au profit de l’agence foncière industrielle (AFI), de l’agence foncière touristique 

(AFT) et de l’agence foncière de l’habitat (AFH)  

En outre, le suivi du projet de numérisation des plans d’aménagement urbain (PAU) 

disponibles aux archives du ministère, a atteint la troisième et dernière étape.  

Ce projet permettra de fournir une base de données du système d’information 

géographique (SIG) relative aux PAU approuvés, afin de permettre le suivi de la 

croissance urbaine des villes. Le système a été alimenté à ce jour par 140 plans 

d’aménagement urbains numériques (plans scannés) et de 100 plans au format 

numérique (vecteur) 

Indicateur :3.2.2 :Taux  de  consommation des terres agricoles 

Unité 
Réalisations 

2020 
Réalisations 

2021 
Réalisations 

2022 (1) 
Estimations 

2022 (2) 

Réalisations 
2022par rapport 
aux estimations 

2022(1/2) 

Valeur 
cible 

Année 

% 
 

10% 19% %21 %9 233% 8,5 % 2024 

Au cours de l’année 2022, cet indicateur a enregistré un taux de réalisation de 21%, soit 

une réalisation par rapport à l'estimation de 233%.  
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Ces valeurs de l'indicateur sont très élevées et sont considérées très dangereux 

puisqu’ils contredisent l’orientation stratégique qui vise à préserver les terres agricoles 

et à limiter l’extension urbaine au détriment des terres agricoles. 

En effet, cette valeur élevée de l'indicateur est expliquée par le faite que parmi les PAU 

approuvés en 2022 le PAU du village de « EZZOUERINE » de la commune 

«EDAHMENI » nouvellement crée en 2022 , et dont le taux de terres agricoles 

consommées représente 100% de la superficie totale du PAU. 

Malgré les efforts déployés dans ce domaine, plusieurs  problèmes relatifs à l’objectif 

«  Appui à la planification urbaine stratégique et durable et maitrise des extensions 

urbaines »  sont apparus au niveau de la planification dans les différentes régions du 

pays, et la coordination entre les acteurs des politiques sectorielles, ainsi qu’au niveau 

des mécanismes adoptés pour maitriser l’occupation de l’espace territoriale  et de la 

planification urbaine par les différents intervenants ,tels que : 

    

➢ La complexité des procédures d’élaboration et de révision des PAU et Le non-respect 

des délais contractuels, 

➢ Plusieurs intervenants dans la consultation administrative et la prédominance de la 

vision sectorielle de certains d’entre eux   

➢ Absence des textes législatifs qui déterminent les délais dans le code d’aménagent du 

territoire et d’urbanisme tels que les procédures d’approbation de l’arrêté de 

délimitation des zones d’extensions urbaines 

➢ Le manque de moyens humains au niveau des services régionaux pour assurer le suivi 

de la mise en place des PAU . 

➢ Présence d’un tissu urbain anarchique sur des terres agricoles, 

➢ Absence de procédures spéciales, urgentes et simplifiées pour régulariser les 

situations des constructions et des agglomérations bâtis sur des terres agricoles. 

Les mesures proposées pour atteindre l’ objectif  « Appui à une planification 

urbaine stratégique et durable et maitrise des extensions urbaines » sont: 

➢ Fixer et respecter des délais relatifs aux études de PAU,   
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➢ Renforcer la formation et le développement des compétences techniques au niveau 

régional pour assurer la programmation et le suivi des études des PAU et veiller à leurs 

mise en œuvre ; le cas échéant inviter chaque municipalité désirant réviser le PAU à 

mettre en place une équipe  permanente pour assurer le suivi de l'étude et  aider les 

bureaux  d’études à accéder aux données urbaines 

➢ Renforcer le mécanisme de la lutte contre l’extension urbaine au détriment des terres 

agricoles par les structures concernées 

➢ Veiller à effectuer un suivi périodique et prendre les mesures légales nécessaires pour 

respecter les autorisations de bâtir et réduire les constructions anarchiques et les 

bidonvilles. 

 

Objectif stratégique 3.3 : Promotion du logement social et abordable, 

réhabilitation et intégration des quartiers résidentiels 

L’objectif stratégique relatif à la « promotion du logement social et abordable, et la 

réhabilitation et l’intégration des quartiers résidentiels » reflète l’orientation stratégique 

de la politique publique en matière d’habitat.  

Durant l'année 2022, et en vue d’atteindre cet objectif stratégique, il a été procédé à  la 

concrétisation des activités suivantes : 

- L’approbation de l'étude sur la "Politique Urbaine Nationale " qui intègre l’approche 

genre  

- Le lancement de la révision des modalités et conditions des interventions du Fonds 

de Promotion du Logement au profit des Salariés FOPROLOS, à travers la 

préparation d’un projet de décret modifiant et complétant le décret gouvernemental 

n°1126 du 18 août 2016, en coordination et en concertation avec les différents 

acteurs du secteur de l’Habitat, et ce en vue d’élargir le cercle des bénéficiaires des 

interventions du Fonds et d’assouplir les modalités et les conditions de financement.  

- La révision du projet de la loi relatif à l'intervention dans les immeubles menaçant 

ruine dans le cadre d'une commission paritaire sectorielle, en vue de le présenter 

pour approbation aux autorités concernées, 
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Cet objectif stratégique a enregistré un taux de réalisation jugé significatif. 

Cet indicateur est mesuré par les deux indicateurs « nombre de logements sociaux et 

abordables achevés et les parcelles aménagées », et « taux cumulé de réhabilitation des 

quartiers résidentiels dans le cadre des programmes nationaux ».  

Ces indicateurs ont enregistré les résultats suivants : 

Indicateur 3.3.1 : Nombre de logements sociaux abordables réalisés et lots aménages 

Unité de 
l’indicateur 

Réalisations 
2020 

Réalisations 
2021 

Estimations 
2022 (1) 

Réalisations 
2022(2) 

Réalisation 
2022 par 
rapport à 

l’estimation 
2021 

(2)/(1) 

Valeurs 
cible 

Année 

Nb cumulé 

logements 

FOPROLOS 

2781 3486 3836 3766 98% 

25956 2024 

Nb cumulé premier 

logement 
1434 1834 2120 2412 114% 

Nb cumulé des 

logements du 

programmes 

spécifique des 

logements sociaux 

7396 10618 15126 11185 74% 

*Nb total cumulé 
 

11611 15938 21082 17363 82% 

 

 Le nombre cumulé en logements réalisés et en lots aménagés au cours de l'année 2021 

s'est élevé à 15 938. Cette même valeur a été ajoutée au projet annuel de la performance 

de l'année 2022 pour atteindre la valeur 16 645 pour le nouvel indicateur qui calcule le 

nombre cumulé des logements réalisés et des lots aménagés en remplacement de 

l'indicateur qui calcul simplement le nombre. 

Ce qui ramène à une valeur du nombre cumulé des logements réalisés et de lots 

aménagés égale à 17 363 logements et lots durant l'année 2022, soit 82% des 

estimations. Ce taux est considéré important pour les raisons suivantes : 

✓ Une augmentation du nombre de logements financés dans le cadre du programme 

"premier logement" entre les années 2021 et 2022, puisque le nombre cumulé atteint 

près de 2412 logements en 2022 contre 1834 logements en 2021, soit une augmentation 
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de 578 de logements supplémentaires, ce qui présente l’équivalent d’une augmentation 

d'environ 31.5%,  

On estime avoir une augmentation de ces taux au cours de l'année 2023, notamment 

avec la hausse des prix des logements et la baisse du pouvoir d'achat du citoyen. 

✓ La diminution du nombre de logements réalisés et de lots aménagés dans le cadre du 

Fonds de Promotion du Logement au profit des salariés FOPROLOS entre les années 

2021 et 2022.  

En effet, durant l’année 2022, seulement 430 bénéficiaires ont profité de prêts 

FOPROLOS pour l'acquisition ou la construction de logement, alors qu'aucune 

opération de financement n'a été enregistrée pour l'acquisition de lot viabilisé dans le 

cadre du Fonds de Promotion du Logement au Profit des Salariés FOPROLOS.  

Cependant, au cours de l'année 2021, il a été enregistré près de 607 bénéficiaires de 

prêts FOPROLOS pour l'acquisition ou la construction de logement.  

Nous constatons que le nombre d'opérations de financement a diminué de 177 

opérations. Pour cela, le nombre cumulé d'opérations financées via le FOPROLOS s'est 

élevé à 3766 opérations en 2022, contre 3486 opérations en 2021. Cette augmentation 

était attendue pour l'année 2022, avec une estimation en nombre cumulé de l'ordre de 

3836 opérations de financement soit une baisse d'environ 5,5 % par rapport aux 

estimations. 

✓ Cette baisse est principalement due au ralentissement de commercialisation des 

logements et terrains viabilisés par les promoteurs immobiliers. Jusqu’au la révision du 

texte réglementaire modifiant le décret gouvernemental n°1126 de 2016 du 18 août 

2016, fixant les modalités et les conditions des interventions du fonds de promotion du 

logement pour les salariés. 

✓ En ce qui concerne le programme spécifique pour le logement social, le nombre de 

logements réalisé jusqu'à la fin de 2021 a atteint 10 618, dont 6 127 ont été achevés 

dans le cadre du premier volet : 

- Éradication des logements rudimentaires et leur remplacement par de nouveaux 

logements, leur rénovation, leur extension, les restaurer ou les agrandir, 
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- 4 491 logements livrés dans le cadre du deuxième volet : construction de logements 

sociaux et aménagement des lots sociales. 

✓ Le nombre de logements sociaux achevés a atteint 11 185 logements sociaux jusqu'à fin 

2022, avec un taux de réalisation de 74% par rapport aux estimations réparties comme 

suit : 

- 6655 logements achevés dans le cadre du volet d’éradication des logements 

rudimentaires et leur remplacement par de nouveaux logements ou leur rénovation, 

ou leur extension, ou les restaurer ou les agrandir, alors que les estimations étaient de 

l'ordre de 7 400 logements. Logement social régional 

- 4530 Logements et lots sociaux mis en œuvre par les promoteurs immobiliers publics 

et privés dans le cadre du volet construction de logements et aménagement des lots 

sociaux. 

- Les estimations du nombre de bénéficiaires de logements dans le cadre de 

l'élément d’éradication des logements rudimentaires et leur remplacement par de 

nouveaux logements ou leur rénovation, ou leur extension, ou les restaurer ou les 

agrandir, sont principalement liées à l'état de préparation des logements qui souffre de 

difficultés liées aux prix souvent élevés des matériaux de construction et la rareté et le 

coût élevé de la main-d'œuvre, d'autant plus qu'il n'est pas possible de dépasser le coût 

maximum d'achèvement des logements, qui a été déterminé par le décret n° 1224 pour 

l'année 2012 du 10 août 2012 et des textes juridiques complémentaires et révisés. 

 

✓ Plusieurs problèmes avec certains fournisseurs publics, suite à la demande de réalisation 

des travaux supplémentaires aux dépends du programme spécifique des logements 

sociaux. 

✓ Un retard dans la réception des travaux de génie civil qui produit d'autres retards pour la 

réalisation des travaux de raccordements aux différents réseaux. 
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Indicateur 3.3.2 : Taux cumulé de réhabilitation des quartiers d’habitations selon les programmes nationaux 

Unité 
Réalisations 

2020 
Réalisations 

2021 
Estimations 

2022 (1) 
Réalisations 

2022 (2) 

Réalisation 
2022par rapport à 
l’estimation 2022 

Valeur 
cible 

Année 

% 43% 44% 58% 56% 97% 74% 2024 

 

Durant l'année 2022, un taux de 97% a été réalisé par rapport aux prévisions, et ce pour 

les raisons suivantes :  

- Poursuivre les études techniques de la deuxième génération du PRIQH durant l'année 

2022 (161 quartiers) Et prévoir le début des travaux de réhabilitation au cours de 

l’année 2023 ce qui a dégradé le taux de réalisation de 60% (programmé) à 45%. 

- Les projets du PRIQH 1 ont été réalisé avec un taux de 93%, l'achèvement du 

programme est prévu pour l'année 2023.  

Les problèmes et les difficultés qui ont empêché la réalisation des prévisions sont les 

suivants : 

- Un retard dans la réalisation de l'étude relative à l'efficacité énergétique, exigée par 

les bailleurs de fonds du programme dans ses différentes composantes. L'appel 

d'offres qui a été relancé à plusieurs reprises, a affecté négativement la réalisation du 

reste des études techniques ainsi que le lancement des travaux de la deuxième 

génération du PRIQH. 

En 2022, les études techniques relatives à la première tranche du programme ont été 

lancé.  

-  Le retard de l'émission de la décision conjointe pour la composante « amélioration de 

l'habitat » dans le cadre du PRIQH2. 
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Indicateur 3.3.3 : Taux cumulé des femmes bénéficiaires des logements et des lots sociaux 

Unité 
Réalisations 

2020 
Réalisations 

2021 
Estimations 

2022 (1) 
Réalisations 

2022 (2) 

Réalisation 2022par 
rapport à 

l’estimation 2022 

Valeur 
cible 

Année 

% 
 

- 30% 33% 32% 97% 38% 2024 

 

Le nombre total des bénéficiaires des logements et de lots sociaux du programme 

spécifique pour le logement social est de 7468 en 2022 (2415 femmes contre 5053 

hommes), soit un taux cumulé de 32 % répartis comme suit : 

- 2093 femmes ont bénéficié d'un logement dans le cadre de l'élément d’éradication 

des logements rudimentaires et leur remplacement par de nouveaux logements ou 

leur rénovation, ou leur extension, ou les restaurer ou les agrandir soit l'équivalent de 

31% du nombre total de logements livrés, qui est estimé à 6655 logements. 

- 322 femmes ont bénéficié de logements ou de lots sociales dans le cadre du volet 

réalisation et dotation de logements et de lots sociales, soit l'équivalent de 40% du 

nombre total de logements et de divisions qui ont été livrés, qui est estimé à 813 

logements. 

✓ Le taux le plus élevé des femmes bénéficiant d'un logement ou d’un lot social 

est enregistré dans le sud-ouest du pays (Tozeur, Gafsa et Kébili ) qui est de l'ordre de 

48%, sachant que le taux de femmes à Tozeur a atteint les 59%,  considéré comme le 

taux le plus élevé de la République  

✓ Le taux le moins élevé des femmes bénéficiant d'un logement ou d’un lot social 

est enregistré dans le nord-ouest du pays (Beja, Jendouba, El Kef et Siliana) qui est de 

l'ordre de 26%, sachant que le taux des femmes à Jendouba a atteint les 19%,   

✓ Le taux des femmes qui bénéficieront d'un logement ou d'un lot social est 

estimé à 36% en 2023 et 38% en 2024. Ainsi, l'objectif est d'atteindre la parité entre les 

femmes et les hommes sur une période de 5 ans. 

Les raisons pour lesquelles les estimations n'ont pas été atteintes sont les suivantes : 
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- Une diminution du taux des femmes bénéficiant d'un logement dans le cadre de 

l'élément de suppression des logements primitifs et de leur remplacement par des 

logements neufs, de restauration ou d'agrandissement, étant donné que la condition 

d'occupation du logement primitif par le bénéficiaire doit être remplie. Ce qui 

favorise les hommes  

 

- Le calcul des estimations des indicateurs pour la réalisation et la fourniture des 

logements et de lots sociaux est principalement lié à l'état de préparation des listes 

finales, qui sont examinées par les comités régionaux dans les différents gouvernorats. 

- Les critères pour les candidatures au logement et aux lots sociales ne tiennent pas 

compte de l'état civil des femmes candidates bénéficiant du programme (veuve, 

divorcée...) alors qu'elles tiennent compte des membres de la famille ayant des besoins 

spécifiques 

Les problèmes et les difficultés rencontrés pour l’atteinte de l'objectif « Promotion 

du logement social et abordable et de réhabilitation et d'intégration des quartiers 

résidentiels », sont les suivants : 

- L’incompatibilité du système réglementaire et financier avec l’évolution économique 

et sociale et l’incapacité de répondre aux besoins des différentes classes sociales. 

- La rareté des terrains constructibles et le déclin de la production des institutions 

(promoteurs et entreprises) soucieuses de l’aménagement des terrains et la construction 

des logements, qui a entrainé la propagation des constructions anarchiques et la 

prolifération des bidonvilles. 

- Retard dans la détermination de la liste des bénéficiaires des logements et des lots 

sociales par les comités régionaux créent aux niveaux de chaque gouvernorat, qui ont 

été chargés de dépenses supplémentaires pour garder les logements prêts afin de les 

préserver de la saisie et les accélérer et les entretenir afin de les livrer à leurs 

bénéficiaires de la meilleure façon. 
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- La hausse continue des prix des logements et des lots destinés à la vente, et le 

déséquilibre entre l’offre et la demande dû à la baisse du pouvoir d’achat du citoyen 

- Le taux d’intérêt élevé employé sur les prêts bancaires compte tenu du taux élevé du 

marché monétaire.  

Les mesures et actions proposées pour surmonter ces obstacles sont : 

- Révision des textes législatifs et règlementaires portant sur l’accès au logement social 

et l’amélioration des conditions de vie. 

- Création de textes juridiques pour les constructions délabrées et précaires dans le cadre 

de l’entretien des constructions anciennes 

- Augmenter le coût de construction d'un logement neuf pour compenser un logement 

primitif, en révisant le décret n° 2012-1224 du 10 août 2012 et les textes de loi 

complémentaires et révisés 

-Appel aux entreprises publics à donner priorité au programme spécifique des 

logements sociaux en raison de ses caractéristiques sociales et au dépassement des 

problèmes, afin d'éviter les retards dans la réception des logements  

- Fournir des logements sociaux et des lots aménagés pour réduire le phénomène de 

constructions anarchiques, 

-Exhorter les comités régionaux des différents gouvernorats à accélérer la préparation 

des listes définitives des candidats pour bénéficier du programme spécifique du 

logement social dans sa composante liée à la construction de logements sociaux et à la 

création de lots sociales. 
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2. Résultat de l’exécution du budget du programme  

Tableau 1 : 

Exécution du budget de l’année 2022 par rapport aux prévisions  

 Répartition selon la nature des dépenses  
(Unité =MD)   

 

 

Dépenses 

Prévisions2022 L.F 

complémentaire -1 

 

Réalisations 

2022 

(2) 

Réalisations par rapport aux 

Prévisions 

Montant 

(2)-(1) 

Pourcentage 

de réalisation 

(2)/(1) 

Dépenses de 

gestion 

Crédits d’engagement 18180 17755 -425 98% 

Crédits de paiement 18180 17755 -425 98% 

Rémunérations 
Crédits d’engagement 1372 1170 -202 85% 

Crédits de paiement 1372 1152 -220 84% 

Dépenses 

d’intervention 

Crédits d’engagement 20380 14860 -5520 73% 

Crédits de paiement 20380 14860 -5520 73% 

Dépenses 

d’investissements 

Crédits d’engagement 89533 85959 -3574 96% 

Crédits de paiement 109963 93460 -16503 85% 

Dépenses des 

opérations 

financières 

Crédits d’engagement 0 0 0 0% 

Crédits de paiement 0 0 0 0% 

 

Total 

Crédits d’engagement 129465 119744 -9721 92% 

Crédits de paiement 149895 127227 -22668 85% 

*Sans prise en compte des ressources propres des entreprises  
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Tableau 2 : 

Exécution du budget de l’année 2022 par rapport aux prévisions       
Répartition selon les activités (Crédit de paiement) 

 

Activités 
Prévisions 

L.F.c 2022 

Réalisations 
2022 

-2- 

Réalisations par 
rapport aux 
Prévisions 

Montant 
(2)-(1) 

Pourcentage 
de réalisation 

(2)/(1) 

Act1: Révision des schémas directeurs 
d'aménagement et observation du Territoire: 

800 362 
-438 45% 

Act2: Elaboration des stratégies durables de 
l'Aménagement et de développement urbain 

1490 390 -1349 22% 

Act3: Géodésie 1250 1722 -278 86% 

Act4: Appui à la décentralisation : soutien aux 
collectivités locales pour l’élaboration et la 
révision des plans 

60 69 9 115% 

Act5: Programme d'intervention urbain de 
l'Agence Urbaine de Grand Tunis (AUGT) 

3735 3172.2 -563 85% 

Act 6: Construction des logements et   
viabilisation des lots destinés aux salariés 

68000 61794 -6206 91% 

Act7: Réhabilitation et intégration des quartiers 
d'habitation 

20500 20771 271 101% 

Act 8: Réhabilitation et régénération urbaine 500 0 -500 0% 

Act9: Amélioration de l’habitat 10000 6273 -3727 63% 

Act A  Programme d'investissement  des 
collectivités local  

0 0 0 0% 

Act B - Travaux topographiques et travaux de 
lotissements dans le cadre du Programme 
Spécifique de l'Habitat social 

0 0 0 0% 

Act C - Eradication des logements rudimentaires 
et remplacement par de nouveaux logements ou 
leur rénovation ou leurs extension extension 

4500 4511 11 100% 

Act D -Réalisation des logements et des lots 
sociaux 

21375 11246 -10129 53% 

Act Z- Activité support 16913 16330 -583 97% 

Total sous-programmes régionaux central et 
activités 

149123 126641 -24112 85% 

Activités support sous-programme régionale 772 586 -186 76% 

Total programme 3 149895 127227 -22668 85% 
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*sans prise en compte des ressources propres des Entreprises Publiques. 

** Les activités B « Travaux topographiques et travaux de lotissements dans le cadre du Programme 

Spécifique de l'Habitat social » et l’activité relative au « suivi des projets délégués » pour des causes 

techniques, les crédits leurs afférés ont été imputés  et consommés sur l’activité C « Eradication des 

logements rudimentaires et leur remplacement par de nouveaux logements ou leur rénovation  ou leur 

extension ». 

Les crédits inscrits dans la LFC affectés au programme 3 "Aménagement du territoire, 

Urbanisme et Habitat", étaient comme suit : 129465MD dépenses d’engagement et 

149895 MD dépenses de payement en 2022 

Les crédits d’engagement consommé étaient   de 119869 MD, ce qui présente 96 % du 

crédits inscrit dans la LF 2022 tandis que les crédits de paiement   ont atteint 

127227MD ce qui présente  85%  du des crédits inscrits dans la LFC  répartis comme 

suit : 

✓  97% dépenses de fonctionnement. 

✓ 84% dépenses de rémunération 

✓ 93% dépenses d'intervention  

✓ 96% dépenses d'investissement 

Pour les crédits de paiement, les réalisations se sont élevées à 93.098 mille dinars, avec 

un taux de réalisation de 85%  

L’activité 1 : Révision des schémas directeurs d’aménagement et observation du 

territoire , les réalisations des crédits d’engagement au titre de l'année 2022 se sont 

élevées à 226 mille dinars, contre des estimations qui étaient de l'ordre de 3883 mille 

dinars, soit un taux de réalisation de 0%. Quant aux crédits de paiement, les réalisations 

se sont élevées à 362 mille dinars contre des estimations qui étaient de l'ordre de 800 

mille dinars soit un taux de réalisation de 45% Faible et cela s'explique par de nombreux 

facteurs dont ce qui a été évoqué plus haut concernant la pénurie aiguë de ressources 

humaines pour l'Administration Générale de l'Aménagement du Territoire. En plus de la 
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perturbation du lancement de l'étude du schéma directeur d'aménagement du territoire 

national en raison de la ré-annonce de l'appel d'offres fin 2022. 

Ainsi que le lancement de l’étude sur l’aménagement territoire et les zones menacés par 

le changement climatique sera également  perturbé (600MD budget de l’état) ,car elle 

est  liée aux procédures du  planification de financement extérieure approuvé en 2021 

pour l’attribution d’in financement sous la forme d’un don d’un montant de 330 000 

dollars américains dans le cadre du projet de planification nationale de  l’adaptation en 

pleine coordinations avec le Bureau des nations unies pour le développement en 

Tunisie. 

- Les réalisations des crédits de paiement alloués à l'activité d'Elaboration de stratégies 

durables d'aménagement du territoire et de développement urbain se sont élevées à 391 

mille dinars, contre des estimations qui étaient de l'ordre de 1740 mille dinars, soit un 

taux de réalisation de 22%. patrimoine du pays tunisien », et le retard dans le système 

d'achèvement du projet est principalement dû à la longueur des procédures suivies pour 

obtenir l'approbation de la partie financement (la partie coréenne), comme après 

l'approbation dans la première étape de la liste d'étude bureaux habilités à participer au 

projet par la partie coréenne, la Fourniture par la partie financement, dans un second 

temps, du cahier des charges lié au projet en attente de son approbation pour 

approbation dans l'appel d'offres. 

- S'agissant de l'activité du Programme d'Intervention Urbaine de l'Agence d’Urbanisme 

du Grand Tunis, les réalisations des crédits de paiement pour l'année 2022 se sont 

élevées à 3.735,2 mille dinars, à un taux équivalent à 85% par rapport aux crédits établis 

en la loi de finances rectificative, les réalisations des charges d'affermage, de gestion et 

d'intervention ayant atteint un taux de réalisation de 100% par rapport aux prévisions. 

Quant aux dépenses d'investissement de l'Agence pour le Développement du Grand 

Tunis pour l'année 2022, les réalisations des crédits de gage dressés pour l'année 2022 

se sont élevées à 1401 mille dinars, soit un taux de réalisation de 100%. , les réalisations 

se sont élevées à 375 mille dinars en paiement soit un taux de réalisation de 40%. Cela 

est dû à la rupture d'un exemple d'étude. Cela est dû à la perturbation de l'étude de 
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l'exemple de la mobilité urbaine et à la réalisation d'une enquête auprès des ménages sur 

la circulation des individus dans le Grand Tunis, qui représente 37% du total des crédits 

d'investissement tirés pour l'année 2022 et 63% du crédits d'études d'une part, et au 

retard dans la réalisation de la deuxième tranche du projet de reconfiguration du siège 

de l'agence (l'ascenseur électrique et le chauffage central) engagé par la Direction 

Régionale de l'Equipement en Tunisie, qui représente 36 % du total des crédits du 

budget d'investissement de l'Agence pour l'année 2022 d'autre part. 

- Les réalisations des crédits affectés à l’activité 6 : Construction des logements et 

viabilisation des lots destinés au salariés se sont élevées à 61 794 mille dinars, contre 

des estimations qui étaient de l'ordre de 68 000 mille dinars, soit un taux de réalisation 

de 91%, ce qui est considéré comme un pourcentage important, ce qui explique 

l'augmentation du chapitre sur l'allocation des ressources supplémentaires du fonds 

d'une valeur de 10 000 mille dinars au profit d FOPROLOS car cette augmentation a 

contribué au développement du valeur de l'indice du nombre de logements achevés et 

des lots  sociaux abordables réalisés par rapport aux logements financés dans le cadre 

FOPROLOS de 98%. 

La valeur des réalisations des crédits affectés au programme premier logement s'est 

élevée à 14.500 mille dinars, contre des estimations qui étaient de l'ordre de 20.000 

mille dinars, avec un taux de réalisation de 73%. 

-Les réalisations des crédits de paiement affectés à l'activité de « Réalisation des 

logements et des lots sociaux» se sont élevées à 11.246 mille dinars, par rapport aux 

crédits prévus dans la loi de finances rectificative qui étaient de l'ordre de 21.375 mille 

dinars, soit. Un taux de réalisation de 53% est considéré comme faible, ce qui s'explique 

par les raisons suivantes : 

 

- En ce qui concerne les projets des logements sociaux qui sont en train d’être achevés, 

de nombreux problèmes de retard de la mise en œuvre avec les fournisseurs public qui 

ont  perturbé le processus de rachat 
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-Les crédits de paiement programmés relatifs aux logements réalisés par les promoteurs 

immobiliers privés concernent, en partie, les retenues de garantie pour des projets qui 

réceptionnés sans la finalisation des travaux de connexion avec les différents 

concessionnaires. 

- Aucune offre n’a été annoncée pour l’achèvement des logements sociaux (reste de 

premier et deuxième crédit saoudien), en raison de l’absence de consentement du 

financier( Fonds Saoudien de Développent),jusqu’à ce que les logements prêt soient 

livrés. 

- Malgré le faible taux de réalisation des crédits de paiement, qui n'a pas eu d'impact 

direct sur l'évolution de la valeur de l'indicateur du nombre de logements et de lots 

sociaux abordables réalisées dans le cadre du programme spécifique pour le logement 

social, où le pourcentage d'achèvement de l'indicateur par rapport aux estimations était 

de l'ordre de 74 %. 

- Les réalisations des crédits alloués à l'activité « d'aménagement et d'intégration des 

quartiers résidentiels » se sont élevées à 20 771 mille dinars, contre des estimations qui 

étaient de l'ordre de 20 500 mille dinars, soit un taux de réalisation de 101% jugé 

important, ce qui s'explique par les transferts qui ont eu lieu dans le cadre du 

programme dans la limite de 3140 mille dinars sur les ressources générales du budget 

Cette procédure ayant contribué à l'évolution de la valeur de l'indicateur « le 

pourcentage cumulé de réhabilitation et d'intégration des quartiers d’habitation au profit 

des programmes nationaux » de 97 %. 

- Quant à l'activité de réhabilitation et régénération urbaine, les crédits de paiement 

prévus dans la loi de finances rectificative pour l'année 2022, estimés à 500 mille dinars, 

n'ont pas été consommés, ce qui s'explique par les raisons suivantes : 

-Absence d'avancement dans la réalisation effective des projets inscrits au programme, 

les années 2021 et 2022 ayant été consacrées au choix des communes qui bénéficieront 

du programme de régénération des centres anciens, la liste définitive des communes 

ayant été arrêtée en deux étapes : 

* Une première étape de présélection : ses résultats ont été proclamés le 22 juin 2021, 
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*Une deuxième étape pour la sélection finale : les résultats ont été proclamés le 24 mars 

2022. 

En conséquence, une convention de financement et de mise en œuvre de la régénération 

des centres anciens a été conclue entre le Ministère de l'Equipement et du Logement et 

les communes concernées le 12 juillet 2022. 

Le dernier trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023 ont été alloués à : 

- Elaboration d'une annexe à la convention de financement et de mise en œuvre des 

opérations de régénération des centres anciens, en coordination avec les financeurs du 

programme, 

- Elaboration d'un modèle de livret relatif aux études techniques et au suivi du projet, en 

coordination avec les financeurs du programme, 

- Coordination avec les dix communes concernées par le programme pour l'élaboration 

d'un cahier des charges pour chaque commune. 
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PRORAMME 9 :  PILOTAGE ET APPUI 

 

RESPONSABLE DU PROGRAMME : Mr HATEM ICHAOUYA 

 

LA DATE DE SA PRISE DE FONCTION : 7 FEVRIER 2020 
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1-Résultat de la performance du programme 9 

 

Vu l’existence des plusieurs obstacles dont faire face le programme 9 liés 

essentiellement à la diminution de l’effectif du ministère d’une année à l’autre à cause 

de départ optionnel, à la retraite de toutes types avec un défis de redéploiement de 

l’effectif existant sans recours au recrutement selon les orientations gouvernementales 

qui ont opté pour des solutions autres plus adéquates pour combler l’insuffisance des 

personnels tel que la mobilité fonctionnelle etc.… 

De plus, un autre défi s’ajoute qui est la généralisation des fiches postes pour faire une 

statistique bien claire des postes vacantes cet acte est efficace pour optimiser la gestion 

des ressources humaines et à la fois renforcera l’accès de la femme aux postes 

décisionnelles d’une façon égalitaire que l’homme. 

Un autre obstacle qui surgit est celui de l’insuffisance des ressources budgétaires qui 

explique bien évidemment l’optimisation à titre égale des dépenses en vue d’assurer la 

soutenabilité budgétaire et prioriser les dépenses obligatoires (les arriérés).   

Sans oublier les défis visant la numérisation de l’administration et sa modernisation 

pour améliorer la qualité des services fournies aux administrés et au citoyen.   

 De ce fait, la finalité du programme 9 pilotage et appui est d'améliorer la qualité des 

services fournis aux usagers et de moderniser les moyens de travail administratif pour 

soutenir les programmes opérationnels de la mission et de coordonner entre eux afin de 

les aider à atteindre leurs objectifs, améliorer leurs performances, rationaliser la gestion 

des ressources de la mission de l’équipement, et assurer la soutenabilité de leur budget 

et ce conformément aux obligations  liées aux objectifs de développement durable et 

surtout l’ODD 16 et 5 

S’alignant aux engagements nationaux tels qu’indiqués dans la loi organique du budget 

et les orientations et recommandations de la présidence du gouvernement à travers les 

circulaires de préparation du budget, ainsi qu’aux engagements sectoriels inclus dans le 
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plan triennal 2023 -2025 sans oublier toutes les législations nationales qui font face à la 

violence à l’égard des femmes et surtout le décret-loi 58/2017.  

 A moyen terme, la stratégie du programme 9 est d'atteindre une qualité de service 

assurant  la satisfaction du citoyen et tous les intervenants du secteur, la rationalisation 

de l’utilisation des ressources matérielles et budgétaires afin d’assurer une meilleure 

gouvernance de la mission tous programmes confondus, l’atteinte des objectifs de la 

transparence, la responsabilité et l'efficacité dans la gestion des projets, en plus de la 

garantie de la soutenabilité du budget afin que tous les programmes de la mission 

Equipement puissent remplir leurs obligations, atteindre leurs objectifs et améliorer leur 

performances, ceci stimulera la croissance du  secteur de l’équipement et de l’habitat 

dans son ensemble d'ici 2025. 

Cet objectif se décline en deux axes stratégiques : 

• Assurer la gouvernance de la mission et ses programmes 

• Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources de la mission de l’équipement 

et de l’habitat par l’appui de ses programmes et par l’optimisation de la gestion des 

ressources humaines, financières et logistiques. 

Le programme pilotage et appui a réalisé son rôle efficace en 2022 en ce qui concerne la 

gouvernance de la mission équipement à travers le suivi de taux de réalisation des 

objectifs de la mission qui a enregistré des résultats acceptable et l’amélioration du site 

web du ministère et de la qualité de services sur ce site destinés aux citoyens en vue 

d’une installation réelle de la qualité 

En outre le programme 9 a assuré à son tour  en 2022 une gestion efficace et efficiente 

des ressources de la mission à travers les comités organisées à fin de suivre la 

consommation des crédits ouverts et l’avancement des projets  prévus au niveau 

régionale que centrale à travers la comité des directeurs régionaux qui améliore la 

performance des programmes ainsi que du mission  et c’est le résultat également des 

comité des cadres régionaux  qui aide à savoir toutes les nouveautés  qui servent à 
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améliorer la performance des programmes  sans oublier le côté budgétaires qui vise à 

consommer d’une façon régulière les crédits programmés ainsi que payer les arriérés 

pour s’assurer de la soutenabilité budgétaire . 

Des réformes stratégiques ont été programmées sous les orientations des réunions et 

comités qui a détecté les principaux obstacles et surtout concernant l’activité 4 crédits 

délégués aux directions régionales à travers des notes pour retrait des reliquats. 

Concernant l’activité d’appui la priorité était le paiement des arriérées pour garantir la 

soutenabilité budgétaire avec la participation des sous programmes régionaux afin de 

rationaliser la gestion des ressources humaines et donner des prévisions réelles 

garantissant l’amélioration de la performance de programme à travers la création d’une 

application interne participative et objective et d’autres application pour optimiser la 

gestion des ressources logistiques. 

En outre d’autres applications qui garantissent l’équivalence des chances dans la 

formation entre hommes et femmes 

Le programme 9 joue un rôle primordial dans la mise en place de l’approche genre et du 

BSG. 

 

 Objectif stratégique 9.1 : Améliorer la gouvernance de la mission et ses différents 

programmes 

L’objectif stratégique de l'amélioration de la gouvernance de la mission lié au premier 

axe stratégique Assurer la gouvernance de la mission et ses programmes qui est la tâche 

primordiale d sous-programme pilotage qui vise à délimiter la stratégie de la mission et 

la coordination entre ses programmes et dynamiser le dialogue de gestion ainsi que 

l’amélioration de la relation entre l’administration et les différents intervenants du 

secteur çà se manifeste à travers des indicateurs stratégiques de performance qui 

mesurent l'amélioration de la performance du programme : 
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 Un premier indicateur 9.1.1 : le pourcentage de la réalisation des objectifs des 

différents programmes liés à la mission d'équipement et de l’habitat. 

Le deuxième indicateur9.1.2 : mesure l'évolution annuelle des visites du sites Web de la 

mission Equipement, l’évolution de cet indicateur témoigne de la satisfaction des 

citoyens en consultant la page du Ministère avec une qualité des services numériques 

garantissant la transparence, l'efficacité et la responsabilité en activant le dialogue 

d'action. 

Présentation des indicateurs 

Indicateur 9.1.1: Pourcentage de la réalisation des objectifs de la mission 

Indicateur 9.1.1: Pourcentage de réalisation des objectifs de la mission 

Unité 

Réalisations 

2020 

Réalisations 

2021 

 

Prévisions 

2022 

(1) 

Réalisations 

2022 

(2) 

Réalisations 2022 

Par rapport aux 

Prévisions 2022 

(2)/(1) 

Valeur 

Cible 
Année 

% 94.8 93 96 94 98 98 2024 

 

En 2022 le taux de la réalisation des objectifs des différents programmes 94% alors que 

le prévu était de 96% ce qui reflète la réalisation des objectifs de la mission de 98% 

malgré les conditions de Covid et la crise économique du pays  

Pour atteindre la valeur cible pour 2022 n’est pas efficace puisque des indicateurs 

phares comme le nombre cumulé des études sensible au genre a enregistré seulement 

20% puisque le concept est nouveau en ce qui concerne surtout les bâtiments civils il va 

être appliqué progressivement de la part des architectes en élaborant les nouveaux 

projets  

De même l’indicateur taux de compatibilité entre les stratégies du développement 

urbain avec les plans de l’aménagement urbain qui a réalisé seulement 27% cela à cause 
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des communautés et des agglomérations approuvées en 2022 puisque la majorité ce sont 

des petites agglomérations et villages  

En 2022 ,12 plans d’aménagements urbain ont été adoptés  

L’indicateur de remplacement des départs à la retraite a réalisé 66% au lieu de 100% à 

cause des orientations de l’Etat pour minimiser les recrutements directs 

Indicateur 9.1.2 : L'évolution annuelle des visites des sites web de la mission de 

l’équipement 

L'indicateur présente la communication avec les citoyens à travers le site Internet du 

ministère, il est lié à l'amélioration de la gouvernance de la mission, en particulier l'un 

des piliers de la bonne gouvernance qui est le principe de la transparence. 

Réalisations et estimations de l'indicateur 9.1.2 

Indicateur 9.1.2: Évolution annuelle des visites de sites Web pour la mission de l’équipement 

Unité 

Réalisations 

2020 

Réalisations 

2021 

 

Prévisions 

2022 

(1) 

Réalisations 

2022 

(2) 

Réalisations 2022 

Par rapport aux 

Prévisions 2022 

(2)/(1) 

Valeur 

Cible 
Année 

Nbre/jour 384 400 500 440 88% 1000 2024 

  

Cet indicateur montre le niveau de la transparence de la mission vis-à-vis du citoyen et 

le renforcement de la gouvernance ouverte, qui est considérée comme l'un des 

mécanismes d'amélioration de la gouvernance de la mission d’équipement. 

L’indicateur atteint en 2022 88% avec l’accès de 440 visiteurs par jour alors que la 

prévision est de 500 visiteurs par jour malgré qu’on n'ait pas atteint le cible de 100% çà 

reste mieux que les années 2020 et 2021 puisque le fonctionnement des projets a été 

repris avec la fin de COVID et avec l’amélioration du site Web de la part de la direction 

de l’informatique. 
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 Objectif stratégique 9.2 : optimiser la gestion des ressources humaines à travers 

l’adéquation des compétences aux besoins et garantir l’équité et l’égalité des 

chances 

Présentation des indicateurs 

Indicateur 9.2.1: remplacement des départs à la retraite 

C’est un indicateur stratégique qui vise à maîtriser la masse salariale et l'affectation 

rationnelle des ressources humaines en fonction des besoins et à assurer la continuité de 

la politique publique dans le domaine d'équipement et de l’habitat en compensant les 

vacances résultant des départs à la retraite par des recrutements bien étudiés dans la 

limite des besoins et par d’autres moyens plus adéquat tel que la mobilité d'emploi tel 

que stipulé par les directives gouvernementales. 

 

Indicateur 9.2.1: remplacement des départs à la retraite 

Unité 

Réalisations 

2020 

Réalisations 

2021 

 

Prévisions 

2022 

(1) 

Réalisations 

2022 

(2) 

Réalisations 2022 

Par rapport aux 

Prévisions 2022 

(2)/(1) 

Valeur 

Cible 
Année 

Règle 

de 100 

0 48 100 66 66% 100 2024 

 

Il était prévu la réalisation de 100% en 2021 mais à la suite des orientations de l’Etat 

pour minimiser les recrutements directs on a enregistré 48% mais une évolution 

progressive pour combler les postes vacantes suite à la retraite pour atteindre 66% en 

2022. 
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Indicateur 9.2.2 : Pourcentage d'agents formés dans les domaines prioritaires 

L'indicateur stratégique vise à atteindre l'égalité des chances entre les agents, en 

particulier dans les domaines de formation prioritaires, sans marginaliser aucun corps et 

en assurant l'égalité entre eux. 

Indicateur9.2.2:  

 Pourcentage des agents (direction centrale) formés dans les domaines prioritaires 

Unité 

Réalisations 

2020 

Réalisations 

2021 

 

Prévisions 

2022 

(1) 

Réalisations 

2022 

(2) 

Réalisations 2022 

Par rapport aux 

Prévisions 2022 

(2)/(1) 

Valeur 

Cible 
Année 

% 11,7 8,6 8 12,12 151 14 2024 

 

La formation à distance a été la technique favorisée qui a comblé les lacunes financières 

et logistique par excellence pour cela on dévoile une progression certaine de l’indicateur 

qui atteint le 151% en 2022 puisque le taux de la réalisation de l’indicateur est de 12.12 

primes les estimations de même année de 8% et c’est grâce à la formation à distance qui 

est très efficace. 

Indicateur 9.2.3: Représentativité des femmes dans les emplois fonctionnels 

Indicateur 9.2.3: Représentativité des femmes dans les emplois fonctionnels 

Unité 

Réalisations 

2020 

Réalisations 

2021 

 

Prévisions 

2022 

(1) 

Réalisations 

2022 

(2) 

Réalisations 2022 

Par rapport aux 

Prévisions 2022 

(2)/(1) 

Valeur 

Cible 
Année 

Base de 

100 

105 105 108 105 97% 109 2024 

 

Cet indicateur a réalisé une augmentation en 2022 pour atteindre 105. Quant aux trois 

prochaines années, on assiste à une baisse de l'indicateur du fait de la stabilité dans 
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nombre d’emplois fonctionnels occupés d'une part, et de la stabilité du pourcentage de 

cadres féminins d’autre part (100-102) 

Le résultat de la performance de cet objectif  stratégique en générale à travers ces 

indicateurs est acceptable par rapport à ce qui a été prévu en 2022 grâce au outils mis en 

place par le programme : des applications diverses , la technique de la  formation à 

distance ,renforcement de la représentativité des femmes aux emplois fonctionnelles et 

son accès aux postes décisionnelles à travers l’élaborations des bases des données 

fiables qui aide à détecter les écarts existantes entre les deux sexes ,l’insertion de 

l’approche genre et la mise en place du BSG, combler les départs à la retraites par des 

outils innovés tel que la mobilité ,l’actualisation des fiches postes 

Objectif stratégique 9.3 : Assurer la soutenabilité budgétaire et 

optimiser la gestion des moyens financiers tout en améliorant l'efficience 

du programme 9 

Présentation des indicateurs 

Indicateur 9.3.1 : taux de réalisation de la soutenabilité budgétaire 

Cet indicateur stratégique mesure la couverture de dépenses réalisées au sein des 

différentes rubriques du budget par celles programmés. Il est en plein lien avec l'objectif 

stratégique qui vise à assurer la soutenabilité du budget et à rationaliser l'affectation des 

ressources financières d’une manière efficace pour avoir la certitude que la 

programmation budgétaire couvre les dépenses obligatoires (les arriérés de la mission) 

les dépenses courantes et celles nouvelles. 

Cet indicateur vise à atteindre un taux de réalisation de 100% pour les crédits prévus. 
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Indicateur 9.3.1: Pourcentage de réalisation de la soutenabilité budgétaire 

Unité 

Réalisations 

2020 

Réalisations 

2021 

 

Prévisions 

2022 

(1) 

Réalisations 

2022 

(2) 

Réalisations 2022 

Par rapport aux 

Prévisions 2022 

(2)/(1) 

Valeur 

Cible 
Année 

% 99.6 58.1 100 97.3 97.3 100 2024 

 

Malgré le faible taux enregistré de l'indice en 2021 en raison du gel des crédits 

d'investissement, les estimations de réalisation pour l'année 2022 atteint-le 97,3%. Et 

c’est un taux moins que 100% estimé en 2022 à cause des reliquats de rémunération à 

cause des départs spécifique à la retraite qu’on ne peut pas lé prévoir facilement 

Mais ça n’affecte pas la sincérité de programmation qui reste acceptable avec 

l’amélioration de taux de consommation.  

Indicateur 9.3.2: Le coût de fonctionnement pour chaque agent 

Cet indicateur stratégique vise le suivi annuel de l'évolution des crédits affectés aux 

dépenses de fonctionnement affectées à chaque fonctionnaire, afin d'atteindre le but de 

l'objectif stratégique, c'est-à-dire rationaliser les dépenses et utiliser les ressources 

financières d'une manière efficace qui assure la soutenabilité du budget. 

Réalisations et prévisions de l'indicateur 9.3.2 

Indicateur 9.3.2: Le coût de fonctionnement pour chaque agent 

Unité 

Réalisations 

2020 

Réalisations 

2021 

 

Prévisions 

2022 

(1) 

Réalisations 

2022 

(2) 

Réalisations 2022 

Par rapport aux 

Prévisions 2022 

(2)/(1) 

Valeur 

Cible 
Année 

MD 4,27 4,04 4,09 4,52 110% 4,3 2024 

 

Les charges de fonctionnement pour chaque agent durant l'année 2022 ont augmentés 

par rapport à l'année 2021, compte tenu de la diminution continue du nombre 



                 

67 Rapport Annuel de Performance 2022                                                      MISSION EQUIPEMENT ET HABITAT 

 
 

 

 

d'employés d'une part (-3,3 %) et de l'augmentation des frais de fonctionnement d’autre 

part (8%) . 

Il est prévu que le coût de fonctionnement par agent au cours de l'année 2023 atteindra : 

4.808 MD et la valeur de l'indice est de 106, soit une augmentation estimée à 6% par 

rapport à l'année 2022, compte tenu de la diminution continue du nombre d'agents (-4%) 

d'une part et l'augmentation des frais de chaque agent (2%) d'autre part. 

Indicateur 9.3.3 : le taux de consommation des crédits d’investissement jusqu’à la 

fin du mois de septembre 

Indicateur9.3.3: le taux de consommation des crédits d’investissement jusqu’à la fin du mois de septembre 

 

Unité 

Réalisations 

2020 

Réalisations 

2021 

 

Prévisions 

2022 

(1) 

Réalisations 

2022 

(2) 

Réalisations 2022 

par rapport aux 

Prévisions 2022 

(2)/(1) 

Valeur 

Cible 
Année 

% 64 35 72 72 100% 75 2024 

 

Le taux de consommation des crédits d’investissement jusqu’à la fin du mois de 

septembre 2022 a atteint comme prévu 72%. 

Cette atteinte de la cible est dû essentiellement à la reprise progressive des projets, le 

lancement de nouveaux chantiers et la poursuite des travaux des chantiers en cours 

d’exécution. 

La nouvelle cible de l'indicateur en année 2024 est estimé à 75% . 
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Objectif stratégique 9.4 : Rationaliser la gestion des ressources humaines par un 

recrutement optimal des compétences selon les besoins et assurer l'égalité des 

chances au niveau régional 

Cet objectif stratégique est décliné au niveau régional vu l'importance de la 

rationalisation de la gestion des ressources humaines et des compétences. 

Cette maitrise des RH permet de gérer la totalité des projets et une répartition adéquate 

des agents technique tout en garantissant l'égalité des chances entre les hommes et les 

femmes. 

Cet objectif est mesuré à travers les résultats de l’indicateur du nombre moyen des 

projets supervisés par cadre technique. 

Indicateur 9.4.1 : Nombre moyen de projets supervisé par chaque cadre technique 

  Indicateur 9.4.1: Nombre moyen de projets supervisés par chaque cadre technique 

Unité 

Réalisations 

2020 

Réalisations 

2021 

Prévisions 

2022 

(1) 

Réalisations 

2022 

(2) 

Réalisations 2022 

Par rapport aux 

Prévisions 2022 

(2)/(1) 

Valeur 

Cible 
Année 

Moyenne 3.8 7.4 7 9.3 128% 7 2024 

 

Pour une meilleure maitrise de management des projets, le nombre de projets supervisés 

par chaque cadre technique ne doit dépasser les 7 projets. 

Le programme 9 a obtenu des résultats de performance satisfaisants malgré la présence 

de quelques difficultés dont les plus importantes sont : 

- La coordination entre les différents programmes et les différentes parties prenantes, en 

mettant en place un comité de pilotage de la mission pour surmonter les difficultés. 
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- La baisse du capital humain de la mission, en termes de personnel technique, et 

augmentation du nombre de projets qu'ils supervisent, ce qui affecterait la performance 

des programmes, d’où le recours à d'autres mécanismes pour répondre aux besoins. 

- Maintenir la soutenabilité du budget et rationaliser la gestion des ressources 

financières et logistiques est un autre défi, compte tenu des impayés de l'éclairages 

publics et des restes de crédits délégués, que le programme cherche à éviter en donnant 

la priorité aux impayés par le virement des crédits entres les programmes  et récupérer 

les reliquats des crédits délégués. 

- Intégrer un budget sensible au genre est l'un des défis du programme pour rationaliser 

la disposition des ressources financières de manière plus transparente. 

Le programme est tenu d'assurer le dialogue de gestion et impliquer toutes les parties 

prenantes pour garantir une meilleure performance du programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

70 Rapport Annuel de Performance 2022                                                      MISSION EQUIPEMENT ET HABITAT 

 
 

 

 

2- Résultats de l’exécution du budget du programme 9 : 
 

 

Tableau 1 

Résultat de l’exécution du budget du programme 9 par rapport aux 

prévisions pour l’année 2022 

Selon la nature des dépenses 

 

Nature des dépenses 

Prévisions 2022 

Réalisations 

2022 (2) 

Réalisations par rapport aux 

prévisions 

L.F.C 2022(1) Montant (2-1) 
Taux de 

Réalisation (2/1) 

Rémunération 

Crédits d'Engagement 
32651 27638 5013 85% 

Crédits de Payement 
32651 27630 5021 85% 

Fonctionnement 

Crédits d'Engagement 
7175 5930 1245 83% 

Crédits de Payement 
7175 5711 1464 80% 

Interventions 

Publiques 

Crédits d'Engagement 
3429 3012 417 88% 

Crédits de Payement 
3429 3012 417 88% 

Investissement 

Crédits d'Engagement** 
4490 2599 -1891 57 ,9% 

Crédits de Payement 
6103 2532 3571 41% 

Opérations 

Financières 

Crédits d'Engagement 
0 0 0 0% 

Crédits de Payement 
0 0 0 0% 

Total* 

Crédits 

d'Engagement***  
47745 39179 8930 81% 

Crédits de Payement 
49358 38885 10473 79% 

 

*** Le montant total de l'engagement, selon la Loi de Finances Complémentaire, était de 47 745 MD, et 

après avoir ajouté 364 MD des dépenses imprévues en engagement au Programme 9, le montant est devenu 

48 109 MD.  
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Tableau 2 

Résultat de l’exécution du budget du programme 9 par rapport aux 

prévisions pour l’année 2022 Selon les activités 

(Crédits de paiement) 
 

 

LFC 2022 

(1) 

Réalisations 

2022 

(2) 

Réalisations par rapport aux prévisions 

Montant 

(1)-(2) 

Taux de réalisation % 

(1)/(2) 

Activité 1 coopération 

communication et relations 

internationales 

 

119 119 0 100% 

Activité 2 intervention publique 

 
3429 3012 417 88% 

Activité Z Appui 

 
40087 33870 6217 84% 

Activité 3 gestions immobilière et 

des équipements 

 
1723 809 914 47% 

Activité 4 crédits transférés 

 
4000 1075 2925 27% 

Total 

 
49358 38885 10473 79% 

 

Les crédits de paiements sont de 49 358 MD soit une diminution de 702 MD selon la LF 

complémentaire. 

Des virements inter sous-programmes (P9) et inter-programmes (P9 & P1) ont été 

réalisés :  

▪ Entre les sous programmes sous formes des crédits déléguées partie 02 et 01  

▪ Entre les programmes P9 et P1 pour payer les factures de l’éclairage public d'un 

montant de 2.7 MD 

La performance du programme 9 était globalement acceptable comme le mentionne ses 

objectifs et ses indicateurs. 

En effet les  

En effet le taux de réalisation des activités est conforme aux prévisions : 

▪ Pour l’activité 1 est réalisée à 100%  

▪ Pour l’activité 2 (intervention publique) est réalisée à 88%  

▪ Pour l’activité Z (appui) est réalisée à 84% à cause des reliquats de rémunération 

dus à la retraite spécifique qui est difficile à prévoir 
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▪ Pour l’activité 3 (gestions immobilières et des équipements) a enregistré des 

écarts de 47% entre ce qui a été prévu et ce qui a été réalisé à la suite de la faible 

consommation des crédits délégués aux sous-programmes régionaux. 

▪ Pour l’activité 4 (crédits transférés aux conseils régionaux) est réalisée à 27% 

seulement à la suite des retards de quelques projets et aux reliquats des années 

antérieurs accumulés minimisant le taux de consommation des crédits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


