
 2024نة التي ھي في طور الإنجاز امشاریع الصیأھم 
   

 المشروع  الولایة 
 مبلغ الصفقة (أ د) 

 التقدم المادي % 
 المبلغ الأقصى 

 % 8 850,0 صیانة منشآت حمایة المدن  بالولایة   تونس 

 % 8 972,2 صیانة منشآت حمایة المدن  بالولایة   أریانة 

 % 8 960,8 صیانة منشآت حمایة المدن  بالولایة   منوبة 

 % 16 1062 صیانة منشآت حمایة المدن  بالولایة   بن عروس 

 % 17 1220 صیانة منشآت حمایة المدن  بالولایة   بنزرت 

 % 8 614 صیانة منشآت حمایة المدن  بالولایة   باجة

 % 8 1160 صیانة منشآت حمایة المدن  بالولایة   جندوبة  

صیانة منشآت حمایة المدن     نابل 
 % 20 1369 بالولایة  

صیانة منشآت حمایة المدن     سلیانة
 % 13 765 بالولایة  

صیانة منشآت حمایة المدن     الكاف  
 % 10 1501,0 بالولایة  

صیانة منشآت حمایة المدن     سوسة
 % 8 1625 بالولایة  

صیانة منشآت حمایة المدن     المنستیر  
 % 8 1714 بالولایة  

صیانة منشآت حمایة المدن     المھدیة 
 % 8 986,4 بالولایة  

صیانة منشآت حمایة المدن     القیروان 
 % 82 462,4 بالولایة  

صیانة منشآت حمایة المدن     سیدي بوزید 
 % 73 533 بالولایة  

صیانة منشآت حمایة المدن     صفاقس 
 % 5 560 بالولایة  



صیانة منشآت حمایة المدن     قفصة  
 % 63 585 بالولایة  

صیانة منشآت حمایة المدن     قابس  
 % 5 700 بالولایة  

صیانة منشآت حمایة المدن    مدنین 
 %5 1547 بالولایة 

صیانة منشآت حمایة المدن    توزر و قبلي 
 % 5 822,6 بالولایة 

صیانة منشآت حمایة المدن    القصرین 
 % 5 1256,8 بالولایة 

صیانة منشآت حمایة المدن    تطاوین 
 %68 726,8 بالولایة 

 

 


