



المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

المشتري العمومي: الإدارة العامة للجسور والطرق	اسم المسؤول عن خلية الصفقات العمومية و لقبه : صلاح الزواري
الهاتف: 71842481	الفاكس: 71787069
العنوان الإلكتروني: dgpc@mehat.gov.tn	

موضوع الصفقة	أجل الإنجاز	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
					إعداد دراسات الشروط	لإعلان عن المنافسة	فتح العروض	لتعهد لجنة المشتريات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	نشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز
<b>التأمين</b>													
إبرام عقد التأمين العشري لجسور ومنشآت فنية تابعة للمشاريع التالية : <b>قسط عدد 01:</b> إنجاز جسرين فولانبيين من نوع BOW-STRING لعبور قنال النيران الوطني للتطهير على مستوى نهجي القرش الأكبر و غانا بولاية تونس . <b>قسط عدد 02:</b> مضاعفة الطريق المحلية 533 و وصلة المرفأ المالي بأريانة	-	طلب عروض مفتوح	عادية	الميزانية	17/05/2021	01/07/2021	05/08/2021	-	05/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	-
إبرام عقد التأمين العشري لجسور ومنشآت على مستوى الطرقات التالية : <b>قسط عدد 01:</b> الطريق الرابطة بين ط و 10 والطريق الشعاعية X على مستوى منخل المطار . <b>قسط عدد 02:</b> محول على مستوى تقاطع الطرقات X3-X20 <b>قسط عدد 03:</b> الطريق الحزامية X20 بين ط ج 31 و المخرج الغربي	-	طلب عروض مفتوح	عادية	الميزانية	01/06/2021	05/07/2021	17/08/2021	-	18/10/2021	02/11/2021	03/11/2021	10/11/2021	-
<b>الدراسات</b>													
دراسة تهييب 590 كلم من طرقات المرقمة موزعة على 24 ولاية	-	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية الدولة	****	12/02/2021	16/03/2021	****	15/04/2021	05/05/2021	06/05/2021	11/05/2021	21/05/2021
دراسة مضاعفة الطريق الحزامية X ( الحويبة 21 ) إلى 2 X 3 مسالك في جزئها الفاصل بين الطريق الوطنية رقم 8 و الطريق الشعاعية X3 ( المحلية 452 )	-	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية الدولة	****	05/03/2021	06/04/2021	****	06/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	02/06/2021	14/06/2021
دراسة وصلة ربط الطريق الحزامية X20 بالطريق الحزامية X30 بولاية منوبة	-	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية الدولة	***	16/04/2021	18/05/2021	***	17/06/2021	08/07/2021	09/07/2021	15/07/2021	26/07/2021
دراسة إنجاز 20 جسر على الطرقات المرقمة	-	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية الدولة	***	23/03/2021	22/04/2021	****	24/05/2021	14/06/2021	15/06/2021	21/06/2021	01/07/2021
دراسة محولات على الطريق الحزامية X20 مع مختلف الطرقات بين المخرج الغربي للعاصمة و الطريق السيارة A1	-	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية الدولة	***	16/04/2021	17/05/2021	****	18/06/2021	09/07/2021	12/07/2021	19/07/2021	29/07/2021

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الأبرام	آجال الإنجاز	موضوع الصفة
لإعلان عن المنافسة	لتعهد لجنة المشتريات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفة	لبداية الإنجاز	لإعداد دراسات الشروط	لإعلان عن المنافسة					
16/03/2021	16/04/2021	18/05/2021	08/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	28/06/2021	***	16/03/2021	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	-	دراسة محولين على مستوى تقاطع الحزامية الخارجية مع الطريق الوطنية رقم 3 و مع شارع الشهداء بالمروج
19/05/2021	18/06/2021	19/07/2021	09/08/2021	11/08/2021	16/08/2021	26/08/2021	***	19/05/2021	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	-	دراسة حول اعداد ملف فني موحد خاص بالمنشآت المائية
30/04/2021	01/06/2021	01/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	27/07/2021	06/08/2021	***	30/04/2021	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	-	دراسة الطريق الحزامية لمدينة تطاوين
29/01/2021	02/03/2021	01/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	27/04/2021	07/05/2021	***	29/01/2021	ميزانية الدولة	اجراءات مبسطة	طلب عروض	-	مهمة تدقيق السلامة المرورية لمشاريع الطرقات الميكلة 6 أقساط: قسط1: مضاعفة الطريق الشعاعية X2 - قسط2: مضاعفة الطريق الجهوية رقم 117 - قسط3: الطريق الحزامية الجنوبية لمدينة سيدي بوزيد - قسط4: الطريق الحزامية الغربية لمدينة مدينين - قسط5: مشروع إنجاز 3 محولات على الطريق الحزامية لمدينة سوسة - قسط6: محول على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 1 و الطريق الجهوية 28 ببراكة الساحل
22/03/2021	21/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	01/06/2021	07/06/2021	14/06/2021	بصدد الاعداد	22/03/2021	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	60 يوم	دراسة لإصلاح مسار الطريق الوطنية رقم 11 ن ك 136 بمنطقة عمدون من ولاية باجة
22/03/2021	21/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	01/06/2021	07/06/2021	14/06/2021	بصدد الاعداد	22/03/2021	****	عادية	طلب عروض مفتوح	90	دراسة لتعيين مكتب لدعم الإدارة في خصوص تنفيذ عقد الجودة في مجال صيانة الطرقات
16/03/2021	16/04/2021	18/05/2021	08/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	28/06/2021	****	16/03/2021	****	عادية	طلب عروض مفتوح	90	دراسة تدقيق عمق للجسر المتحرك ببنزرت
14/06/2021	14/07/2021	03/08/2021	12/08/2021	23/08/2021	31/08/2021	10/09/2021	بصدد الاعداد	14/06/2021	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	بين 180 و 270 يوم	إنجاز دراسة قاعدة بيانات للمنشآت الفنية (Base de données des Ouvrages d'Art)

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	آجال الإنجاز	موضوع الصفقة
لإعلان عن المنافسات	لتقديم العروض	لتعهد لجنة المشتريات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
<b>مهمة المراقبة والإشراف للأشغال</b>													
08/07/2021	28/06/2021	22/06/2021	21/06/2021	31/05/2021	***	30/04/2021	31/03/2021	-	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	465	مهمة المراقبة لإنجاز أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 - قسط عند 3
08/07/2021	28/06/2021	22/06/2021	21/06/2021	31/05/2021	***	30/04/2021	31/03/2021	-	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	465	مهمة المراقبة لإنجاز أشغال الطريق الحزامية لجرجيس
-	-	10/06/2021	27/05/2021	20/04/2021	-	25/03/2021	23/02/2021	جاهزة	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض وطني مضيق	1200	مهمة المتابعة والإشراف الفني لأشغال بناء الطريق السيارة تونس - السبيخة (2 أقساط) (Phase préqualification)
15/12/2021	29/11/2021	15/11/2021	28/10/2021	23/09/2021	-	23/08/2021	21/06/2021	جاهزة	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض وطني مضيق	1200	مهمة المتابعة والإشراف الفني لأشغال بناء الطريق السيارة تونس - السبيخة (2 أقساط) (Phase Consultation)
15/12/2021	06/09/2021	16/08/2021	15/07/2021	07/06/2021	-	03/05/2021	16/03/2021	جاهزة	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض وطني مفتوح	1200	مهمة مراقبة الجودة لأشغال الطريق السيارة تونس - السبيخة (2 أقساط)
15/09/2021	15/07/2021	29/06/2021	27/05/2021	20/04/2021	-	18/03/2021	02/02/2021	جاهزة	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض وطني مفتوح	1200	مهمة مراقبة الجودة لأشغال الطريق السيارة السبيخة - جلمة (2 أقساط)
15/12/2021	16/09/2021	25/08/2021	26/07/2021	18/06/2021	-	17/05/2021	30/03/2021	جاهزة	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض وطني مفتوح	1200	مهمة المراقبة الفنية لأشغال إنجاز الطريق السيارة تونس - السبيخة - جلمة
15/09/2021	17/08/2021	26/07/2021	28/06/2021	17/05/2021	-	16/04/2021	01/03/2021	جاهزة	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض وطني مفتوح	1200	مهمة المراقبة الفنية لأشغال إنجاز الطريق السيارة السبيخة - جلمة
		15/07/2021	15/06/2021	31/05/2021	***	01/04/2021	15/02/2021	جاهزة	BEI/BAD	عادية	طلب عروض مفتوح		مراقبة ومتابعة أشغال جسر بنزرت phase préqualification القسط 2 الجسر الرئيسي
13/01/2022	13/12/2021	03/12/2021	23/11/2021	08/11/2021	***	09/09/2021	26/07/2021	جاهزة	BEI/BAD	عادية	طلب عروض مفتوح		مراقبة ومتابعة أشغال جسر بنزرت phase Consultation القسط 2 الجسر الرئيسي
		22/03/2021	11/03/2021	24/02/2021	***	25/01/2021	09/01/2021	جاهزة	BEI/BAD	عادية	طلب عروض مفتوح		مراقبة ومتابعة أشغال جسر بنزرت phase préqualification القسط 1 الربط الجنوبي
20/08/2021	21/07/2021	11/07/2021	01/07/2021	16/06/2021	***	15/05/2021	31/03/2021	جاهزة	BEI/BAD	عادية	طلب عروض مفتوح		مراقبة ومتابعة أشغال جسر بنزرت phase consultation القسط 1 الربط الجنوبي
		22/03/2021	11/03/2021	24/02/2021	***	25/01/2021	09/01/2021	جاهزة	BEI/BAD	عادية	طلب عروض مفتوح		مراقبة ومتابعة أشغال جسر بنزرت phase préqualification القسط 1 الربط الشمالي
25/08/2021	26/07/2021	15/07/2021	05/07/2021	18/06/2021	***	17/05/2021	01/04/2021	جاهزة	BEI/BAD	عادية	طلب عروض مفتوح		مراقبة ومتابعة أشغال جسر بنزرت phase Consultation القسط 1 الربط الشمالي
		23/06/2021	24/05/2021	07/05/2021	***	08/03/2021	20/01/2021	جاهزة	BEI/BAD	عادية	طلب عروض مفتوح		مراقبة الفنية لأشغال جسر بنزرت phase préqualification الجسر الرئيسي
24/11/2021	25/10/2021	15/10/2021	05/10/2021	20/09/2021	***	19/08/2021	05/07/2021	جاهزة	BEI/BAD	عادية	طلب عروض مفتوح		مراقبة الفنية لأشغال جسر بنزرت phase Consultation الجسر الرئيسي
11/08/2021	12/07/2021	02/07/2021	22/06/2021	07/06/2021	***	06/04/2021	20/02/2021	جاهزة	BEI/BAD	عادية	طلب عروض مفتوح		المراقبة التقنية للجسور (مشروع وصلة ربط مدينة بنزرت) للربط الشمالي والجنوبي
									ميزانية الدولة	بالتراضي	بالتراضي	3 سنوات	تفاقية إطارية بالتراضي مع مركز تجارب و تقنيات البناء لمراقبة جودة المواد و أشغال تهيئة المسالك الريفية

التاريخ التقديري										مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الأبرام	آجال الإنجاز	موضوع الصفقة
لإعلان عن المنافسات	لإعداد دراسات الشروط	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات					
لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات	لإعلان عن المنافسات
<b>الأشغال</b>														
07/08/2021	28/07/2021	22/07/2021	21/06/2021	31/05/2021	***	19/04/2021	19/03/2021	بصدد الاعداد	FADES ouvrages	عادية	طلب عروض مفتوح	-	أشغال بناء 12 جسر موزعة على 11 ولاية برنامج المنشآت الفنية- الحصص الثلاثة	
30/09/2021	20/09/2021	13/09/2021	24/05/2021 12/08/2021	04/05/2021 23/07/2021	***	05/03/2021	19/01/2021	جاهزة	BEI ( MR2)	عادية	طلب عروض مفتوح		أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 حُسط عدد 3	
22/10/2021	12/10/2021	06/10/2021	15/07/2021 05/10/2021	25/06/2021 15/09/2021	***	26/04/2021	10/03/2021	جاهزة	BEI ( MR2)	عادية	طلب عروض مفتوح		أشغال إنجاز الطريق الحزامية لجرجيس	
15/12/2021	05/11/2021	04/10/2021	07/06/2021	30/04/2021	-	29/03/2021	16/02/2021	جاهزة	FADES Tunis-Jelma	عادية	طلب عروض دولي مفتوح	1080	أشغال إنجاز الطريق السيارة تونس - السبخة (4 أقساط)	
21/08/2021	22/07/2021	12/07/2021	30/06/2021	31/05/2021	***	01/03/2021	13/01/2021	جاهزة	BEI/BAD				وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة 4 عبر جسر ثابت قسطنطين الربط الشمالي والربط الجنوبي: 3& 1	
18/10/2021	01/10/2021	22/09/2021	17/09/2021	02/08/2021	***	17/05/2021	15/04/2021	31/03/2021	FKDEA (Pistes Rurales)	عادية	مفتوح	600	أشغال تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية (الدفعة الثانية)	
01/11/2021	18/10/2021	08/10/2021	04/10/2021	17/08/2021	***	17/06/2021	17/05/2021	30/04/2021	ميزانية الدولة	عادية	مفتوح	540	أشغال تهيئة مسلك جبل المغيلة بولاية القيصرين و سبدي بوزيد	
03/01/2022	18/12/2021	08/12/2021	03/12/2021	18/10/2021	***	16/08/2021	15/07/2021	30/06/2021	FADES	عادية	مفتوح	540	أشغال سد الثغرات بالطريق الجهوية 76 (ن ك 25-31) وبناء منشأة فنية على وادي مجردة	
18/02/2022	03/02/2022	24/01/2022	17/01/2022	30/11/2021	***	30/09/2021	31/08/2021	16/08/2021	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح	720	أشغال سد الثغرات بالطريق المحلية 970 (ن ك 20 - 50,5)	
16/08/2021	09/08/2021	02/08/2021	16/07/2021	05/07/2021	***	27/05/2021	19/04/2021	بصدد الاعداد	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	بين 120 و 180 يوم	الصيانة الدورية لشبكة الطرقات - برنامج 2021: التغليف بالخرسانة الإسفلتية	
03/05/2021	26/04/2021	19/04/2021	02/04/2021	16/03/2021		16/02/2021	14/01/2021	11/01/2021	BEI	عادية	طلب عروض مفتوح	180 يوم	أشغال الإنارة العمومية بواسطة الطاقة الشمسية في 7 ولايات - الجزء الثالث	
<b>اقتناء و صيانة معدات</b>														
23/08/2021	16/08/2021	06/08/2021	30/07/2021	26/07/2021	***	02/07/2021	01/06/2021	بصدد الاعداد	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	180 يوم	اقتناء وتركيز آلات ثابتة لمراقبة وزن العربات بالطرقات	
23/08/2021	16/08/2021	06/08/2021	30/07/2021	26/07/2021	***	02/07/2021	01/06/2021	بصدد الاعداد	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	120 يوم	صيانة وإعادة تشغيل آلة ثابتة لمراقبة وزن العربات على مستوى قنطرة رانس حلق الوادي	
17/06/2021	03/05/2021	23/04/2021	22/04/2021	02/04/2021	***	12/03/2021	12/02/2021	بصدد الاعداد	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض مفتوح		صفقة عامة للتزود بزيوت التشحيم	
24/05/2021	17/05/2021	07/05/2021	04/05/2021	19/04/2021	***	17/03/2021	16/02/2021	بصدد الاعداد	الميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	***	اقتناء وسائل نقل لفائدة المشاريع الكبرى	