

## الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية

### الأولويات وبرنامج العمل خلال سنة 2018:

1- يشمل برنامج سنة 2018 في مجال حماية السواحل من الانجراف البحري إنجاز المشاريع التالية:

الهدف	تقدم المشروع موفى سنة 2017	كلفة المشروع (أ.د.)	بيان المشروع	الولاية	العدد الرتبي
إنطلاق الأشغال بداية سبتمبر 2017	10%	560	أشغال حماية شواطئ المهديّة من الانجراف البحري القسط 4	المهديّة	1
تحيين الدراسة إعلان طلب العروض في شهر ماي 2018 إنطلاق الأشغال في شهر جويلية 2018	مشروع جديد	2000	أشغال حماية شواطئ طبرقة من الانجراف البحري (ترميم منشأة الحماية منطقة الإبر)	جندوبة	2
الإنطلاق في الأشغال بتاريخ 2018/01/26 وإتمامها في شهر جويلية	المصاغة على الصفقة بتاريخ 2017/12/28	541	أشغال حماية شواطئ صفاقس (جبنيانة) من الانجراف البحري-قسط 1 (منطقة اللوزة)	صفاقس	3
إنطلاق الأشغال في شهر أفريل 2018	مشروع جديد	700	أشغال حماية شواطئ صفاقس (جبنيانة) من الانجراف البحري-قسط 2 (منطقة الحزق)		
إتمام الدراسة في شهر جويلية	مشروع جديد	500	أشغال حماية شواطئ جزء من الشريط الساحلي ببني	مدنين	4

إعلان طلب العروض في شهر أوت والإنطلاق في الإنجاز بداية نوفمبر			فتايل بجر جيس		
الإنهاء من الدراسة في شهر جوان والإنطلاق في الأشغال في شهر أكتوبر	مشروع جديد	2000	أشغال حماية فلانز المنستير قسط 3	المنستير	5

### بخصوص مشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي:

- تنظيم يوم دراسي حول نتائج الدراسة يوم 18 جانفي 2018.
- عرض دراسة الجدوى الاقتصادية والإطار المؤسسي لإنجاز المشروع على مجلس وزاري مضيق خلال شهر مارس 2018.
- من المؤمل المصادقة على دراسة المؤثرات على المحيط خلال شهر فيفري 2018 بعد أن تم توجيهها إلى الوكالة الوطنية لحماية المحيط في 13 ديسمبر 2017.
- إعداد المرحلة الثالثة والأخيرة المتعلقة بملفات طلب العروض لاستصلاح وتهيئة السبخة
- التعريف بالمشروع للبحث عن مستثمرين.

### بخصوص مشروع سبخة بن غياضة بالمهدية:

- الإنتهاء من أشغال فتح المسطح المائي مع البحر بكلفة 10.2 مليون دينار موفى شهر فيفري 2018.
- إحداث شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة في شكل "شركة خفية الإسم" في شهر مارس 2018 بعد أن تم إعداد مشروع العقد التأسيسي للشركة وتحديد المساهمين في رأس مالها ونسبة المساهمة في انتظار عقد الجلسة العامة التأسيسية للشركة.

## بخصوص تحديد الملك العمومي البحري والملك العمومي المينائي:

- إصدار الأوامر المتعلقة بتحديد الملك العمومي البحري لسبخة بن غياضة بالمهدية والميناء الترفيهي بقمرت من ولاية تونس ومرفأ أغير من ولاية مدين وسبخة الساحلين بولاية المنستير
- مواصلة تحديد الملك العمومي البحري لسبخة خنيس من ولاية المنستير وسبخة أريانة وسبخة قلعة الأندلس من ولاية أريانة وسبخة سليمان من ولاية نابل ومنطقة أغير من ولاية مدين.
- الشروع في تحديد الملك العمومي المينائي للميناء الترفيهي بالحمامات والميناء الترفيهي ببنزرت.
- الشروع في إعداد دراسة الخارطة الرقمية للملك العمومي البحري.

## بخصوص إسناد التراخيص المتعلقة بالتصوير الجوي:

عملا بقرار وزير الداخلية ووزراء الدفاع الوطني والتجهيز والإسكان والنقل والسياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 06 أفريل 1995 المتعلق بالأنشطة الجوية السياحية والاشهارية قصد القيام بأشغال التصوير الشمسي أو السينماتغرافي الجوي، سيتم خلال سنة 2018 مواصلة إسناد رخص للتصوير الجوي لعدد المشاريع التنموية والأنشطة الثقافية بطلب من الوزارات والمؤسسات المعنية والشركات المختصة في مجال التصوير الجوي. كما سيتم النظر في مراجعة هذا القرار بالرجوع إلى النصوص القانونية الصادرة بعد هذا القرار.

## 2- بخصوص مشاريع إنجاز موانئ الصيد البحري كصاحب منشأ مفوض لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:

تقوم الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بإنجاز وتوسعة مشاريع موانئ الصيد البحري لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كصاحب منشأ مفوض. وسيتم خلال سنة 2018 إنجاز المشاريع التالية:

العدد الرتبي	الولاية	بيان المشروع	كلفة المشروع (م.د)	تقدم المشروع في سنة 2018
1	قابس	أشغال حماية ميناء الصيد البحري بقابس	22,2	الإنهاء من الأشغال جوان 2018
2	صفاقس	أشغال إنجاز ميناء الصيد البحري بسيدي منصور	19,8	بلوغ نسبة تقدم الأشغال 80% موفى 2018
		أشغال توسعة ميناء سيدي يوسف بقرقنة	32	بلوغ نسبة تقدم الأشغال 60% موفى 2018
3	المهدية	أشغال توسيع ميناء الصيد البحري بالمهدية	35	إعلان طلب العروض والانطلاق في الأشغال
4	المنستير	أشغال توسيع ميناء الصيد البحري بطبلبة	54	بلوغ نسبة إنجاز 35% موفى 2018
5	نابل	أشغال إعادة تهيئة وإصلاح ميناء الصيد البحري بقليبية	23,5	إعلان طلب العروض والانطلاق في الأشغال خلال السداسي الأول لسنة 2018
6	أريانة	أشغال إعادة تهيئة ميناء قلعة الأندلس	30	إعلان طلب العروض والانطلاق في الأشغال خلال السداسي الأول لسنة 2018
		المجموع	216,5	