

**K306B (264) Übersicht Kostenkontrolle (K306B)**

Maßnahme	14205E70001	Berliner Feuerwehr, Neubau der Feuerwache für die FF Gatow
----------	-------------	--

**Ebene: Aufträge pro KKE**

Ebene	Kurzbezeichnung	genehmigter Anteil	für spätere Vergaben benötigt	Auftragssummen einschl. Nachträge	gesch.Verg.su. vorauss./tats. Abr.-Summe	abgerechnet	AZ,SZ,NZ,...	Mehring (+) / Minderung (-) (Spalte 4 + 6 - 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßn	Berliner Feuerwehr, Neubau der F	2.560.000,00	15.612,91	2.518.042,81	2.414.076,30		2.322.397,92	-130.310,79
	noch nicht vert. Gesamtkosten	0,00	0,00					0,00
Teilm.	Baukosten	2.129.441,33	15.612,91	2.033.669,16	1.956.929,69			-156.898,73
Kostenkontrollleinheiten								
20001	Verlegung Straßenlaternen	7.710,00	0,00					-1.844,26
	002 Vattenfall Europe Netzservice		12H00672 00	2.932,87	2.932,87	✓	2.932,87	
	001 Vattenfall Europe Netzserv.		11F2810 00	7.243,84	2.932,87	✓	2.932,87	
20002	Verkehrsschilder	1.500,00	1.500,00					0,00
20003	Erschließung Abwasser	7.200,00	0,00					1.030,00
	001 Berliner Wasserbetriebe		12F0129 00	8.570,00	8.230,00	✓	8.230,00	
20004	Erschließung Trinkwasser/ Bauwa	9.200,00	0,00					-1.556,51
	001 Berliner Wasserbetriebe		12F0101 00	7.911,58	6.457,45	✓	6.457,45	
	002 BIM Berliner Immobilienmana		13H01383 00	1.186,04	1.186,04	✓	1.186,04	
20005	Erschließung Stromversorgung	2.900,00	0,00					115,00
	003 Verwahrkonto für Sicherheit		14A0213 00	3.015,00	3.015,00	✓	3.015,00	
	002 Vattenfall Europe Netzservice		12F0157 00	0,00	0,00		0,00	
20006	Erschließung Telekommunikation	2.400,00	0,00					-2.046,83
	001 Deutsche Telekom		12F0306 00	353,17	353,17	✓	353,17	
20007	Erschließung Baustrom	0,00	0,00					813,49
	001 Vattenfall Europe Netzservice		12F0096 00	0,00	0,00		0,00	
	002 VATTENFALL EUROPE		12H00691 00	813,49	813,49	✓	813,49	

**K306B (264) Übersicht Kostenkontrolle (K306B)**

Ebene	Kurzbezeichnung	genehmigter Anteil	für spätere Vergaben benötigt	Auftragssummen einschl. Nachträge	gesch.Verg.su. vorauss./tats. Abr.-Summe	abgerechnet	AZ,SZ,NZ,...	Mehrung (+) / Minderung (-) (Spalte 4 + 6 - 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßn	Berliner Feuerwehr, Neubau der F	2.560.000,00	15.612,91	2.518.042,81	2.414.076,30		2.322.397,92	-130.310,79
	noch nicht vert. Gesamtkosten	0,00	0,00					0,00
Teilm.	Baukosten	2.129.441,33	15.612,91	2.033.669,16	1.956.929,69			-156.898,73
Kostenkontrollleinheiten								
30001	Bauhauptgewerke	810.576,00	0,00					-15.347,46
	001 Berger Bau GmbH		11A2778 00	808.479,32	795.228,54	✓	795.228,54	
30002	Fenster und Türen	80.200,00	0,00					-12.238,53
	001 Holz & Raum GmbH Berlin		11B2763 00	68.521,83	67.961,47	✓	67.961,47	
30003	Metallbauarbeiten_Aussentore	66.000,00	0,00					-5.174,43
	001 Bothe-Hild GmbH		11B2894 00	66.647,14	58.967,03	✓	58.967,03	
	002 Verwahrkonto für Sicherheit		14A0214 00	1.858,54	1.858,54	✓	1.858,54	
30004	Dacharbeiten	112.650,00	0,00					-28.012,64
	001 Fischer Flachdach GmbH		11A2928 00	84.637,36	84.637,36		76.187,81	
30005	Fassadenbau	56.131,50	0,00					-1.562,66
	001 Henke AG		11B2912 00	54.904,45	54.568,84	✓	54.568,84	
30006	Metallbauarbeiten_Schlosserarbe	80.745,00	0,00					-28.136,29
	001 Manfred Narr GmbH		12B0950 00	46.712,26	19.543,37	✓	19.543,37	
	002 Dö & Ka Metallbau GmbH		13F0869 00	34.899,13	33.065,34	✓	33.065,34	
30007	Trockenbauarbeiten	21.000,00	0,00					3.294,07
	001 Werner Roß GmbH		12B0834 00	25.813,60	24.294,07	✓	24.294,07	
30008	Tischlerarbeiten	45.440,00	0,00					25.652,73
	001 Planen & Bauen GmbH		12A1033 00	74.525,11	70.380,04	✓	70.380,04	
	002 Planen & Bauen GmbH		13H02041 00	712,69	712,69	✓	712,69	
30009	Malararbeiten	35.500,00	0,00					-18.453,43
	001 Marotzke Malereibetrieb GmbH		12B0951 00	13.356,04	13.918,66	✓	13.918,66	
	002 Thomas Behrend		12B1427 00	3.671,45	3.127,91	✓	3.127,91	
30010	Fliesenarbeiten	37.190,00	0,00					-9.859,87
	001 K. Peek Fliesenausfühg GmbH		12B0999 00	26.810,53	27.330,13	✓	27.330,13	

**K306B (264) Übersicht Kostenkontrolle (K306B)**

Ebene	Kurzbezeichnung	genehmigter Anteil	für spätere Vergaben benötigt	Auftragssummen einschl. Nachträge	gesch.Verg.su. vorauss./tats. Abr.-Summe	abgerechnet	AZ,SZ,NZ,...	Mehrung (+) / Minderung (-) (Spalte 4 + 6 - 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßn	Berliner Feuerwehr, Neubau der F	2.560.000,00	15.612,91	2.518.042,81	2.414.076,30		2.322.397,92	-130.310,79
	noch nicht vert. Gesamtkosten	0,00	0,00					0,00
Teilm.	Baukosten	2.129.441,33	15.612,91	2.033.669,16	1.956.929,69			-156.898,73
Kostenkontrolleinheiten								
30011	Bodenbelagsarbeiten	11.600,00	0,00					3.256,72
	001 Lammfromm & Vogel GmbH & Co		12B1003 00	16.139,02	13.966,09	✓	13.966,09	
	002 M. Lammfromm & Vogel GmbH & Co.KG		13H01647 00	890,63	890,63	✓	890,63	
30012	Gerüstbau	6.400,00	0,00					13.276,45
	001 Gerüstbau 2000 GmbH		11B2969 00	17.835,54	19.676,45	✓	19.676,45	
40001	Sanitär incl. Dämmarbeiten	69.036,00	0,00					9.307,02
	002 Serabag GmbH		12B0079 00	80.923,03	78.343,02	✓	78.343,02	
40002	Heizung, Lüftung incl. Dämmarbeiten	111.613,03	0,00					8.177,03
	001 Curdas GmbH & Co. KG		11A2973 00	116.930,99	116.930,99	✓	116.930,99	
	003 Verwehrkonto für Sicherheit		14A0212 00	2.427,69	2.427,69	✓	2.427,69	
	002 Rainer Tafel - Heizung,		11F1416 00	431,38	431,38	✓	431,38	
40003	Starkstrom und Blitzschutz	118.103,60	0,00					-20.466,11
	001 TeGeMa GmbH		11A2996 00	106.517,58	97.637,49	✓	97.637,49	
40004	Fernmelde- u. informationstechn.	41.791,00	0,00					2.665,86
	001 Wahl Elektrotechnik GmbH		11B2913 00	44.456,86	44.456,86		39.956,32	
40005	LWL Anbindung (Tiefbau)	9.300,00	0,00					-1.211,73
	001 T-Dienstleistungszentrum		12F0214 00	10.184,11	8.088,27	✓	8.088,27	
40006	LWL Anbindung	0,00	0,00					10.227,65
	001 QFM GmbH		12F0271 00	10.383,01	10.227,65	✓	10.227,65	
50001	Landschaftsbau	276.687,08	0,00					-109.563,79
	001 TGL Dienstleistungen GmbH		11A2817 00	167.123,29	167.123,29		127.076,52	
50002	Zaunanlagen	35.849,57	0,00					30.572,89
	001 Hildebrandt Elektro &		12A1077 00	66.422,46	66.422,46		58.010,40	
60001	Ausstattung	47.100,00	0,00					-6.735,04
	002 VS Vereinigte Spezialmöbelfabrik		12F1629 00	31.523,15	31.226,47	✓	31.226,47	

**K306B (264) Übersicht Kostenkontrolle (K306B)**

Ebene	Kurzbezeichnung	genehmigter Anteil	für spätere Vergaben benötigt	Auftragssummen einschl. Nachträge	gesch.Verg.su. vorauss./tats. Abr.-Summe	abgerechnet	AZ,SZ,NZ,...	Mehrung (+) / Minderung (-) (Spalte 4 + 6 - 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßn	Berliner Feuerwehr, Neubau der F	2.560.000,00	15.612,91	2.518.042,81	2.414.076,30		2.322.397,92	-130.310,79
	noch nicht vert. Gesamtkosten	0,00	0,00					0,00
Teilm.	Baukosten	2.129.441,33	15.612,91	2.033.669,16	1.956.929,69			-156.898,73
Kostenkontrolleinheiten								
60001	Ausstattung	47.100,00	0,00					-6.735,04
	001 Peter Grapp		12B1459 00	8.858,60	9.138,49	✓	9.138,49	
60002	Küchenbau	11.505,64	0,00					-3.078,06
	001 CITTI GV-Partner Großhandel		12B1517 00	9.046,38	8.427,58	✓	8.427,58	
60003	Kunst	14.112,91	14.112,91					0,00