PLAN DE PASSATION DE MARCHES ACTUALISE en novembre 2018 TRAVAUX

1 Généralités

Pays/Organisation : REPUBLIQUE TUNISIENNE

Nom du Projet/Programme : Projet de Modernisation des Infrastructures Routiéres (PMIR)

Identification SAP Projet/Programme # : P-TN-DBO-013

N° Prét/Don : BAD 2000130014380 / AGTF : 5050130000151

Agence d'Exécution : Direction Générale des Ponts et Chaussées (DGPC)/Unité BAD

Date Approbation du Plan de Passation de Marchés : Octobre 2016, Novembre 2018

Date de I'Avis Général de Passation de Marchés : 28 Octobre 2015

Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés: Novembre 2018 - Mai 2020
2 Travaux : seuils des examens préalables et a posteriori

Seuil des
Méthode de sélection examens Fréquence des' examens a
préalables posteriori
(Uo)

1. Appel d'Offre d'Internationa (AOI) 6.000.000 Pendant les misssions de

2. Appel d'Offre National (AON) Non prévu S gl
3 Méthodes et calendrier prévisionnel de passation de marchés pour 18 mois

s Numéro du qutgnt Mode Pré-ou Post- Préférence Examen Préalable D_ate_de I?ate de .
Description Lot Estime en d'acquisition | Qualification | Nationale/Régionale | ou a Posteriori ez lE g Fe JRHCTH HERil RS
Milions Euros q 9 I'AAO contrat

Travaux de réhabilitation de 343,8 km de routes classées
AOL.T8 |(Routes Nationales, Régionales et Locales) a réaliser dans 13 11 85,66 AOO Post Oui Préalable 14-Dec-18 8-Jul-19

governorats répartis en 11 lots -Programme additionnel

Co(t total 85,66




